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DOCUMENT II - MEMÒRIA 
 
 
 DD   Dades Generals  
 

DD 1. Promotor 
 
El present Projecte d’Execució ha estat redactat per RURARC s.c.p. per encàrrec del Consorci per al Tractament de Residus 
Sòlids Urbans del Maresme (en endavant el Consorci), a través d’execució de serveis contractats mitjançant procediment 
d’adjudicació directa de projectes amb el títol: ”Projecte d’acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l’àmbit de 
la segona fase del Parc Circular Mataró-Maresme” 
 
El Consorci es el propietari únic de la parcelꞏla de 18.171m2 situada al Polígon industrial de Mata-Rocafonda de Mataró, 
objecte del projecte. 
 
 
 

DD 2. Objecte del treball 
 
Títol del projecte 
 
El projecte es titula “Projecte d’acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l’àmbit de la segona fase del Parc 
Circular Mataró-Maresme”. 
 
 
Abast de la intervenció 
 
L’objecte del l’encàrrec és realitzar la redacció del Projecte de l’acondicionament del solar, moviment de terres existents 
resultants de la fase de retirada de preexistències a l’àmbit de la fase 1 i la retirada de preexistències en l’àmbit de la segona 
fase del Parc Circular Mataró-Maresme. Aquestes tasques han de facilitar per una banda dur a terme els treballs d’arqueologia 
necessaris per a procedir a les obres d’edificació posterior d’aquesta segona fase, així com iniciar el tractament topogràfic 
resultant de la parcel.la, atenent al moviment de terres derivat de les obres de la fase 1. 
 
L’àmbit d’actuació del projecte s’implanta de forma parcial en la parcelꞏla, implementant una zona de treball situada al Nord-
Oest de la parcelꞏla, corresponent de forma íntegra a l’àmbit de clau E-I i de forma parcial a l’àmbit de clau 2f1. Per a la 
definició de l’àmbit d’actuació s’ha pres com a referència l’àmbit del Projecte d’Execució de la 1a Fase del Parc Circular 
Mataró-Maresme, així com la necessitat del Consorci d’ampliar aquest àmbit d’actuació primari per tal de retirar preexistències 
vinculades a l’antiga nau principal de l’antiga fàbrica de “Cristalerías Mataró S.C.O.C.L.”. 
 
Els limits de l’actuació hauràn d’adaptar-se a les necessitats dels eventuals treballs d’arqueologia que s’estàn duent a terme 
en l’àmbit de la fase 1. 
 
 
Altres consideracions de partida 
 
La parcelꞏla es troba dins de l’àmbit d’afectació del Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic de Mataró per la fitxa 42, de 
manera que caldrà realitzar un estudi arqueològic, mitjançant delimitació arqueològica.
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DD 3. Dades del solar 
 
El projecte s’ubica en el terme municipal de Mataró, en el polígon industrial de Mata-Rocafonda, emplaçada en la parcelꞏla 
situada al carrer Foneria,19, el qual dona façana al carrer Foneria per la part Nord i al carrer Vapor Gordils per la façana Sud. 
La parcelꞏla es delimita per l’Oest amb la parcelꞏla amb referència cadastral 4605608DG5040N i per l’Est amb la parcelꞏla 
cadastral 4605611DG5040N. La superfície de la parcelꞏla és de 18.290m2. segons fitxa cadastral. 
 
 
Planejament 
 
El planejament vigent de la parcelꞏla objecte de l’actuació el determina la Modificació Puntual de Pla General als polígons 
“Paràmetres de les condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries”, aprovat inicialment. La parcel.la té un àmbit, 
corresponent a la fase 1 de qualificació urbanística com a Equipament i Serveis Tècnics, clau E-I (àmbit del projecte), en 
l’àmbit corresponent al present projecte, (fase 2 i 3) està qualificat com a Zona Industrial Aïllada, amb clau 2f1.  
 
Les dades de la finca són: 
Titularitat:     Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 
 
Referència cadastral solar:   4605601DG5040N0001JG 
Localització:     Carrer Foneria, 19 Mataró (Barcelona) 
Superfície de sòl:     18.290m2. segons fitxa cadastral. 

 
 
DD 4. Identificació del Projecte i Agents 
 

Projecte: 
Títol del projecte: Projecte d’acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l’àmbit de la 

segona fase del Parc Circular Mataró-Maresme 
Emplaçament Carrer Foneria, 19 Mataró (Barcelona) 
 
Promotor/s: 
Empresa Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 
NIF/CIF: P-5812001-E 
Adreça Carrer de la Teixidora, 83, 08302 Mataró, Barcelona 
Telèfon 93 741 10 30 
 
Projectista/es: 
Autor del projecte Jordi Gorgues Xixons NIF 47693932-M 
 Arquitecte núm. colꞏlegiat 72.387-8 
Equip de suport Manuel Julià Verdaguer NIF 47726759-B 
 Arquitecte núm. colꞏlegiat 64.339-4 
 Albert Clèries Vilamajó NIF 78090647-N 
 Arquitecte núm. colꞏlegiat 62.566-3 
 Josep M. Julià i Capdevila NIF 37268613-B 
 Arquitecte núm. colꞏlegiat 12.678-0 
 
Càlcul d’estructures: 
Empresa STABIL ARQUITECTURA   
Responsable Jordi Oliveres Reder NIF 46333558-N 
 Arquitecte núm. colꞏlegiat 24776-6 
 
Amidaments i pressupost: 
Empresa MOR ARQUITECTURA TÈCNICA SLP   
Responsable Modest Mor París NIF 40886930-Z 
 Arquitecte tècnic núm. CAATB 6.786 
 
 

 
 
Estudi de seguretat i salut  
Empresa MOR ARQUITECTURA TÈCNICA SLP   
Responsable Modest Mor París NIF 40886930-Z 
 Arquitecte tècnic núm. CAATB 6.786 

 
 
DD 5. Relació de documents complementaris i projectes parcials 
 

Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició: 
Empresa MOR ARQUITECTURA TÈCNICA SLP   
Responsable Modest Mor París NIF 40886930-Z 
 Arquitecte tècnic núm. CAATB 6.786 

 
Estudi de la qualitat del subsol: 
Empresa LitoClean, SL   
Responsable Marc Medina   
 
Estudi topogràfic: 
Empresa Estudi Tècnic SR   
Responsable Stefano Romani  Núm col.legiat. T.S.D.P. 477-GI 
 

 
DD 6.  Característiques generals del projecte  

 
1.- Títol Projecte (i clau): 

Projecte d’acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l’àmbit de la segona fase del Parc 
Circular Mataró-Maresme 
 
2.- Arquitecte Autor del Projecte:  

Jordi Gorgues Xixons  
3.- Autor (i titulació) Estudi de S. i S.:  

Jordi Gorgues Xixons (Arquitecte) 
 
4.- Entitat que ha encarregat el treball:  

Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme  
5.- Departament/Entitat receptora de l’obra:  

Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 

 
6- Tipus d’actuació: (Obra nova/reforma/rehabilitació/etc.)  

Enderroc 

 
7.- Emplaçament actuació: (Carrer/Població/Comarca)  

Carrer Foneria, 19 Mataró (Maresme) 
8.- Titularitat del solar (o edifici):  

 Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme  
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9.- Pressupost total previst per l’actuació: (Pressupost d’Execució per Contracta, IVA inclòs)  

Veure Document V – Pressupost, apartat UF. Últim full amb pressupost per a coneixement de 
l’administració   
 
10.- Termini estimat per l’execució de l’obra: (setmanes)  

32 setmanes 

 
11.- Classificació requerida al Contractista:  

C1 – Edificació - Enderrocs 
 
12.- Període redacció Projecte i Estudi: (mes/any, mes/any) 
Projecte Executiu i Estudi de Seguretat i Salut: 1 mes ( Desembre 2021) 

 
 

a Barcelona, Abril de 2022 
 
 
 
 
 
  

 
  

Jordi Gorgues Xixons, arquitecte 
En representació de RURARC s.c.p. 
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DOCUMENT II - MEMÒRIA 
 
 
 MT Memòria tècnica  
 

MT 1. Descripció del projecte i condicionants de partida 
 
Objecte de les tasques del projecte 
 
L’objecte del projecte és l’acondicionament del solar, moviment de terres existents en l’àmbit de la fase 2 resultants de l’acopi 
realitzat en la fase de retirada de preexistències a l’àmbit de la fase 1, així com el moviment de terres necessari i posterior 
retirada de preexistències en l’àmbit de la segona fase del Parc Circular Mataró-Maresme. 
 
Aquestes tasques han de facilitar per una banda dur a terme els treballs d’arqueologia necessaris per a procedir a les obres 
d’edificació posterior d’aquesta segona fase, culminant així l’estudi arqueològic en el solar, així com iniciar el tractament 
topogràfic resultant de la parcel.la, atenent al futur moviment de terres derivat de les obres de la fase 1. 
 
Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic de partida 
 
La parcelꞏla del present projecte es situa en el Polígon Mata-Rocafonda de Mataró en el solar que havia ocupat l’antiga fàbrica 
de “Cristalerías Mataró S.C.O.C.L.” des de la seva implantació en els anys 70, com a ampliació de la fàbrica inicial situada al 
carrer Rierot de Mataró, fins al seu tancament l’any 2008. L’ús de la parcelꞏla era industrial. 
 
La parcelꞏla es de forma irregular definida pel traçat dels carrer Foneria i el camí de Ca la Madrona al Nord, amb una façana 
de 188,65m. de longitud i el carrer Vapor Gordils al Sud, amb una façana de 108,26m. Lateralment la parcelꞏla disposa de dos 
parcelꞏles limítrofes amb una longitud de mitgera de 110,70m. a la façana l’Oest i 145m. a l’Est. La superfície total de la 
parcelꞏla es de 18.290 m2 segons la definició cadastral corresponent a la referència 4605601DG5040N0001JG. 
 
Els límits de la parcelꞏla segueixen la topografia típica del prelitoral en l’àmbit del Maresme amb tendència descendent cap al 
mar en l’eix Nord-Sud. Existeix una diferència altimètrica de 12,44m. entre el punt més alt situat al carrer Foneria de 83,12m. 
respecte el punt més baix de 70,68m. situat al carrer Vapor Gordils. El terreny interior de la parcelꞏla es troba en gran part en 
la cota 75m., degut a la preexistència de la nau de l’antiga fàbrica de “Cristallerías Mataró”. 
 
La parcelꞏla es troba tancada perimetralment per una tanca opaca inferior, la qual forma part del mur de contenció del carrer 
Foneria i una tanca de simple torsió metàlꞏlica superior. Aquesta es combina amb una tanca prefabricada de panells de 
formigó en horitzontal encaixats en pilars de formigó armat prefabricats.  
 
En l’interior de la parcelꞏla es mantenen restes d’antigues lloses, murs de contenció i sistemes de fonamentació i trava de les 
antigues fàbriques existents. Aquestes es troben soterrades per un gruix de terra sobreposada. 
 
En l’estudi de cales realitzat, així com en la documentació consultada, s’ha pogut definir el conjunt d’estructures enterrades de 
formigó armat i obra ceràmica. Addicionalment, s’han definit àmbits on hi ha presència de runes i restes d’enderrocs de l’àmbit 
de la nau principal barrejades, així com s’ha determinat el volum de terres desplaçades en el moviment de terres de la fase 1, 
el qual caldrà tornar a desplaçar definitivament durant l’evolució d’aquest projecte. 
 
Alhora, de forma general, en la parcelꞏla existeixen focus de vegetació espontània, amb dos àmbits de vegetació més densa, 
situada en la rampa Nord i en la façana Est del conjunt. S’eliminarà en el present projecte l’arbre corresponent a la jardinera 
de la rampa Nord i les enfiladisses presents en el mur de contenció del carrer Foneria. 
 
L’àmbit de la 2a Fase del Projecte del Parc Circular Mataró-Maresme es troba dins de l’àrea del jaciment arqueològic de “Ca la 
Madrona”. Segons el Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic de Mataró per la fitxa 42, de manera que caldrà realitzar un 
estudi arqueològic, mitjançant rases arqueològiques. Aquest estudi es realitzarà una vegada s’hagin extret les restes 
d’estructures enterrades més contemporànies. 
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Jaciment arqueològic de Ca la Madrona 
 
El jaciment és conegut des de l’any 1860 quan l’autor anònim de “Mataró a trozos...”(1860) publicà que s’hi van trobar 
sepulcres en abundància. Més tard, Pellicer (1887) hi esmenta restes d’una vilꞏla de la qual diu haver-ne vist carreus romans 
així com un monòlit anepígraf. Posteriorment, les referències a restes romanes a la zona són contínues (ceràmica, coves 
sepulcrals, fragments de columnes de pedra,etc.). L’any 1960, durant les obres realitzades per a la construcció de la 
Cooperativa de Cristalleries de Mataró, hi sortiren varies àmfores i abundant material ceràmic romà, així com tres 
enterraments de tègula. L’any 1972, també en unes obres de la Cooperativa de Cristalleries de Mataró, s’hi varen descobrir 
restes de fonaments de parets i algun petit tram de paret de tàpia, així com un gran nombre de tègules, ímbrex i carreus ben 
escairats. En secció, es va veure un paviment d’opus testaceum de 8m de llarg i un doli in situ. El nivell d’ocupació feia 1,5m 
de potència. Totes aquestes restes foren destruïdes. 
 
Respecte al material que es va trobar associat a les estructures descrites, hi havia ceràmica campaniana A i B, sigilꞏlada 
aretina, sigilꞏlada sudgàlꞏlica, sigilꞏlada hispànica, clara A, lucente, parets fines, ceràmica romana comuna i àmfores. També hi 
sortiren objectes metàlꞏlics i dues monedes romanes. 
 
Prop de les restes de la vilꞏla hi havia una necròpolis d’enterraments de cista en forma antropomorfa i d’altres en fossa simple. 
En el moment de la descoberta de la necròpolis ja s’hi havia destruït unes 200 tombes. L’any 1972, membres de la Secció 
Arqueològica del Museu de Mataró excavaren 14 tombes que formaven part d’aquesta necròpolis, i, posteriorment, l’any 1988, 
se n’excavaren 5 més. El tipus de tomba més freqüent era el de cista antropomorfa o preantropomorfa, havent-hi també 
tombes de fossa simple i una tomba colꞏlectiva formada per un agrupament de tres tombes, amb una coberta comuna al bell 
mig, fent sobre cada enterrament un arc escarser. La tomba colꞏlectiva es datada del s.V i es relaciona amb les tombes de 
tègula amb les quals formaria part de la necròpolis baix imperial de la vilꞏla romana. Les restes de tombes es trobaven 
arrenglerades en fila i en disposició paralꞏlela, a una distància aproximada de 1,5m. i corresponen a una necròpolis tardo 
romana dels sVII.-VIII dC. 
 
De totes les dades conegudes, a manera de síntesi, es pot inferir de manera clara l’existència d’un establiment rural d’època 
romana a la zona. L’origen de l’establiment es pot situar en època republicana per la presència de ceràmica campaniana. Tot i 
que el material recollit a les restes de la vilꞏla no reflexa una etapa baix imperial, l’existència de tombes vinculades a una 
necròpolis baix imperial podria reflectir la continuïtat de la vilꞏla en aquest moment. 
 
En un àmbit proper a la vilꞏla s’hi ha documentat una extensa necròpolis tardo romana datada entre els segles VII i VIII. No es 
coneix el nucli d’habitació que estaria relacionat amb aquesta necròpolis i que suposadament es situaria en les immediacions. 
 
En la fase de retirada de preexistències de la fase 1, s’han realitzat troballes arqueològiques, que s’estàn estudiant durant la 
redacció del present projecte. No es disposa en el moment de la redacció del projecte de l’informe arqueològic pertinent 
d’aquestes restes. 
 
Marc legal 

 
- Normatives de disciplina urbanística 

 
Dades urbanístiques 
Planejament general vigent Modificació del pla general d'ordenació relatiu als paràmetres 

de condicions d'ús de les activitats industrials i terciàries 
Data d'aprovació 17/05/2019. Publicació 03/06/2019 
Qualificació urbanística Industria aïllada amb condicions d’ús industrial tipus 1 “Pla 

d’en Boet II” i “Mata-Rocafonda” / Sistema d’equipaments 
comunitaris amb sistema d’infraestructures i serveis tècnics  

Classificació del sòl Clau 2f1(i) (Àmbit projecte actual) /  Clau E-I 
Usos previstos pel planejament Usos dominants Indústria II i Indústria III  / Usos 

d’Equipament comunitari d’interès públic i d’us col・lectiu, 
amb l’objectiu de crear un procés d’economia circular 
sostenible de participació ciutadana, complementant amb 
activitats educatives, de formació, de gestió, reciclatge, 
aprofitament, comerç segona mà, transformació, conreu 
ecològic, reparació dels residus. Infraestructures de Serveis 
Tècnics de tractament i gestió de residus sòlids urbans. 

 

 
Determinacions urbanístiques – (Àmbit actuació projecte actual) 
Superfície clau 2f1(i) 15.206 m2 
Altres usos compatibles Usos compatibles: Magatzems, Indústria I, Serveis 

Tècnics i Estacionament i Aparcament. 
Índex  d’edificabilitat neta 0.9 m2 sostre/m2 sòl en la zona 2f1 

 
Coef. De volum edificable net 7 m3 volum/m2 sol 
Número de plantes PB+1 

15m. alçada reguladora a parcel.la 
Ocupació màxima 60% en la zona 2f1 
 
 

MT 2. Informació de l’entorn 
 
Descripció general de les premisses i condicionants de les tasques respecte el seu entorn 
 
La tipologia edificatòria predominant a l’entorn del polígon industrial és el de nau aïllada amb coberta a dues aigües 
combinada amb coberta plana, sense soterranis, amb un estat de conservació correcte i un ús industrial. 
 
La parcelꞏla disposa de parcelꞏles veïnes adjacents a Est i Oest. Essent la més propera a l’àmbit d’actuació la situada al costat 
Oest de la parcelꞏla, corresponent a la referència cadastral 4605608DG5040N amb una edificació aïllada, segons l’ordenació 
de la clau 2f1. No es preveu cap afectació a les edificacions veïnes atenent a les tasques a realitzar, a l’àmbit d’actuació i a la 
consideració tipològica de l’edificació veïna. 
 
Els carrers Vapor Gordils, camí de Ca la Madrona i carrer Foneria disposen de sistemes d’infraestructures i de xarxes de 
subministrament i evacuació. Aquestes queden recollides en la documentació gràfica en l’apartat de serveis afectats. No es 
preveu cap afectació a aquests elements atenent a les tasques a realitzar, ja que l’àmbit d’actuació d’aquestes es situa 
íntegrament a l’interior de la parcelꞏla del projecte. 
 
La parcelꞏla no té càrregues de servituds.  
 
 
 

MT 3. Actuacions prèvies a l’enderroc de preexistències 
Identificació dels elements o de l’entorn sobre els quals cal actuar abans de l’enderroc de preexistències 
 
En l’àmbit Nord-Oest de l’àmbit d’actuació hi ha la presència d’un pou preexistent, el qual pot esdevenir un element 
potencialment perillós per a l’execució dels treballs i que caldrà identificar i protegir de forma prèvia, per tal de garantir la 
seguretat en la realització de les tasques. Es proposa delimitar l’àmbit d’actuació i senyalitzar la presència del pou. En el cas 
que aquest no disposi d’un element de cobertura suficientment resistent al pas de vehicles, s’instalꞏlarà de forma provisional 
un tancament metàlꞏlic que garanteixi el pas de vehicles de forma segura. 
 
De forma prèvia al procés d’enderroc caldrà identificar els elements a mantenir i protegir. Es proposa delimitar els àmbits 
d’excavació segons la definició de la documentació gràfica, posant èmfasis en mantenir i protegir, si es dona el cas, el sistema 
de tancament i delimitació del solar. 
 
Caldrà implementar una tanca física a l’interior de la parcel.la per tal de garantir la coordinació de feines i seguretat en l’obra 
respecte els treballs d’arqueología que s’estan realitzant en l’àmbit de la fase 1. Correspondrà adaptar, si s’escau, la posició 
d’aquesta tanca durant la realització de les tasques a l’adjudicatari del present projecte, segons les determinacions que 
determini el Coordinador de Segurat i Salut en obra. 
 
No hi ha previsions de realitzar desmuntatges d’escomeses o d’instalꞏlacions preexistents en l’àmbit d’actuació de la parcelꞏla. 
En qualsevol cas, si es troben de forma fortuïta en el procés d’enderroc o moviment de terres els procedirà a la seva 
neutralització, desmuntatge i gestió dels residus corresponents. 
 
 
 
 



Memòria 
Projecte d’acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l’àmbit de la segona fase del Parc Circular Mataró-Maresme 

 
MT 4. Descripció d’actuacions i mesures de protecció 

 
Es defineixen en les actuacions a implementar, segons ordre d’execució: 
 
 

1. Desbrossada del terreny amb eliminació d’arbrat i plantes 
Es procedirà a la desbrossada de l’àmbit d’actuació amb mitjans manuals, eliminant la totalitat de plantes i vegetació 
espontània i arbustatge amb càrrega sobre camió o contenidor.  
 
Es procedirà a la tala de l’arbre present en la zona de la rampa Nord, propera al carrer Fonería, amb mitjans manuals amb 
càrrega sobre camió o contenidor. L’arbrat situat en el parterre Est, es preveu el seu manteniment. Si per tal d’accedir a 
realitzar la desbrossada del sotabosc d’aquest punt cal realitzar alguna petita tala d’alguna part d’aquest arbrat, es 
consensuarà amb la DF. Es preveu també la tala de les plantes enfiladisses disposades en el mur de contenció del carrer 
Foneria. 
 
El procediment de l’actuació serà el de protecció i senyalització dels espais afectats. Arrancada d'arbustos i herbes. Tala de 
les branques de l’arbrat fins a deixar net el tronc. Tala del tronc a ras de soca. Arrancada de la soca. Recollida de la brossa 
generada. Càrrega sobre camió o contenidor. Es preveu per l’alçada d’algun exemplar i per la tala de les plantes enfiladisses 
la necessitat d’utilitzar elevadors o vehicles amb cistella. 
 
Es prendran les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació amb els 
operaris encarregats de la tala com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis confrontants per al perill de 
caiguda de materials. 
 
Es procedirà a la recollida manual de restes de brossa i envasos situats en la jardinera de la tanca del carrer Vapor Gordils. 
Aquests es classificaran degudament i es portaran al gestor més proper.  
 
 

2. Classificació en obra de terra barrejada amb runa de preexistències. Càrrega sobre camió per a desplaçament 
de terres netes a l’interior del solar i transport i deposició de runa a gestor. 

Es procedirà al triatge en obra del volum de terra barrejada amb runa de preexistències situada en la part central del solar. 
Aquesta s’estima en uns 829.45m3, dels quals s’estima que un 50% sigui terra de replè i un 50% runa inorgànica (formigó i 
ceràmica). 
 
Es preveu la càrrega sobre camió mitjançant retroexcavadora de la terra neta, per tal de disposar-la en la cantonada que 
genera el mur de contenció de la rampa situada a l’àmbit nord del solar. Aquesta haurà d’esser disposada posteriorment a la 
retirada de preexistències (estructures soterrades) en aquell àmbit. 
 
De forma anàloga, es preveu la càrrega sobre camió mitjançant retroexcavadora de la runa, per el seu transport i deposició en 
gestor autoritzat. 
 
 

3. Desmuntatges i enderrocs d’estructures i murs de tancament verticals de formigó, acer i ceràmica. 
Es procedirà al desmuntatge i enderroc de murs de tancament i estructures verticals corresponents a les preexistències de les 
edificacions del solar amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. 
 
Les tasques definides en aquest punt suposen el desmuntatge del següents elements (veure documentació gràfica enderroc): 
 

 Restes de murs de tancament d’obra ceràmica i restes de l’estructura vertical de pilars metàlꞏlics de les naus 
principals del recinte  

 Murs de bloc de formigó amb coronament de murs de contenció de jardinera en la mitgera Est. 
 Murs de formigó armat de contenció entre naus principals 

 
No es procedirà al desmuntatge de cap element de tancament vertical situat en l’àmbit Nord, proper a la rampa. 
 
Es comprovarà que els elements a demolir no estan sotmesos a càrregues transmeses per elements estructurals. El tall de les 
armadures es realitzarà amb equip d'oxitall. Es fragmentaran els enderrocs en peces manejables. Una vegada realitzat es 
procedirà a la retirada i arreplegat de enderrocs i la càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
 

Es prendran les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació amb els 
operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis confrontants, per tal d’evitar 
afectacions derivades de la projecció de fragments o partícules. Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la 
formació de pols durant els treballs de demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis adequats. 
 
 

4. Retirada de terres sobreposades a estructures horitzontals 
Es procedirà a la retirada de terres sobreposades a les estructures horitzontals preexistents en la parcel.la. Aquest procés es 
podrà realitzar de forma parcial o complerta, sempre tenint en compte la disposició de les terres retirades.  
 
Atenent a les cates realitzades el gruix de terres sobreposades a la cota de fonamentació es variable, però de forma 
generalitzada existeix d’un gruix d’uns 2m. de terra sobre la cara superior del sistema de fonamentació. 
 
Es proposa realitzar la retirada de terres sobreposades de forma parcial, treballant en franges seguint l’estructura de les naus 
preexistents, en sentit de nord-est en direcció nord-oest, per tal d’alliberar d’elements enterrats l’àmbit més proper a la rampa 
en primer terme, per tal de disposar espai per a generar el talús de terres netes de forma definitiva. 
 
Aquest procès es durà de forma paral.lela i coordinada amb els punts 5, 6 i 7, utilitzant els àmbits d’excavació, una vegada 
retirades les estructures com a espai de replè de terres. 
 
Caldrà tenir en compte l’informe de la caracterització del terreny, inclosa en els documents complementaris d’aquest projecte. 
Veure DC.6. Informe de Caracterització del sòl. Del qual es desprèn presència de TPH en la zona central i sud de la parcel.la 
en la capa de replè. 
 
 

5. Desmuntatges i enderrocs d’estructures horitzontals de formigó disposades sobre el terreny 
Es procedirà al desmuntatge dels elements horitzontals de formigó disposats sobre del terreny amb compressor muntat sobre 
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, segons la definició gràfica del projecte. 
 
Les tasques definides en aquest punt suposen el desmuntatge dels següents elements: 

 La totalitat de les soleres de formigó armat de gruix 20cm. de les naus principals. 
 La totalitat de soleres i fons d’arquetes, bàscules, forns i registres de formigó armat. 
 L’enderroc del paviment de formigó de les diverses esplanades d’accés  a les antigues edificacions.  
 L’enderroc d’estructures de formació d’escales i accessos. 

 
No es procedirà a l’enderroc de vorades de paviment de formigó de l’àmbit Nord del solar, ni l’enderroc del paviment d’asfalt, 
sub-bases i peces de vorades de formigó prefabricat de la rampa. 
 
Les zones a demolir hauran estat identificades i marcades. L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de 
càrregues i es verificarà l'estabilitat de la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats. 
El tall de les armadures es realitzarà amb equip d'oxitall. Es fragmentaran els enderrocs en peces manejables. Una vegada 
realitzat es procedirà a la retirada i arreplegat de enderrocs i la càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
 
Es prendran les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació amb els 
operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis confrontants, per tal d’evitar 
afectacions derivades de la projecció de fragments o partícules. Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la 
formació de pols durant els treballs de demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis adequats. 
 
Una vegada finalitzades les tasques no quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball 
estarà neta d'enderrocs. 
 
 

6. Desmuntatges i enderrocs de fonamentacions d’estructures de contenció, amb seguiment arqueològic 
parcial  per al moviment de terres vinculat 

 
Es procedirà al desmuntatge d’estructures verticals de murs de contenció de terres de formigó i mur de bloc de formigó i les 
seves fonamentacions, a mà i amb compressor muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre 
camió o contenidor. 
 



Memòria 
Projecte d’acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l’àmbit de la segona fase del Parc Circular Mataró-Maresme 

 
Aquestes tasques comptaran amb la supervisió d’un arqueòleg, el qual supervisarà les tasques de sanejament, moviment de 
terres i retirada d’elements moderns, per tal de preservar la possible existència de restes arqueològiques sota d’aquestes 
estructures modernes, segons l’àmbit definit en la Documentació Gràfica.  
 
Les tasques definides en aquest punt suposen el desmuntatge del següents elements (veure documentació gràfica enderroc): 

 La totalitat de murs de contenció de bloc de formigó i ceràmics amb fonament de formigó armat corresponents al límit 
Est i Sud de l’àmbit urbanitzat de la parcelꞏla respecte el terreny natural. 

 La totalitat dels murs de contenció de l’àmbit del vial perimetral en les naus principals, realitzats amb obra ceràmica i 
fonament de formigó armat. 

 La totalitat dels murs de bloc de formigó o maó ceràmic que formen arquetes, pous , bàscules, forns i registres 
disposats de forma puntual en l’àmbit d’actuació. 

 
 
 
No es procedirà al desmuntatge de: 

 Murs de contenció de ceràmics amb fonament de formigó armat corresponents al tancament de les naus, vial 
perimetral i rampa Nord.  

 La totalitat dels murs de contenció del terreny situats al Nord de la nau principal, realitzats amb formigó ciclopi amb 
armadura metàlꞏlica i fonament de formigó armat. 

 La totalitat dels murs de contenció de formigó ciclopi i elements prefabricats de formigó per a la realització de pou, 
tancament superior i conducte lateral fins a nau principal. 
 

Les zones a demolir hauran estat identificades i marcades. L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de 
càrregues i es verificarà l'estabilitat de la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats. 
El tall de les armadures es realitzarà amb equip d'oxitall. Es fragmentaran els enderrocs en peces manejables. Una vegada 
realitzat es procedirà a la retirada i arreplegat de enderrocs i la càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
 
Es prendran les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació amb els 
operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis confrontants, per tal d’evitar 
afectacions derivades de la projecció de fragments o partícules. Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la 
formació de pols durant els treballs de demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis adequats. 
 
Una vegada finalitzades les tasques no quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball 
estarà neta d'enderrocs. 
 
 

7. Desmuntatges i enderrocs de fonamentacions superficials, amb seguiment arqueològic parcial per al 
moviment de terres vinculat 

Es procedirà al desmuntatge de fonamentacions superficials i bigues de trava, a mà i amb compressor muntat sobre 
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

 
Aquestes tasques comptaran amb la supervisió d’un arqueòleg, el qual supervisarà les tasques de sanejament, moviment de 
terres i retirada d’elements moderns, per tal de preservar la possible existència de restes arqueològiques sota d’aquestes 
estructures modernes.  
 
Les tasques definides en aquest punt suposen el desmuntatge del següents elements: 

 La totalitat dels fonaments superficials i bigues de formigó armat corresponents a l’antiga nau secundaria annexa, 
situada al Sud-Est de la parcelꞏla. 

 L’enderroc complert dels fonaments superficials i bigues de formigó armat corresponents a l’antiga nau principal. 
 L’enderroc complert dels fonaments superficials de formigó armat corresponents a les estructures de suport dels 

antics forns de la nau principal. 
 La totalitat dels fonaments superficials de murs de contenció o d’altres elements estructurals no definits en el punt 5. 

 
Les zones a demolir hauran estat identificades i marcades. L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de 
càrregues i es verificarà l'estabilitat de la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats. 
El tall de les armadures es realitzarà amb equip d'oxitall. Es fragmentaran els enderrocs en peces manejables. Una vegada 
realitzat es procedirà a la retirada i arreplegat de enderrocs i la càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
 

Es prendran les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació amb els 
operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis confrontants, per tal d’evitar 
afectacions derivades de la projecció de fragments o partícules. Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la 
formació de pols durant els treballs de demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis adequats. 
 
Una vegada finalitzades les tasques no quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball 
estarà neta d'enderrocs. 
 
 

8. Retirada de conductes preexistents amb presència d’amiant, disposats sobre replens de runa.  
 

En l’estudi de cales realitzat es determina que hi ha la possibilitat de presència d’amiant en uns conductes soterrats en l’àmbit 
de la nau situada al sud-est del solar. La tasca a implementar inclou el triatge de mescles o fraccions separades de terra, 
runes i materials que contenen amiant, així com la seva recollida, càrrega manual i amb maquinària dins de recipients adients 
a la naturalesa de les restes, embalatge dels mateixos, etiquetat, càrrega amb maquinària del material recollit i restes d’obra 
sobre camió per al seu transport. 
 
El contractista presentarà un Pla de treball amb risc d’amiant i contractarà a una empresa qualificada i inscrita en el Registre 
d’Empreses amb Risc a l’Amiant (RERA) per a la realització dels treballs de retirada de materials amb amiant. L’execució 
d’aquestes tasques es duran a terme segons l’aplicació de la normativa aplicable al punt MN 3. Normativa específica, del 
present projecte. 
  
Es procedirà a efectuar un primer triatge mitjançant màquina giratòria amb pala de neteja i mitjans manuals de les restes de 
fraccions separades de terra i runa, per deixar lliures els tubs d’amiant. 
 
Es classificaran les restes que es puguin destriar segons la seva naturalesa per a la seva corresponent gestió de residus.  
 
L'article 11.2 de Reial Decret estableix la informació que ha de contenir el pla de desamiantat, totes aquestes dades tenint en 
compte totes les dades recollides en el punt 2.2.1 (paràgraf 1 de l'article 6 de RD) es descriuran els treballs a realitzar per a la 
retirada de l'amiant, el primer serà delimitar les zones de les treball on es retirarà l'amiant colꞏlocant els cartells necessaris per 
limitar l’accés de persones a l’àmbit de treball.  El mètode de treball a seguir dependrà del tipus de material d'amiant (friable o 
no friable), per al material no friable s’aplicarà un líquid encapsulador mitjançant humectació per evitar l'emissió de fibres 
amiant pel moviment o trencament accidental de les plaques envellides. Després s'iniciaran els treballs de recollida de l’àmbit 
Sud a l’àmbit Nord de la parcelꞏla amb mitjans manuals i mecànics, per tal de dipositar les restes d’amiant i runa en recipients 
o receptacles adients a la naturalesa de les restes. 
 
S’embalarà el receptacle amb un plàstic de resistència suficient per evitar el seu trencament durant la manipulació. 
Seguidament es procedirà a la identificació mitjançant un etiquetat segons l’especificat en el Reial Decret 1406/89 i es 
procedirà a la càrrega amb maquinària a camió per al seu transport. 
 
Es prendran les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, i Pla de treball amb risc 
d’amiant (controls mèdics, equips de protecció individual, medicions i control en l’ambient de treball,...), tant en relació amb els 
operaris encarregats de la recollida de materials com amb terceres persones, vials, elements públics o edificis confrontants, 
per tal d’evitar afectacions derivades a l’exposició de l’amiant.  
 
Una vegada finalitzades les tasques no quedaran restes d’amiant en la parcelꞏla, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs 
es procedirà a una aspiració amb aparells que disposin de filtres absoluts i després es farà una neteja en humit amb equips 
que no s'imprimeixin molta pressió a l'aigua, per evitar l'emissió de fibres, aquesta aigua ha de ser filtrada abans de seu 
abocament a la xarxa general (10.1-c, 11-2g i h de l'RDA). 
 
 

9. Treballs de delimitació arqueològica mitjançant l’obertura de rases arqueològiques 
 
Els treballs de sondeig arqueològic es podran iniciar una vegada la parcelꞏla estigui lliure de preexistències corresponents a 
l’antiga fàbrica de “Cristalerías Mataró S.C.O.C.L.” i s’hagin dut a terme els punts anteriorment descrits. 
 
La intervenció arqueològica plantejada és de tipus preventiu, ja que es farà en el marc de la realització d’obres o actuacions 
que poden afectar restes arqueològiques. Totes les intervencions arqueològiques seran autoritzades per la Direcció General 
de Patrimoni Cultural segons el D78/2002. La solꞏlicitud es presentarà de forma telemàtica, amb un mínim de 20 dies abans de 
la data prevista per a l’inici dels treballs. 
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El sondeig arqueològic es realitzarà sota el control de la Direcció de la intervenció arqueològica. Aquest es realitzarà 
mitjançant una màquina retroexcavadora amb pala de 80cm d’ample, que realitzarà un seguit de rases paralꞏleles i 
equidistants però distribuïdes en grups aleatoris fins a cobrir l’àmbit d’actuació arqueològica. La profunditat de dites rases serà 
la necessària fins a arribar al terreny natural, definit com a Nivell 2 en l’Estudi Geotècnic  (veure documentació complementària 
del present projecte) 
 
Es procedirà a la numeració de les rases i la documentació de les mateixes mitjançant planimetria i fotografia. En cas de no 
haver-hi troballes, les rases seran altre cop reblertes amb el mateix terreny excavat. 
 
Atenent a les dades que es desprenen de l’estudi Geotècnic, es pot observar que en certs punts l’estrat de Nivell 1 supera els 
3m. de profunditat, fet el qual tindrà que prendre’s en consideració, per tal d’implementar si es necessari la realització 
d’entibaments mitjançant taulons, capçals i colzes de fusta. Seguint les recomanacions del punt 4.d Estabilitat de talussos a 
curt termini de l’estudi Geotècnic. En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, el contractista haurà de 
presentar al Director d'Execució de l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 
 
L’estudi de caracterització preliminar del sòl de l’àmbit de la fase 2, en el seu anàlisis quantitatiu de risc (AQR) determina que 
no cal implementar mesures correctives en relació a la contaminació de les terres, de manera que els treballadors, que 
realitzin tasques d’excavació i supervisió arqueològica, no han de disposa de EPI’s addicionals als generals de seguretat. 
  
Es prendran les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en relació amb els 
operaris encarregats del sondeig com amb terceres persones. Es senyalitzarà la vora de l’excavació, evitant treballar en zones 
on es puguin produir desprendiments de roques o terres i es verificarà l’absència de persones en el radi d’acció de la 
maquinària. 
 
Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de sondeig i moviment de 
terres. 
 
En cas de no tenir troballes arqueològiques, l’equip que dirigeix la intervenció arqueològica, redactarà una memòria de 
resultats i la lliurarà a la Direcció General de Patrimoni Cultural en el termini de dos anys des de l’acabament dels treballs de 
camp. 

 
 

10. Treballs de retirada de restes arqueològiques 
 
En el cas de detectar troballes arqueològiques es procedirà a la delimitació complerta de l’abast de la zona afectada i es 
passarà a realitzar un nou projecte d’excavació arqueològica de forma coordinada amb el Servei d’Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró. 
 
En aquest projecte es definirà el procediment de retirada de restes, segons la seva naturalesa. 
 
En el present projecte s’ha realitzat una previsió econòmica genèrica, atenent a que es desconeix tant el nombre com la 
tipologia de restes que es poden detectar, per tal de poder dur a terme els treballs de retirada de les mateixes del camp de 
treball. 

 
 

11. Gestió de residus d’enderroc, mitjançant classificació a peu d’obra, transport i deposició de residus a 
instalꞏlació autoritzada 

 
La gestió de residus generats per l’enderroc de preexistències es realitzarà mitjançant una classificació de residus a peu 
d’obra segons el RD105/2008 amb mitjans manuals en contenidors. Aquestes fraccions de residus inerts es carregaran amb 
mitjans mecànics i es transportaran a la instalꞏlació autoritzada de gestió de residus més propera. 
 
Les terres classificades com a Classe I (terres inerts) es carregaran a camió amb mitjans mecànics i es dipositaran al mateix 
solar segons la definició del projecte, per tal de generar els talusos definits per l’àmbit de la fase 2. 
 
 

12. Gestió de residus d’enderroc, mitjançant transport i cànon d’abocament per entrega de mescles o fraccions 
separades, de terra, formigó, maons, teules i materials ceràmics que contenen amiant a gestor autoritzat. 

 

La gestió de residus amb presència d’amiant estarà definida en el Pla de treball amb risc d’amiant presentat pel contractista i 
s’executarà mitjançant una empresa qualificada i inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc a l’Amiant (RERA) per a la 
realització dels treballs de retirada de materials amb amiant. 
 
Aquests residus es transportaran a una instalꞏlació autoritzada específica per a restes d’amiant. 

 
 

13. Gestió de residus del moviment de terres, mitjançant caracterització a peu d’obra, transport i deposició de 
terres classe II en gestor autoritzat 

 
Atenent als resultats de ”l’informe de caracterització del sòl fase 2 i 3 (veure documentació complementària del present 
projecte DC.6), el terreny natural compleix amb els límits estipulats d’admissió per a un abocador de Classe I (inerts), en canvi, 
s’han detectat en àmbits puntuals i en franges concretes traces d’Hidrocarburs totals del petroli (TPH), superiors als valors de 
referència. 
 
Les terres classificades com a Classe II (no especials) es carregaran a camió amb mitjans mecànics i es transportarà al gestor 
autoritzat específic de terres de Classe II. 
 
 

MT 5. Afectacions al medi ambient 
 
Per tal d’identificar els vectors ambientals que es veuen afectats per l’obra derivada del “Projecte d’acondicionament del solar, 
moviments i gestió de terres en l’àmbit de la segona fase del Parc Circular Mataró-Maresme”, i definir les mesures correctores, 
encaminades a reduir l’impacte ambiental i social de l’obra executada en matèria d’emissions de partícules, abocaments 
líquids, contaminació acústica i d’altres, s’ha incorporat en el present projecte una Memòria Ambiental en l’apartat Documents 
Complementaris. 
 
Aquest document servirà de base per a la redacció, per part del contractista adjudicatari, del Pla d’Ambientalització de l’obra i 
que el porti a terme al llarg de l’execució de la mateixa. 
 

a Barcelona, Abril de 2022 
 
 
 
 
 

 
  

Jordi Gorgues Xixons, arquitecte 
En representació de RURARC s.c.p. 
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DOCUMENT II - MEMÒRIA 
 
 
 MN Normativa d’aplicació  
 

MN 1. Normativa de disciplina urbanística i de les ordenances municipals 
 
En la redacció del present projecte s’han tingut en compte les següents normatives de disciplina urbanística i d’ordenances 
municipals: 
 
Modificació Puntual de Pla General als polígons “Paràmetres de les condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries” 
 
Pel que fa al compliment de la normativa de disciplina urbanística, caldrà demanar la corresponen llicència d’obres, d’acord 
amb la Llei d’Urbanisme i ordenances municipals.  
 
La justificació dels paràmetres urbanístics d'aplicació queden reflectits en la fitxa de la Memòria Tècnica, a l'apartat MT.1. 
 

 
MN 2. Normativa bàsica d’edificació 

 
En la redacció del present projecte s’han tingut en compte les normes vigents aplicables sobre la construcció d’acord al que 
estableix el D462/1971. 
 
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. 
Addicionalment, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la 
Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 
 
Seguidament es llistarà la relació de la normativa tècnica aplicada al present projecte: 

Normativa tècnica general d’Edificació 	

Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat 
per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació 
com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del 
Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 
 
Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 

 
 
 
 
 

Control de qualitat 
 
Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados 
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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MN 3. Normativa específica 
 
En la redacció del present projecte s’han tingut en compte les següents normatives de forma específica: 
 
 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. Resolució, 
de 04/11/1988; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1075, 30/11/1988). 
 
Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
RD 1407, de 20/11/1992; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE Num. 311, 
28/12/1992) (Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993) * Modificación. RD 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) * Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994; 
Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret. * 
Modificación RD 159, de 03 de febrero de 1995; Ministerio de la Presidencia (BOE 57, 08/03/1995) * Correcció d'errades: 
BOE 69 / 22/03/1995) Resolución, de 25 de abril de 1996; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) 
Informació complementària del Reial decret. * Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE 56,06/03/1997). 
 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10 de 
noviembre de 1995  
 
Reglamento de los Servicios de Prevención Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 31 de enero de 1997  
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. RD 485, de 14/04/1997; 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,23/04/1997) * Modificació. RD 598, de 3 de julio de 2015; del 
Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015). 
 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997  
 
Manipulación de cargas Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 
de abril de 1997 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997  
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. RD 773, de 30/05/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997) (Correccio errades: BOE 171 
/ 18/07/1997). 
 
Utilización de equipos de trabajo Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997  
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
 
Llibre d'incidències en obres de construcció Ordre, de 12/01/1998; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 
27/01/1998). 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. RD 
216, de 05/02/1999; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47, 24/02/1999). 
 
 
 

 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
químicos durante el trabajo. RD 374, de 06/04/2001; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001) (Correccio 
errades: BOE 129 / 30/05/2001) * Modificació. RD 598, de 3 de julio de 2015; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
159, 04/07/2015).  
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. RD 
614, de 21/06/2001; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001). 
 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. RD 212, de 22/02/2002; 
Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) * Modificación. RD 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006). 
 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. RD 1627, de 
24/10/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997) * Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. RD 2177, de 12 
de noviembre de 2004; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) * Modificació. RD 604, de 19 de mayo 
de 2006; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) * Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 
i de l'apartat 2 de l'article 18. RD 1109, de 24 de agosto de 2007; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
204, 25/08/2007) * Modificació. RD 337, de 19 de marzo, de 2010; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 
23/03/2010). 
 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales. RD 171, de 30/01/2004; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 
 
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato 
amónico con alto contenido en nitrógeno». RD 2016, de 11/10/2004; Ministerio deIndústria Turismo y Comercio (BOE 
Num.256, 23/10/2004). 
 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. RD 1311, de 04/11/2005; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE Num. 265,05/11/2005) * Modificació. RD 330, de 13 de marzo de 2009; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
73, 26/03/2009). 
 
Real Decreto 396/2006 disposiciones mínimas de seguridad en trabajos con amianto (añade al derecho español a la 
Directiva 2003/18/CE que modificaba a la Directiva 83/477/CEE). Esta ley deroga a: ꞏ Orden Ministerial de Trabajo y 
Seguridad Social de 31 de octubre de 1984, Reglamento de trabajos con amianto ꞏ Orden Ministerial de Trabajo y 
Seguridad Social de 7 de enero de 1987, que Complementaba a la anterior ꞏ Resolución de la Dirección General de Trabajo 
de 8 septiembre de 1987, sobre Homologación de laboratorios especializados en la determinación de fibras de Amianto. ꞏ 
Orden Ministerial de Trabajo y Seguridad Social de 22 de diciembre de 1987, Sobre el libro de registro de trabajos con 
amianto. ꞏ Resolución de la Dirección General de Trabajo de 20 febrero de 1989, por la que se regula la remisión de fichas 
de seguimiento ambiental y médico para el control de exposición al amianto ꞏ Orden Ministerial de Trabajo y Seguridad 
Social de 26 de julio de 1993, que modifica a la orden del 31 de octubre de 1984 (Reglamento sobre trabajos con riesgos 
de amianto) y el artículo 2º de la Orden de 7 de enero de 1987 que complementaba al de 31 de octubre de 1984 

 
 

a Barcelona, Abril de 2022 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jordi Gorgues Xixons, arquitecte 
en representació de RURARC s.c.p. 
 
 
 
 
  
 



 
Projecte d’acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l’àmbit de la segona fase del Parc Circular Mataró-Maresme 
 

AM. ANNEXES A LA MEMÒRIA 
AM 1. Modificació del pla general d’ordenació 

 
S’adjunta Memòria, Normativa i Plànols d’Ordenació 
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A cada parcel·la de la zona 2d4, s’admetrà només un establiment industrial 
Habitatge 
Unifamiliar 

Habitatge 
Plurifamiliar 

Habitatge 
rural 

Hoteler Comerç petit Comerç 
mitjà 

Comerç 
gran 

Condic. (1) Incompatible Incompatible Incompatible Condic. (2) 
Incompatible a 2d4 
Incompatible a 2a1 

Condic. (2) Condic. (2) 

 
Oficines i 
serveis 

Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I Indústria II Indústria III 

Compatible Compatible Condic. (3) Compatible Dominant Dominant Incompatible 
 
 
Educatiu Assistencial Sanitari Sociocultural Esportiu Administrat. 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
 
Serveis 
tècnics 

Estac. i 
aparcament 

Agrícola Pecuari Forestal Altres usos 

Compatible Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Condic. (4) 

Els diferents condicionants per a cadascun dels usos responen a la necessitat prèvia de justificar que l'ús no crearà distorsions 
en el teixit edificat, s'integrarà en el conjunt urbà consolidat i no crearà conflicte respecte de l'ús dominant establert pel Pla 
General per a cada sector, zona o subzona. La justificació de que l'ús condicionat és compatible amb la zona o subzona 
corresponent es realitzarà mitjançant sol·licitud, llicència, Pla Especial o qualsevol altre document que estableixi l'ordenança 
corresponent: 

(1) S'admet tan sols l'ús de vivenda pel personal de vigilància conservació o guarda de l'establiment 

(2) Es consideren compatibles els destinats a la venda al detall de maquinària, elements auxiliars a la indústria i, en general, 

aquells productes que per les seves dimensions o naturalesa precisen de grans superfícies (vehicles, mobiliari, piscines...) i la 

venda a l'engròs excepte del sector alimentari  

(3) Condicionats al compliment de la corresponent ordenança municipal reguladora dels usos recreatius 

(4) Condicionats a la definició general prèvia definida anteriorment 

A cada parcel·la s'admetrà només un establiment industrial.  
Habitatge 
Unifamiliar 

Habitatge 
Plurifamiliar 

Habitatge 
rural 

Hoteler Comerç petit Comerç 
mitjà 

Comerç 
gran 

Condic. (1) Incompatible Incompatible Incompatible Condic. (2) 
Incompatible a 2e4,  
2e4a, 2f4 

Condic. (2) Condic. (2) 

 
Oficines i 
serveis 

Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I Indústria II Indústria III 

Condic. (3) Condic. (3) Condic. (4) Compatible Compatible Dominant Dominant 
 
 
Educatiu Assistencial Sanitari Sociocultural Esportiu Administrat. 
Condic. (3) Condic. (3) Condic. (3) Condic. (3) Condic. (3) Condic. (3) 
 
Serveis 
tècnics 

Estac. i 
aparcament 

Agrícola Pecuari Forestal Altres usos 

Compatible Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Condic. (5) 

Els diferents condicionants per a cadascun dels usos responen a la necessitat prèvia de justificar que l'ús no crearà distorsions 
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en el teixit edificat, s'integrarà en el conjunt urbà consolidat i no crearà conflicte respecte de l'ús dominant establert pel Pla 
General per a cada sector, zona o subzona. La justificació de que l'ús condicionat és compatible amb la zona o subzona 
corresponent es realitzarà mitjançant sol·licitud, llicència, Pla Especial o qualsevol altre document que estableixi l'ordenança 
corresponent: 

(1) S'admet tan sols l'ús de vivenda pel personal de vigilància conservació o guarda de l'establiment 

(2) Es consideren compatibles els destinats a la venda al detall de maquinària, elements auxiliars a la indústria i la venda a 

l'engròs excepte del sector alimentari  

(3) S'admeten sols aquells vinculats al servei de l'activitat industrial pròpia de la parcel·la 

(4) Condicionats al compliment de la corresponent ordenança municipal reguladora dels usos recreatius 

(5) Condicionats a la definició general prèvia definida anteriorment 
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*Al ser un sector amb ús industrial i residencial es considera com a superfície mínima: el 15% de la superfície del sector ponderada segons la 
superfície d'ús industrial respecte la superfície total de zones, més la superfície derivada dels estandars descrits a l'article 65.3 del TRLUC 
relatius a l'ús residencial
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Sup. 
excedent 
de V+E 
respecte 
15% de 
sòl

0

1,1
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Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Parcel·lació i reparcel·lació  - 
Parcel·la mínima art.61 250 m2 
Front mínim de parcel·la art.62 10mts 
Fons de parcel·la art.63 - 
Fondària mínima de parcel·la art.64 20mts 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Alineació de carrer art.68 Segons plànol de regulació del sòl urbà 
Rasant de l'alineació de carrer art.69 - 
Rasant de carrer art.70 - 
Amplada de vial art.71 - 
Alineació de l'edificació art.72 Segons plànol de regulació del sòl urbà. L'edificació es 

situarà sobre l'alineació de carrer. Tanmateix s'admetrà 
situar les edificacions a l'interior de la parcel·la d'una altra 
forma justificant-se mitjançant un estudi de detall la 
integració en el entorn construït i de forma que resolgui 
millor la necessària situació dels patis de servei de 
càrrega i descàrrega de mercaderies 
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Alç. Reguladora referida al carrer art.73 Es respectarà el que assenyala el punt 4 d'aquest art., 
sense sobrepassar en cap cas el màxim de 13mts 

Punt aplic. A.R. referida al carrer art.74 - 
Nombre de plantes referit al carrer art.75 El nombre de plantes vindrà limitat per l'alçada reguladora 

referida al carrer i les necessitats de les alçades lliures 
interiors de cada activitat i planta 

Planta baixa referida al carrer art.76 - 
 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Solar Art.80 - 
Coeficient d'edificabilitat neta Art.81 2 m2 sostre/m2 sòl 
Edificabilitat màxima de parcel·la Art.82 - 
Ocupació màxima de la parcel·la Art.86 90% i amb la condició de que els edificis de nova planta 

assegurin la càrrega i descàrrega al interior de la parcel·la 
Sòl de parcel·la lliure d'edificació art.87 Destinat a càrrega, descàrrega i aparcament 
Dimensions i mida de la parcel·la art.89 Segons paràmetres de parcel·lació. 

S'admeten les parcel·les inferiors existents amb 
anterioritat a l'aprovació inicial d'aquest Pla General (12-1-
95) 

Tanques art.95 Alçada màxima de les tanques exteriors 3,30mts 
Adapt. Togràf. i mov de terres art.96 Els que tenen tendència a anivellar el terrenys segons les 

parcel·les veïnes 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Posició de l'edificació art.98 L'edificació es col·locarà segons l'ocupació relativa 

definida en aquestes normes 
Edificació pral. i auxiliar art.99 - 
Planta baixa art.100 L'alçada lliure mínima serà de 3,5mts. Les alçades 

superiors a 4,8mts de llum lliure s'hauran de justificar a 
través de l'activitat concreta i la integració en el entorn 
construït 

Planta soterrani art.101 - 
Plantes pis art.102 Les alçades de plantes pis superiors a 4,8mts s'hauran de 

justificar a través de l'activitat concreta i la integració en el 
entorn construït 

Planta coberta art.103 - 
Planta sotacoberta art.104 - 
Volum màxim d'un edifici art.105 - 
Regles sobre mitgeres art.106 - 
Cossos sortints art.107 Prohibits, excepte voladissos puntuals i integrats al 

projecte arquitectònic 
Elements sortints art.108 - 
Composició de façana art.110 La façana es resoldrà adequada al caràcter urbà del 

sector en el que estan ubicades les indústries 

 
Habitatge 
Unifamiliar 

Habitatge 
Plurifamiliar 

Habitatge 
rural 

Hoteler Comerç petit 
PEC 

Comerç 
mitjà MEC 

Comerç gran 
GEC 

Comerç gran 
territorial 
GECT 

Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Compatible 
(1) 

Compatible 
(1) 

Compatible 
(1) 

Incompatible
(1) 
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Oficines i 
serveis 

Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I Indústria II Indústria III 

Compatible Compatible Condic. (2) Compatible Dominant Dominant Incompatible 
 
 
Educatiu Assistencial Sanitari Sociocultural Esportiu Administrat. 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
 
 
Serveis 
tècnics 

Estac. i 
aparcament 

Agrícola Pecuari Forestal Altres usos 

Compatible Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Condic. (3) 
 

 

 

 

 

Regulació particular de l'ús d'aparcament D'acord amb l'art.140 i següents de les NNUU. 
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Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Parcel·lació i reparcel·lació  - 
Parcel·la mínima art.61 400 m2 
Front mínim de parcel·la art.62 15 mts 
Fons de parcel·la art.63 - 
Fondària mínima de parcel·la art.64 24 mts 

3.1. Paràmetres referits al carrer de la zona 2a1 
Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 

Alineació de carrer art.68 Segons plànol d'ordenació de sòl urbà 
Rasant de l'alineació de carrer art.69 - 
Rasant de carrer art.70 - 
Amplada de vial art.71 - 
Alineació de l'edificació art.72 Segons plànol d'ordenació sòl urbà 

L'edificació es situarà sobre l'alineació de carrer. 
Tanmateix s'admetrà situar les edificacions a l'interior de 
la parcel·la d'una altra forma justificant-se mitjançant un 
estudi de detall la integració en el entorn construït i de 
forma que resolgui millor la necessària situació dels 
patis de servei de càrrega i descàrrega de mercaderies 

Alç. reguladora referida al carrer art.73 Es respectarà el que assenyala el punt 4 d'aquest art., 
sense sobrepassar en cap cas el màxim de11 mts 

Punt aplic. A.R. referida al carrer art.74 - 
Nombre de plantes referit al carrer art.75 El nombre de plantes vindrà limitat per l'alçada 

reguladora referida al carrer i les necessitats de les 
alçades lliures interiors de cada activitat i planta, sense 
sobrepassar el nombre de 3 plantes (PB+2PP) 

 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Solar art.80 - 
Coeficient d'edificabilitat neta art.81 1,8 m2 sostre/m2 sòl 
Edificabilitat màxima de parcel·la art.82 - 
Ocupació màxima de la parcel·la art.86 90% i amb la condició de que els edificis de nova planta 

assegurin la càrrega i descàrrega al interior de la 
parcel·la 

Sòl de parcel·la lliure d'edificació art.87 Destinat a càrrega, descàrrega i aparcament 
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Dimensions i mida de la parcel·la art.89 Segons paràmetres de parcel·lació. 
S'admeten les parcel·les inferiors existents amb 
anterioritat a l'aprovació inicial d'aquest Pla General (12-
1-95) 

Tanques art.95 60 cm opaques i la resta calades o vegetals, fins a una 
alçada màxima de 2,50 mts 

Adapt. togràf. i mov de terres art.96 Els tendents a anivellar el terrenys segons les parcel·les 
veïnes 

 
3.3. Paràmetres referits a l'edificació de la zona 2a1 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Posició de l'edificació art.98 L'edificació es col·locarà segons l'ocupació relativa 

definida en aquestes normes 
Edificació pral. i auxiliar art.99 - 
Planta baixa art.100 L'alçada lliure mínima serà de 3,5 mts. Les alçades 

superiors a 4,8 mts de llum lliure s'hauran de justificar a 
través de l'activitat concreta i la integració en el entorn 
construït 

Planta soterrani art.101 - 
Plantes pis art.102 L'alçada lliure mínima serà de 3,50 mts. Les alçades 

superiors a 4,8 mts de llum lliure s'hauran de justificar a 
través de l'activitat concreta i la integració en el entorn 
construït 

Planta coberta art.103 No es permet alçades de coberta inclinades superiors a 
1,5 mts. 

Planta sotacoberta art.104 - 
Volum màxim d'un edifici art.105 - 
Regles sobre mitgeres art.106 - 
Cossos sortints art.107 Prohibits, excepte voladissos puntuals i integrats al 

projecte arquitectònic 
Elements sortints art.108 - 
Composició de façana art.110 La façana es resoldrà adequada al caràcter urbà del 

sector en el que estan ubicades les indústries 

 

Habitatge 
Unifamiliar 

Habitatge 
Plurifamiliar 

Habitatge 
rural 

Hoteler Comerç 
petit 

Comerç 
mitjà 

Comerç gran 

Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat  
(1) 

Condicionat  
(1) 

Condicionat 
(1) 
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Oficines i 
serveis 

Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I Indústria II Indústria III 

Compatible 
 

Compatible 
 

Condicionat 
       (2) 

Compatible 
      (3) 

Dominant 
 

Dominant 
 

Condicionat 
      (4) 

 
Educatiu Assistencial Sanitari Sociocultural Esportiu Administrat. 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

 
Serveis 
tècnics 

Estac. i 
aparcament 

Agrícola Pecuari Forestal Altres usos 

Compatible 
 

Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat.   
(5) 

 
Regulació particular de l'ús d'aparcament D'acord amb l'art.140 i següents de les NNUU. 

 

 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Parcel·lació i reparcel·lació  - 
Parcel·la mínima art.61 400 m2 
Front mínim de parcel·la art.62 15 mts 
Fons de parcel·la art.63 - 
Fondària mínima de parcel·la art.64 24 mts 
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Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Alineació de carrer art.68 Segons plànol d'ordenació O.1 
Rasant de l'alineació de carrer art.69 - 
Rasant de carrer art.70 - 
Amplada de vial art.71 - 
Alineació de l'edificació art.72 S’admet a l’interior de la parcel·la d’acord amb el  plànol 

d'Ordenació del sòl urbà 
Alç. reguladora referida al carrer art.73 No sobrepassarà el màxim d’11 mts pels elements de 

senyalització (tòtem) i limitant la de l’edificació principal a 
6.50 mts. 

Punt aplic. A.R. referida al carrer art.74 - 
Nombre de plantes referit al carrer art.75 PB i planta d’instal·lacions (no coberta) 
Planta baixa referida al carrer art.76 De 0 a 1,60 mts. Sobre la rasant en l’accés al carrer 

Vicenç Puig i Peredejordi (punt A al plànol d’Ordenació 
O.1) 

 
3.2. Paràmetres referits a la parcel·la de la zona 2a1 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Solar art.80 - 
Coeficient d'edificabilitat neta art.81 1,8 m2 sostre/m2 sòl 
Edificabilitat màxima de parcel·la art.82 600 m2s 
Ocupació màxima de la parcel·la art.86 90% i amb la condició de que els edificis de nova planta 

assegurin la càrrega i descàrrega al interior de la parcel·la 
Sòl de parcel·la lliure d'edificació art.87 Destinat a circulació, aparcaments, joc infantil, 

construccions auxiliars i venda de vehicles. 
Dimensions i mida de la parcel·la art.89 Segons paràmetres de parcel·lació. 

S'admeten les parcel·les inferiors existents amb 
anterioritat a l'aprovació inicial d'aquest Pla General (12-1-
95) 
 

Tanques art.95 Alçada màxima de la part opaca 60cm  
alçada màxima tanca 2,50 mts 
poden esser totalment calades 

Adapt. togràf. i mov de terres art.96 Els tendents a anivellar el terrenys segons les parcel·les 
veïnes 

 
3.3. Paràmetres referits a l'edificació de la zona 2a1 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Posició de l'edificació art.98 A l’interior de la parcel·la segons plànol d’ordenació O.1 

 
Edificació pral. i auxiliar art.99 S’admet edificació auxiliar de 25 m2 de sostre màxim dins 

del gàlib grafiat  i sense ultrapassar l’edificabilitat màxima 
de la parcel·la 

Planta baixa art.100 L'alçada lliure mínima serà de 3,5 mts. Les alçades 
superiors a 4,8 mts de llum lliure s'hauran de justificar a 
través de l'activitat concreta i la integració en el entorn 
construït 

Planta soterrani art.101 - 
Plantes pis art.102 L'alçada lliure mínima serà de 3,50 mts. Les alçades 

superiors a 4,8 mts de llum lliure s'hauran de justificar a 
través de l'activitat concreta i la integració en el entorn 
construït 
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Planta coberta art.103 No es permet alçades de coberta inclinades superiors a 
1,5 mts. 

Planta sota coberta art.104 - 
Volum màxim d'un edifici art.105 - 
Regles sobre mitgeres art.106 - 
Cossos sortints art.107 Prohibits, excepte voladissos puntuals i integrats al 

projecte arquitectònic 
Elements sortints art.108 - 
Composició de façana art.110 La façana es resoldrà adequada al caràcter urbà del 

sector en el que estan ubicades les indústries 
Colors no agressius 
Predomini de tons natura 

 

 

Habitatge 
Unifamiliar 

Habitatge 
Plurifamiliar 

Habitatge 
rural 

Hoteler Comerç 
petit 

Comerç 
mitjà 

Comerç gran 

Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat  
(1) 

Condicionat  
(1) 

Condicionat 
(1) 

 
Oficines i 
serveis 

Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I Indústria II Indústria III 

Compatible 
 

Compatible 
 

Condicionat 
       (2) 

Compatible 
      (3) 

Dominant 
 

Dominant 
 

Condicionat 
      (4) 

 
Educatiu Assistencial Sanitari Sociocultural Esportiu Administrat. 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

 
Serveis 
tècnics 

Estac. i 
aparcament 

Agrícola Pecuari Forestal Altres usos 

Compatible 
 

Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat.   
(5) 
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Regulació particular de l'ús d'aparcament D'acord amb l'art.140 i següents de les NNUU. 

 

- 
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Habitatge 
Unifamiliar 

Habitatge 
Plurifamiliar 

Habitatge 
rural 

Hoteler Comerç petit Comerç 
mitjà 

Comerç gran 

Condic. (1) Incompatible Incompatible Incompatible Condic. (2) Condic. (2) Condic. (2) 
 
Oficines i 
serveis 

Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I Indústria II Indústria III 

Compatible Compatible Condic. (3) Compatible Dominant Dominant Incompatible 
 
 
Educatiu Assistencial Sanitari Sociocultural Esportiu Administrat. 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
 
Serveis 
tècnics 

Estac. i 
aparcament 

Agrícola Pecuari Forestal Altres usos 

Compatible Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Condic. (4) 

Regulació particular de l'ús d'aparcament D'acord amb l'art.140 i següents de les NNUU. 
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Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 

Parcel·lació i reparcel·lació art.58  
Parcel·la mínima art.60 600 m2 
Front mínim de parcel·la art.61 12 mts 
Fons de parcel·la art.62 - 
Fondària mínima de parcel·la art.63 50 mts 

2.1. Paràmetres referits al carrer de la zona 2c3 
Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 

Alineació de carrer art.68 - 
Rasant de l'alineació de carrer art.69 - 
Rasant de carrer art.70 - 
Amplada de vial art.71 - 
Alineació de l'edificació art.72 - 
Alç. reguladora referida al carrrer art.73 L'alçada màxima serà d'11 mts. En el cas que hi 

hagi una promoció única s'admetrà una alçada 
superior, justificada d'acord amb l'article 75.5 de 
les NNUU del P.G.O 

Punt aplic. A.R. referida al carrer art.74 - 
Nombre de plantes referit al carrer art.75 Nombre de plantes màxim: Pb+2 

El nombre de plantes vindrà limitat per l'alçada 
reguladora i les necessitats de les alçades lliures 
interiors de cada activitat i planta 

Planta baixa referida al carrer art.76 - 
 
2.2. Paràmetres referits a la parcel·la de la zona 2c3 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Solar art.80 - 
Coeficient d'edificabilitat neta art.81 1,2 m2 sostre / m2 sòl  
Edificabilitat màxima de parcel·la art.82 - 
Coef. de volum edificable net art.83 8 m3 volum / m2 sòl 
Ocupació màxima de la parcel·la art.86 L'ocupació màxima de la parcel·la ve  donada pels 

gàlibs màxims  
Sòl de parcel·la lliure d'edificació art.87 No s'admet l'ocupació amb edificacions auxiliars. 

Es destinarà preferentment a càrrega descàrrega i 
aparcament. 
No és ocupable amb rampes d'accés al soterrani 

Dimensions i mida de la parcel·la art.89 Superfície 600 m2  
  Front 15 mts  
  Fondària 50 mts 
Alçada reguladora ref. a parcel.la art.90 S'aplicarà com paràmetre complementari a 

l'alçada reguladora referida a carrer amb les 
mateixes dimensions 

Punt d'aplicació alç. ref. a parcel.la art.91 Paràmetre compl. a l'alç. reg. referida a carrer 
Nombre de pl. referit a parcel.la art.92 Paràmetre compl. a nombre de plantes ref. a 

carrer 
Separacions mínimes art.94 carrer 8 mts. 
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  lateral 0 mts, excepte si en les parcel·les 
veïnes es preveu edificació aïllada, 
en aquest cas 3mts. 
En les parcel·les en cantonada 
s'estarà al que s'estableixi per les 
parcel·les veïnes: 0 mts si és entre 
mitgeres i 3 mts si és aïllada 
La separació entre agrupacions al 
interior d'una mateixa parcel·la, serà 
com a mínim de 5 mts 

  fons 3 mts. 
Tanques art.95 Segons les condicions de l'entorn i en el seu 

defecte: 60cms opaques i la resta calades o 
vegetals fins 2,50 mts com a màxim 

Adapt. togràf. i mov de terres art.96 Només s'admeten els que es facin per assolir el 
nivell natural segons l'art.96.1 

Unitat Mínima de Projecte art.97 Serà necessari la tramitació d'una UMP que 
inclogui com a mínim la totalitat de l'agrupació 
entre mitgeres d'una mateixa illa. En la UMP es 
definirà com a mínim: volum, composició i 
materials de façanes, tanques, rasants de la 
parcel·la i elements addicionals que garanteixin 
una bona imatge arquitectònica 
La UMP haurà d'esgotar l'alçada reguladora en el 
pla de la façana amb un retorn mínim de 8 mts cap 
a les mitgeres 
El front màxim continu de la UMP no serà superior 
a 100 mts lineals de façana 

 
2.3. Paràmetres referits a l'edificació de la zona 2c3 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Posició de l'edificació art.98 - 
Edificació pral. i auxiliar art.99 No es permeten les construccions auxiliars 
Planta baixa art.100 L'alçada lliure mínima serà de 3,5 mts. No es fixa 

una alçada màxima per la planta baixa  
Planta soterrani art.101 No superarà l'ocupació màxima permesa i 

garantirà les separacions mínimes assenyalades 
Plantes pis art.102 Les alçades de plantes pis superiors a 4,8 mts 

s'hauran de justificar a través de l'activitat concreta 
Planta coberta art.103 - 
Planta sotacoberta art.104 - 
Volum màxim d'un edifici art.105 - 
Regles sobre mitgeres art.106 - 
Cossos sortints art.107 Prohibits, excepte voladissos puntuals i integrats al 

projecte arquitectònic 
Elements sortints art.108 - 
Composició de façana art.110 S'ajustarà al que s'estableixi en la Unitat Mínima 

de Projecte corresponent de cada illa. 
La façana es resoldrà adequada al caràcter urbà 
del sector en el que estan ubicades les indústries 
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Habitatge 
Unifamiliar 

Habitatge 
Plurifamiliar 

Habitatge 
rural 

Hoteler Comerç 
petit 

Comerç 
mitjà 

Comerç gran 

Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat  
(1) 

Condicionat  
(1) 

Condicionat 
(1) 

 
Oficines i 
serveis 

Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I Indústria II Indústria III 

Compatible 
 

Compatible 
 

Condicionat 
       (2) 

Compatible 
      (3) 

Dominant 
 

Dominant 
 

Condicionat 
      (4) 

 
Educatiu Assistencial Sanitari Sociocultural Esportiu Administrat. 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

 
Serveis 
tècnics 

Estac. i 
aparcament 

Agrícola Pecuari Forestal Altres usos 

Compatible 
 

Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat.   
(5) 

 
Regulació particular de l'ús d'aparcament D'acord amb l'art.140 i següents de les NNUU. 
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+ 

 
Subzona del Pla General Clau Art.  
- subzona d'indústria-terciari aïllada tipus1 (Mata-Rocafonda i Pla d'en Boet I). Clau 2d1 Art. 304 
- subzona d'indústria-terciari aïllada tipus2 ( El Rengle I). Clau 2d2 Art. 304 
- subzona d'indústria-terciari aïllada La Bòbila Clau 2d3 Art. 304 
- subzona d'indústria-terciari aïllada Les Hortes del Camí Ral Clau 2d4 Art. 304 
- subzona d'indústria-terciari aïllada Vallveric Clau 2d5 Art. 304 
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Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Parcel·lació i reparcel·lació art.58 - 
Parcel·la mínima art.60 2.500 m2 
Front mínim de parcel·la art.61 36mts 
Fons de parcel·la art.62 - 
Fondària mínima de parcel·la art.63 50mts 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Alineació de carrer art.67 Segons plànol de regulació del sòl urbà 
Rasant de l'alineació de carrer art.68 - 
Rasant de carrer art.69 - 
Amplada de vial art.70 - 
Alç. Reguladora referida al carrer art.72 S'aplicarà com paràmetre complementari a l'alçada 

reguladora referida a parcel·la amb les mateixes 
dimensions 

Punt aplic. A.R. referida al carrer art.73 Paràmetre compl. a l'alç. reg. referida a parcel·la 
Nombre de plantes referit al carrer art.74 Paràmetre compl. a nombre de plant ref. a parcel·la 
Planta baixa referida al carrer art.75 Paràmetre compl. a pl. baixa. referida a parcel·la 
 
4.2. Paràmetres referits a la parcel·la de la zona 2d, 2d1 i 2d2 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Solar Art.80 - 
Coeficient d'edificabilitat neta Art.81 1,0 m2 sostre/m2 sòl en la zona 2d1 

1,2 m2 sostre/m2 sòl en la zona 2d2 
Edificabilitat màxima de parcel·la Art.82 - 
Coef. de volum edificable net Art.83 7 m3 volum/m2 sòl en la zona 2d1 

7 m3 volum/m2 sòl en la zona 2d2 
Ocupació màxima de la parcel·la art.86 60% 
Sòl de parcel·la lliure d'edificació art.87 S'admet l'ocupació amb edificacions auxiliars 

S’enjardinarà amb la proporció d'un arbre cada 50m2 
No és ocupable amb rampes d'accés al soterrani. Es 
destinarà preferentment a càrrega, descàrrega i 
aparcament. 

Dimensions i mida de la parcel·la art.89 Superfície 2.500 m2 
  Front 36mts 
  Fondària 50mts 
   S'admeten les parcel·les inferiors 

existents amb anterioritat a l'aprovació 
inicial d'aquest Pla General (12-1-95) 

Alçada reguladora ref. a parcel·la art.90 11mts en zona 2d1 
11mts en zona 2d2. En el cas que hi hagi una promoció 
única s'admetrà mitjançant el document d'ordenació 
corresponent, una alçada superior justificada d'acord 
amb l'article 75.5 d'aquestes NNUU 

Punt d'apli. alç. ref. a parcel·la art.91 - 
Nombre de pl. referit a parcel·la art.92 Màxim plantes en la zona 2d1: Pb+2 

Màxim plantes en la zona 2d2: Pb+2. En el cas que hi 
hagi una promoció única s'admetrà mitjançant el 
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document d'ordenació corresponent, un nombre de 
plantes superior justificat d'acord amb l'article 75.5 
d'aquestes NNUU. 
El nombre de plantes vindrà limitat per a l'alçada 
reguladora i les necessitat de les alçades lliures interiors 
de cada activitat i planta 
Màxim plantes en la zona 2d2 puntualment “Edificació 
singular Torre d’Ara”: Pb+12, d’acord al plànol regulació 
sòl urbà 

Planta baixa referida a parcel·la art.93 - 
Separacions mínimes art.94 carrer L'assenyalada en el plànol i en el seu 

defecte 8mts. 
 art.94 lateral 3mts. 

En les parcel·les en cantonada 3mts a 
cadascun dels laterals 
La separació entre agrupacions al interior 
d'una mateixa parcel·la, serà com a 
mínim de 5mts 

 art.94 fons 3mts. 
Tanques art.95 Segons les condicions de l'entorn i en el seu defecte: 

60cms opaques i la resta calades o vegetals fins 
2,50mts com a màxim 

Adapt. Togràf. i mov de terres art.96 Només s'admeten els que es facin per assolir el nivell 
natural segons l'art.96.1 

Unitat mínima de projecte art.97 Mitjançant un Pla de millora urbana que afecti com a 
mínim tota una illa es podrà canviar l'ordenació de la 
zona 2d1 i ajustar-la a les condicions establertes en la 
zona 2c2. El PMU precisarà els següents paràmetres: 
volum, composició i materials de façanes, tanques, 
rasants de la parcel·la i elements addicionals que 
garanteixin una bona imatge arquitectònica 
Aquest canvi no suposarà en cap cas un augment de 
l'edificabilitat inicialment establerta. 

 
4.3. Paràmetres referits a l'edificació de la zona 2d, 2d1 i 2d2 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Posició de l'edificació art.98 L'edificació es col·locarà, segons la posició relativa 

definida per les separacions als límits de la parcel·la i 
l'ocupació màxima 

Edificació pral. i auxiliar art.99 Les construccions auxiliars (porteria, guixetes de control 
i únicament els elements vinculats al control de l'accés) 
podran situar-se sobre la tanca de la parcel·la 

Planta baixa art.100 L'alçada lliure mínima serà de 3,5mts. No es fixa una 
alçada màxima per la planta baixa  

Planta soterrani art.101 No superarà l'ocupació màxima permesa i garantirà les 
separacions mínimes assenyalades 

Plantes pis art.102 Les alçades de plantes pis superiors a 4,8mts s'hauran 
de justificar a través de l'activitat concreta 

Planta coberta art.103 - 
Planta sotacoberta art.104 - 
Volum màxim d'un edifici art.105 - 
Cossos sortints art.107 Respectaran les separacions mínimes i computaran a 

efectes d'ocupació 
Elements sortints art.108 - 
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Composició de façana art.110 La façana es resoldrà adequada al caràcter urbà del 
sector en el que estan ubicades les indústries 

Habitatge 
Unifamiliar 

Habitatge 
Plurifamiliar 

Habitatge 
rural 

Hoteler Comerç 
petit 

Comerç 
mitjà 

Comerç gran 

Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat  
(1) 

Condicionat  
(1) 

Condicionat 
(1) 

 

Oficines i 
serveis 

Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I Indústria II Indústria III 

Compatible 
 

Compatible 
 

Condicionat 
       (2) 

Compatible 
      (3) 

Dominant 
 

Dominant 
 

Condicionat 
      (4) 

 
Educatiu Assistencial Sanitari Sociocultural Esportiu Administrat. 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

 
Serveis 
tècnics 

Estac. i 
aparcament 

Agrícola Pecuari Forestal Altres usos 

Compatible 
 

Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat.   
(5) 
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Regulació particular de l'ús d'aparcament D'acord amb l'art.140 i següents de les NNUU. 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Parcel·lació i reparcel·lació art.58 - 
Parcel·la mínima 
(Segons l’estudi de detall) 

art.60 600m2. La distribució de les parcel·les de l’estudi de detall 
és indicativa. 

Front mínim de parcel·la art.61 36 mts 
Fons de parcel·la art.62 - 
Fondària mínima de parcel·la art.63 50 mts 

3.1 Paràmetres referits al carrer de la zona 2d3 
Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 

Alineació de carrer art.67 Segons plànol d'Ordenació O.1  
Rasant de l'alineació de carrer art.68 - 
Rasant de carrer art.69 - 

Amplada de vial art.70 Segons plànol d'Ordenació O.1  
Alç. reguladora referida al carrer art.72 S'aplicarà com paràmetre complementari a l'alçada 

reguladora referida a parcel·la amb les mateixes 
dimensions 

Punt aplic. A.R. referida al carrer art.73 Paràmetre compl. a l'alç. reg. referida a parcel·la 
Nombre de plantes referit al carrer art.74 Paràmetre compl. a nombre de plant ref. a parcel·la 
Planta baixa referida al carrer art.75 Paràmetre compl. a pl. baixa. referida a parcel·la 

 
3.2. Condicions particulars de la subzona 2d3 

Paràmetre Cond. 
gral. 

Condicions particulars 

Solar art.80 - 
Coeficient d'edificabilitat neta art.81 1,8 m2 sostre/m2 sòl  
Edificabilitat màxima de 
parcel·la 
(Segons l’estudi de detall) 

art.82 22.380, 22 m2st de tota l’illa 

Coef. De volum edificable net art.83 10 m3 volum/m2 sòl  
Ocupació màxima de la 
parcel·la 
 

art.86 50 % 

Sòl de parcel·la lliure 
d'edificació 

art.87 L’espai lliure d’edificació de les parcel·les s’identifica amb dues zones 
de diferent tractament: 
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 - Una primera part amb caràcter comunitari formada pels vials 
interiors i la plaça de la bòbila amb una urbanització 
homogènia que tindrà continuïtat per tot l’interior de l’illa i 
serà permeable des dels vials perimetral. 
Aquest espais seran practicables pel públic durant els horaris 
de funcionament de les activitats i romandran tancats durant 
la resta del dia. L’espai no edificable que forma part de la 
plaça de la bòbila no admetrà cap zona d’estacionament, sol 
es destinarà a espai verd privat. Amb la finalitat de preveure 
cabuda de vehicles es podrà destinar en aquesta parcel·la 
una planta soterrani d’acord amb la normativa de l’apartat de 
separacions mínimes  

- Un altre formada per la resta d’espais no edificables de cada 
parcel·la, situats concretament en contacte amb els vial 
públics. Aquest espais conservaran el caràcter de l’entorn. 
Les edificacions auxiliars estaran exclusivament destinades a 
usos vinculats al control d'accés. 
S’enjardinarà amb la proporció d'un arbre cada 50m2 
No és ocupable amb rampes d'accés al soterrani. Es 
destinarà preferentment a càrrega, descàrrega i aparcament. 

Dimensions i mida de la 
parcel·la 

art.89 Superfície 600 m2 

  Front 36 mts 
  Fondària 45 mts 
Alçada reguladora ref. a 
parcel·la 

art.90 14 metres mesurats des de la cota de referència de la planta baixa 
fins el punt més alt del carener de coberta 

Punt d'apli. alç. ref. a parcel·la 
 

art.91  La cota de referència de planta baixa sempre quedarà situada dins en 
marge de +/- 60 cm, respecte a de al rasant de la vorera 

Nombre de pl. referit a 
parcel·la 
 

art.92 Màxim plantes en la zona: Pb+2PP 
S’admet una planta soterrani en els parcel·les que donen front al 
lateral del Camí del Mig, que tindran en part consideració de planta 
baixa des del vial interior. 

Planta baixa referida a 
parcel·la 

art.93 Paràmetre complementari a l'alçada reguladora referida al carrer. 

Separacions mínimes 
 

art.94 carrer 8 mts. 
Excepte l’edificació de la bòbila que es 
mantindrà en la posició actual 

  Vials interiors Segons plànol regulació sòl urbà 
  Fons i laterals Variable, amb un mínim de 3metres 

segons es grafia en el plànol regulació 
sòl urbà. 

  Excepcionalment, la planta soterrani de la parcel·la del forn de la 
bòbila, podrà sobrepassar les separacions mínimes, si es destina a 
estacionament de vehicles, amb accés directe pel vial interior i 
respectant la rasant de la plaça. 

Tanques 
 

art.95 El sistema de tancament de les parcel·les al carrer serà unitari pels 
límits entre el sòl públic i privat. Es preveu dos modalitat de tanca: 

- La tanca de la parcel·la de la bòbila i del vials interior que 
serà d’elements metàl·lics molt transparent i que actuarà com 
a barrera física i no visual. Preveurà trams mòbils per accedir 
a l’interior de l’illa. Aquestes tanques romandran tancades 
fora del horaris feiners. 

- La tanca de la resta de parcel·les que serà amb una base 
opaca de 60 cm i la resta fins a un màxim de 2.50 mts 
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calades o vegetals. La part massissa de la tanca 
s’escalonarà per adaptar-se al pendent de la vorera. 

Adapt. togràf. i mov de terres art.96 Només s'admeten els que es facin per assolir el nivell natural segons 
l'art.96.1 

 
3.3. Paràmetres referits a l'edificació de la zona 2d3 

Paràmetre Cond. 
gral. 

Condicions particulars 

Posició de l'edificació art.98 L'edificació es col·locarà, segons la posició relativa definida 
per les separacions als límits de la parcel·la i l'ocupació 
màxima 

Edificació pral. i auxiliar art.99 Les construccions auxiliars (porteria, guixetes de control i 
únicament els elements vinculats al control de l'accés) podran 
situar-se sobre la tanca de la parcel·la 

Planta baixa 
 

art.100 L'alçada lliure mínima serà de 4,85 mts. No es fixa una 
alçada màxima per la planta baixa, però les alçades superiors 
a 4,85 m. s'hauran de justificar a través de l'activitat concreta. 

Planta soterrani 
 

art.101 L'alçada lliure mínima serà de 4,45 mts. No superarà 
l'ocupació màxima permesa i garantirà les separacions 
mínimes assenyalades 

Plantes pis 
 

art.102 L'alçada lliura mínima serà de 3,60 mts. 
Les alçades de plantes pis superiors a 4,8 mts s'hauran de 
justificar a través de l'activitat concreta. 

Planta coberta art.103 No es permeten alçades de cobertes inclinades superiors a 
1,5 mts. 

Planta sotacoberta art.104 - 
Volum màxim d'un edifici art.105 - 
Cossos sortints art.107 Es prohibeixen 
Elements sortints art.108 - 
Composició de façana 
 

art.110 La composició de les façanes es deixa lliure però ha de 
transmetre l’organització espaial i funcional interior i està 
d’acord amb la imatge d’edifici d’usos terciaris i de transició 
entre la zona industrial del Pla d’en Boet i la zona residencial 
del Camí del Mig. 
Les cobertes son inclinades amb un pendent màxim del 30% i 
hauran de romandran ocultes darrera dels plans de façana i 
garantir que les instal·lacions de condicionament no quedin a 
la vista. 
Els materials utilitzats hauran d’estar d’acord amb l’entorn i 
garantir una bona imatge arquitectònica.  
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Habitatge 
Unifamiliar 

Habitatge 
Plurifamiliar 

Habitatge 
rural 

Hoteler Comerç 
petit 

Comerç 
mitjà 

Comerç gran 

Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat  
(1) 

Condicionat  
(1) 

Condicionat 
(1) 

 
Oficines i 
serveis 

Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I Indústria II Indústria III 

Compatible 
 

Compatible 
 

Condicionat 
       (2) 

Compatible 
      (3) 

Dominant 
 

Dominant 
 

Condicionat 
      (4) 

 
Educatiu Assistencial Sanitari Sociocultural Esportiu Administrat. 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

 
Serveis 
tècnics 

Estac. i 
aparcament 

Agrícola Pecuari Forestal Altres usos 

Compatible 
 

Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat.   
(5) 

Regulació particular de l'ús d'aparcament D'acord amb l'art.140 i següents de les NNUU. 
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Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Parcel·lació i reparcel·lació art.58 - 
Parcel·la mínima art.60 2.500 m2 
Front mínim de parcel·la art.61 36 mts 
Fons de parcel·la art.62 - 
Fondària mínima de parcel·la art.63 50 mts 
 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Alineació de carrer art.67 - 
Rasant de l'alineació de carrer art.68 - 
Rasant de carrer art.69 - 
Amplada de vial art.70 - 
Alç. reguladora referida al carrrer art.72 S'aplicarà com paràmetre complementari a l'alçada 

reguladora referida a parcel·la. 
Punt aplic. A.R. referida al carrer art.73 Paràmetre compl. a l'alç. reg. referida a parcel·la 
Nombre de plantes referit al carrer art.74 Paràmetre compl. a nombre de plant ref. a parcel·la 
Planta baixa referida al carrer art.75 Paràmetre compl. a pl. baixa. referida a parcel·la 
 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Solar art.80 - 
Coeficient d'edificabilitat neta art.81 1,05 m2 sostre/m2 sòl  
Edificabilitat màxima de parcel·la art.82 - 
Coef. de volum edificable net art.83 7 m3 volum/m2 sòl  
Ocupació màxima de la parcel·la art.86 60% 
Sòl de parcel·la lliure d'edificació art.87 S'admet l'ocupació amb edificacions auxiliars 

No és ocupable amb rampes d'accés al soterrani. Es 
destinarà preferentment a càrrega, descàrrega i 
aparcament. 

Dimensions i mida de la parcel·la art.89 Superfície 2.500 m2 
  Front 36 mts 
  Fondària 50 mts 
Alçada reguladora ref. a parcel·la art.90 11 mts  
Punt d'apli. alç. ref. a parcel·la art.91 - 
Nombre de pl. referit a parcel·la art.92 Màxim plantes: Pb+2 
Planta baixa referida a parcel·la art.93 - 
Separacions mínimes art.94 carrer Segons plànol d'ordenació sòl urbà 
  lateral 3mts. 

En les parcel·les en cantonada 3mts a 
cadascun dels laterals 

  fons 3 mts. 
Tanques art.95 Segons el model establert en les disposicions addicionals 

d'aquestes Normes. 
La tanca no serà obligatòria quan d'acord amb l'article 
95.1d del Pla General, les condicions d’enjardinament i 
urbanització de l'espai lliure de parcel·la, s'integrin en 
l'espai urbà al que complementen. 
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Adapt. togràf. i mov de terres art.96 Només s'admeten els que es facin per assolir el nivell 
natural segons l'art.96.1 

Unitat mínima de projecte art.97 - 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Posició de l'edificació art.98 L'edificació es col·locarà, segons la posició relativa 

definida per les separacions als límits de la parcel·la i 
l'ocupació màxima 

Edificació pral. i auxiliar art.99 Les construccions auxiliars (porteria, guixetes de control i 
únicament els elements vinculats al control de l'accés) 
podran situar-se sobre la tanca de la parcel·la 

Planta baixa art.100 L'alçada lliure mínima serà de 3,5 mts. No es fixa una 
alçada màxima per la planta baixa  

Planta soterrani art.101 No superarà l'ocupació màxima permesa i garantirà les 
separacions mínimes assenyalades 

Plantes pis art.102 - 
Planta coberta art.103 - 
Planta sotacoberta art.104 - 
Volum màxim d'un edifici art.105 - 
Cossos sortints art.107 Respectaran les separacions mínimes i computaran a 

efectes d'ocupació 
Elements sortints art.108 - 
Composició de façana art.110 La façana es resoldrà adequada al caràcter urbà del 

sector en el que està previst ubicar aquesta indústria-
terciari. 

 

Condicions particular referents al sòl privat compres 
dintre de la illa delimitada pels carrers1, avinguda 
del Maresme i laterals de l'Autopista A-19 

En les peces de sòl incloses dintre de l'illa delimitada pels 
carrers 1, avinguda del Maresme i lateral de l'autopista A-
19 i qualificades de zona 2d4, donada la posició singular 
de les mateixes, estan prohibides les tanques en el seu 
perímetre de forma que serà obligatori l’enjardinament i l 
urbanització de l'espai lliure privat en coherència i de 
forma que s'integri a l'espai urbà al que complementarà. 
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Habitatge 
Unifamiliar 

Habitatge 
Plurifamiliar 

Habitatge 
rural 

Hoteler Comerç 
petit 

Comerç 
mitjà 

Comerç gran 

Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat  
(1) 

Condicionat  
(1) 

Condicionat 
(1) 

 
Oficines i 
serveis 

Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I Indústria II Indústria III 

Compatible 
 

Compatible 
 

Condicionat 
       (2) 

Compatible 
      (3) 

Dominant 
 

Dominant 
 

Condicionat 
      (4) 

 
Educatiu Assistencial Sanitari Sociocultural Esportiu Administrat. 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

 
Serveis 
tècnics 

Estac. i 
aparcament 

Agrícola Pecuari Forestal Altres usos 

Compatible 
 

Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat.   
(5) 

Regulació particular de l'ús d'aparcament D'acord amb l'art.140 i següents de les NNUU. 
 
 
 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Parcel·lació i reparcel·lació art.58 - 
Parcel·la mínima art.60 2.000 m2 
Front mínim de parcel·la art.61 35 mts 
Fons de parcel·la art.62 - 
Fondària mínima de parcel·la art.63 50 mts 
Agrupació de parcel·les  Es permet l'agrupament de parcel·les. L'edificació sobre la 

nova parcel·la es regularà segons les ordenances que 
corresponguin a la superfície que en resulti. 
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Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Alineació de carrer art.67 - 
Rasant de l'alineació de carrer art.68 - 
Rasant de carrer art.69 - 
Amplada de vial art.70 - 
Alç. reguladora referida al carrrer art.73 S'aplicarà com paràmetre complementari a l'alçada 

reguladora referida a parcel·la amb les mateixes 
dimensions 

Punt aplic. A.R. referida al carrer art.74 Paràmetre compl. a l'alç. reg. referida a parcel·la 
Nombre de plantes referit al carrer art.75 Paràmetre compl. a nombre de plantes ref. a parcel·la 
Planta baixa referida al carrer art.76 Paràmetre compl. a pl. baixa. referida a parcel·la 
 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Solar art.80 - 
Coeficient d'edificabilitat neta art.81 1,1553 m2 sostre/m2 sòl  
Edificabilitat màxima de parcel·la art.82 - 
Coef. de volum edificable net art.83 7 m3 volum/m2 sòl  
Ocupació màxima de la parcel·la art.86 70% 
Accés a la parcel·la  L’accés a les parcel·les de l’illa de l’extrem nord del 

polígon Vallveric tindran el seu accés des del vial interior 
del polígon. 

Sòl de parcel·la lliure d'edificació art.87 S'admet l'ocupació amb edificacions auxiliars 
S’enjardinarà amb la proporció d'un arbre cada 50m2 
No és ocupable amb rampes d'accés al soterrani. Es 
destinarà preferentment a càrrega, descàrrega i 
aparcament. 

Dimensions i mida de la parcel·la art.89 Superfície 2.500 m2 
  Front 36 mts 
  Fondària 50 mts 
   S'admeten les parcel·les inferiors existents 

amb anterioritat a l'aprovació inicial 
d'aquest Pla General (12-1-95) 

Alçada reguladora ref. a parcel·la art.90 11 mts. En el cas que hi hagi una promoció única 
s'admetrà mitjançant el document d'ordenació 
corresponent, una alçada superior justificada d'acord amb 
l'article 75.5 d'aquestes NNUU 

Punt d'apli. alç. ref. a parcel·la art.91 - 
Nombre de pl. referit a parcel·la art.92 Màxim plantes: Pb+2 

En el cas que hi hagi una promoció única s'admetrà 
mitjançant el document d'ordenació corresponent, un 
nombre de plantes superior justificat d'acord amb l'article 
75.5 d'aquestes NNUU. 
El nombre de plantes vindrà limitat per a l'alçada 
reguladora i les necessitat de les alçades lliures interiors 
de cada activitat i planta 

Planta baixa referida a parcel·la art.93 - 
Separacions mínimes art.94 carrer L'assenyalada en el plànol i en el seu 

defecte 8 mts. 
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 art.94 lateral 3mts. 
En les parcel·les en cantonada 3mts a 
cadascun dels laterals 
La separació entre agrupacions al interior 
d'una mateixa parcel·la, serà com a mínim 
de 5mts 

 art.94 fons 3 mts. 
Tanques art.95 Segons les condicions de l'entorn i en el seu defecte: 

60cms opaques i la resta calades o vegetals fins 2,50mts 
com a màxim 

Adapt. togràf. i mov de terres art.96 Només s'admeten els que es facin per assolir el nivell 
natural segons l'art.96.1 

Unitat mínima de projecte art.97 Mitjançant Pla de millora urbana que afecti com a mínim 
tota una illa es podrà canviar l'ordenació de la zona 2d1 i 
ajustar-la a les condicions establertes en la zona 2c2.  
El PMU precisarà els següents paràmetres: volum, 
composició i materials de façanes, tanques, rasants de la 
parcel·la i elements addicionals que garanteixin una bona 
imatge arquitectònica 
Aquest canvi no suposarà en cap cas un augment de 
l'edificabilitat inicialment establerta. 

 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Posició de l'edificació art.98 L'edificació es col·locarà, segons la posició relativa 

definida per les separacions als límits de la parcel·la i 
l'ocupació màxima 

Edificació pral. i auxiliar art.99 Les construccions auxiliars (porteria, guixetes de control i 
únicament els elements vinculats al control de l'accés) 
podran situar-se sobre la tanca de la parcel·la 

Planta baixa art.100 L'alçada lliure mínima serà de 3,5 mts. No es fixa una 
alçada màxima per la planta baixa  

Planta soterrani art.101 No superarà l'ocupació màxima permesa i garantirà les 
separacions mínimes assenyalades 

Plantes pis art.102 Les alçades de plantes pis superiors a 4,8 mts s'hauran 
de justificar a través de l'activitat concreta 

Planta coberta art.103 - 
Planta sotacoberta art.104 - 
Volum màxim d'un edifici art.105 - 
Cossos sortints art.107 Respectaran les separacions mínimes i computaran a 

efectes d'ocupació 
Elements sortints art.108 - 
Composició de façana art.110 La façana es resoldrà adequada al caràcter urbà del 

sector en el que estan ubicades les indústries 
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Habitatge 
Unifamiliar 

Habitatge 
Plurifamiliar 

Habitatge 
rural 

Hoteler Comerç 
petit 

Comerç 
mitjà 

Comerç gran 

Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat  
(1) 

Condicionat  
(1) 

Condicionat 
(1) 

 
Oficines i 
serveis 

Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I Indústria II Indústria III 

Compatible 
 

Compatible 
 

Condicionat 
       (2) 

Compatible 
      (3) 

Dominant 
 

Dominant 
 

Condicionat 
      (4) 

 
Educatiu Assistencial Sanitari Sociocultural Esportiu Administrat. 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

 
Serveis 
tècnics 

Estac. i 
aparcament 

Agrícola Pecuari Forestal Altres usos 

Compatible 
 

Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat.   
(5) 

 
Regulació particular de l'ús d'aparcament D'acord amb l'art.140 i següents de les NNUU. 
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Subzona del Pla General Clau 
- subzona d'indústria entre mitgeres tipus1 (Pla d'en Boet I). Clau 2e1(t) 
-subzona d’indústria entre mitgeres tipus 1 (Pla d’en Boet I) Clau 2e1(i) 
- subzona d'indústria entre mitgeres tipus2 (Mata-Rocafonda) Clau 2e2 
- subzona d'indústria entre mitgeres tipus3 (Pla d'en Boet I i II). Clau 2e3(t) 
- subzona d'indústria entre mitgeres tipus3 (Pla d'en Boet  II). Clau 2e3(i) 
- subzona d'indústria entre mitgeres Les Hortes del Camí Ral Clau 2e4 
- subzona d'indústria entre mitgeres Les Hortes del Camí Ral Clau 2e4a 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Parcel·lació i reparcel·lació art.58 - 
Parcel·la mínima art.60 600 m2 
Front mínim de parcel·la art.61 12mts 
Fons de parcel·la art.62 - 
Fondària mínima de parcel·la art.63 30mts 
 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Alineació de carrer art.68 Segons plànol de regulació del sòl urbà 
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Rasant de l'alineació de carrer art.69 - 
Rasant de carrer art.70 - 
Amplada de vial art.71 - 
Alineació de l'edificació art.72 Segons plànol de regulació del sòl urbà. L'alineació de 

l'edificació es situarà a una distància paral·lela i 
predeterminada de l'alineació de carrer 

Alç. Reguladora referida al carrer art.73 L'alçada màxima serà d'11mts 
Punt aplic. A.R. referida al carrer art.74 - 
Nombre de plantes referit al carrer art.75 Nombre de plantes màxim: Pb+2 

El nombre de plantes vindrà limitat per l'alçada reguladora 
i les necessitats de les alçades lliures interiors de cada 
activitat i planta 

Planta baixa referida al carrer art.76 L'alçada de la planta baixa no serà vinculant en aquesta 
zona i es podrà adaptar a les necessitats de l'activitat 
industrial 

 
4.2. Paràmetres referits a la parcel·la de la zona 2e, 2e1, 2e2, 2e3 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Solar Art.80 - 
Coeficient d'edificabilitat neta Art.81 1,0 m2 sostre/m2 sòl en la zona 2e1 

1,2 m2 sostre/m2 sòl en la zona 2e2 
1,4 m2 sostre/m2 sòl en la zona 2e3 

Edificabilitat màxima de parcel·la Art.82 - 
Coef. de volum edificable net Art.83 8 m3volum/m2sòl 
Ocupació màxima de la parcel·la art.86 75% 
Sòl de parcel·la lliure d'edificació art.87 No s'admet l'ocupació amb edificacions auxiliars 

S’enjardinarà amb la proporció d'un arbre cada 50m2 
No és ocupable amb rampes d'accés al soterrani. Es 
destinarà preferentment a càrrega descàrrega i 
aparcament 

Dimensions i mida de la parcel·la art.89 Superfície 600 m2 
  Front 12mts  
  Fondària 30mts 
   S'admeten les parcel·les inferiors existents 

amb anterioritat a l'aprovació inicial 
d'aquest Pla General 

Alçada reguladora ref. a parcel·la art.90 S'aplicarà com paràmetre complementari a l'alçada 
reguladora referida a carrer amb les mateixes dimensions 

Punt d'apli. alç. ref. a parcel·la art.91 Paràmetre compl. a l'alç. reg. referida a carrer 
Nombre de pl. referit a parcel·la Art.92 Paràmetre compl. a nombre de plantes ref. a carrer 
Planta baixa referida a parcel·la Art.93 Paràmetre compl. a pl. baixa. referida a carrer 
Separacions mínimes art.94 carrer L’assenyalada en el plànol i en el seu 

defecte 8mts. 
 art.94 lateral 0mts, excepte si en les parcel·les veïnes es 

preveu edificació aïllada, en aquest cas 
3mts. 
En les parcel·les en cantonada s'estarà al 
que s'estableixi per les parcel·les veïnes: 
0mts si és entre mitgeres i 3mts si és 
aïllada 
La separació entre agrupacions al interior 
d'una mateixa parcel·la, serà com a mínim 
de 5mts 

 art.94 fons 3mts. 
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Tanques art.95 Segons les condicions de l'entorn i en el seu defecte: 
60cms opaques i la resta calades o vegetals fins 2,50mts 
com a màxim 

Adapt. Togràf. i mov de terres art.96 Només s'admeten els que es facin per assolir el nivell 
natural segons l'art.96.1 

Unitat mínima de projecte art.97 Serà necessari la tramitació d'una UMP que inclogui com 
a mínim la totalitat de l'agrupació entre mitgeres d'una 
mateixa illa. En la UMP es definirà com a mínim: volum, 
composició i materials de façanes, tanques, rasants de la 
parcel·la i elements addicionals que garanteixin una bona 
imatge arquitectònica 
La UMP haurà d'esgotar l'alçada reguladora en el pla de 
la façana amb un retorn mínim de 8mts cap a les mitgeres 
El front màxim continu de la UMP no serà superior a 
100mts lineals de façana 

 
4.3. Paràmetres referits a l'edificació de la zona 2e, 2e1, 2e2, 2e3 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Posició de l'edificació art.98 L'edificació es col·locarà, respecte l'alineació de carrer i 

les partions laterals, segons l'ocupació predeterminada i 
definida en aquestes normes (separada una distància 
constant de l'alineació de carrer i fent mitgera amb les 
edificacions veïnes) 

Edificació pral. i auxiliar art.99 No s'admeten construccions auxiliars 
Planta baixa art.100 L'alçada lliure mínima serà de 3,5mts. No es fixa una 

alçada màxima per la planta baixa  
Planta soterrani art.101 No superarà l'ocupació màxima permesa i garantirà les 

separacions mínimes assenyalades 
Plantes pis art.102 Les alçades de plantes pis superiors a 4,8mts s'hauran de 

justificar a través de l'activitat concreta 
Planta coberta art.103 - 
Planta sotacoberta art.104 - 
Volum màxim d'un edifici art.105 - 
Regles sobre mitgeres art.106  
Cossos sortints art.107 Prohibits, excepte voladissos puntuals i integrats al 

projecte arquitectònic 
Elements sortints art.108 - 
Composició de façana art.110 S'ajustarà al que s'estableixi en la Unitat Mínima de 

Projecte corresponent de cada illa. 
La façana es resoldrà adequada al caràcter urbà del 
sector en el que estan ubicades les indústries 
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Habitatge 
Unifamiliar 

Habitatge 
Plurifamiliar 

Habitatge 
rural 

Hoteler Comerç 
petit 

Comerç 
mitjà 

Comerç gran 

Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat  
(1) 

Condicionat  
(1) 

Condicionat 
(1) 

 
Oficines i 
serveis 

Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I Indústria II Indústria III 

Compatible 
 

Compatible 
 

Condicionat 
       (2) 

Compatible 
      (3) 

Dominant 
 

Dominant 
 

Condicionat 
      (4) 

 
Educatiu Assistencial Sanitari Sociocultural Esportiu Administrat. 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

 
Serveis 
tècnics 

Estac. i 
aparcament 

Agrícola Pecuari Forestal Altres usos 

Compatible 
 

Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat.   
(5) 
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Habitatge 
Unifamiliar 

Habitatge 
Plurifamiliar 

Habitatge 
rural 

Hoteler Comerç 
petit 

Comerç 
mitjà 

Comerç gran 

Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat  
(1) 

Condicionat  
(1) 

Condicionat 
(1) 

 
Oficines i 
serveis 

Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I Indústria II Indústria III 

Compatible 
 

Incompatible 
 

Incompatible 
 

Compatible 
        (2) 

Compatible 
 

Dominant 
       

Dominant 
       (2) 

 
Educatiu Assistencial Sanitari Sociocultural    Esportiu Administrat. 
Incompatible 
         

Incompatible 
         

Incompatible 
         

Incompatible 
         

  Compatible 
          

Incompatible 
         

     

 
Serveis 
tècnics 

Estac. i 
aparcament 

Agrícola Pecuari Forestal Altres usos 

Compatible Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat 
(3) 

 

      (3) Condicionats a la definició general prèvia definida anteriorment 

Regulació particular de l'ús d'aparcament D'acord amb l'art.140 i següents de les NNUU. 

 
 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Parcel·lació i reparcel·lació art.58 - 
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Parcel·la mínima art.60 400 m² 
975 m² per a la zona 2e4a 
(veure condicions particulars establertes en l'apartat 5 
d'aquest article) 

Front mínim de parcel·la art.61 12 mts 
24 mts per a la zona 2e4a 

Fons de parcel·la art.62 - 
Fondària mínima de parcel·la art.63 30 mts 

40 mts per a la zona 2e4a 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Alineació de carrer art.68 - 
Rasant de l'alineació de carrer art.69 - 
Rasant de carrer art.70 - 
Amplada de vial art.71 - 
Alineació de l'edificació art.72 En els carrers B i C, excepte en les parcel·les en 

cantonada amb el carrer 3 i la Via Sèrgia, l'alineació de 
l'edificació se situarà a una distància paral·lela i 
obligatòria de l'alineació de carrer, segons la separació a 
carrer establerta en els plànols d'ordenació. 
En les parcel·les en cantonada amb el carrer 3 i la Via 
Sèrgia, aquesta separació assenyalada en el plànol 
d'ordenació, es considerarà mínima respecte l'alineació de 
carrer (veure condicions particulars establertes en 
l'apartat 5 d'aquest article) 

Alç. reguladora referida al carrer art.73 L'alçada màxima serà de 11 mts 
Punt aplic. A.R. referida al carrer art.74 - 
Nombre de plantes referit al carrer art.75 Nombre de plantes màxim: Pb+2 

Pb+1 per a la zona 2e4a 
Planta baixa referida al carrer art.76 L'alçada de la planta baixa no serà vinculant en aquesta 

zona i es podrà adaptar a les necessitats de l'activitat 
industrial 

 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Solar art.80 - 
Coeficient d'edificabilitat neta art.81 1,40 m²sostre/m²sòl 

No és d’aplicació per a la zona 2e4a 
Edificabilitat màxima de parcel·la art.82 Per a la zona 2e4a serà la resultant de multiplicar 

l'ocupació màxima de la parcel·la pel nombre màxim de 
plantes 

Coef. de volum edificable net art.83 8 m³/m² sòl 
Ocupació màxima de la parcel·la art.86 75% 

Per a la zona 2e4a serà la que es predetermina en els 
plànols d’ordenació 

Sòl de parcel·la lliure d'edificació art.87 Tan sols s'admeten les construccions auxiliars vinculades 
al control de l'accés de la parcel·la, com porteries i 
casetes de control. 
No és ocupable amb rampes d'accés al soterrani. Es 
destinarà preferentment a càrrega descàrrega i 
aparcament 

   
Ajuntament de Mataró 
 

 69 

Dimensions i mida de la parcel·la art.89 Superfície 400 m² 
975 m² per a la zona 2e4a 

  Front 12 mts  
24 mts per a la zona 2e4a 

  Fondària 30 mts 
40 mts per a la zona 2e4a 

Alçada reguladora ref. a parcel·la art.90 S'aplicarà com paràmetre complementari a l'alçada 
reguladora referida a carrer 

Punt d'apli. alç. ref. a parcel·la art.91 Paràmetre compl. a l'alç. reg. referida a carrer 
Nombre de pl. referit a parcel·la art.92 Paràmetre compl. a nombre de plantes ref. a carrer 
Planta baixa referida a parcel·la art.93 Paràmetre compl. a pl. baixa. referida a carrer 
Separacions mínimes art.94 carrer 12 mts en els fronts de parcel·la a la Via 

Sèrgia i 8 mts en la resta de fronts de 
carrer, tal i com s'assenyala en el plànol 
d'ordenació 

  lateral 0 mts. 
En les parcel·les en cantonada s'estarà al 
que s'estableixi per les parcel·les veïnes: 0 
mts si és entre mitgeres i 3 mts si és 
aïllada. 
Per a la zona 2e4a serà la que es 
predetermina en els plànols d’ordenació 

  fons 3 mts. 
Per a la zona 2e4a serà la que es 
predetermina en els plànols d’ordenació 

Tanques art.95 Segons el model establert en les disposicions addicionals 
d'aquestes Normes 
La tanca no serà obligatòria quan d'acord amb l'article 
95.1d del Pla General, les condicions d'enjardinament i 
urbanització de l'espai lliure de parcel·la, s'integrin en 
l'espai urbà al que complementen  

Adapt. togràf. i mov de terres art.96 Només s'admeten els que es facin per assolir el nivell 
natural segons l'art.96.1 

Unitat mínima de projecte art.97 El Pla de millora urbana precisarà els següents 
paràmetres: volum, composició i materials de façanes, 
tanques, rasants de la parcel·la i cotes dels forjats i 
elements addicionals que garanteixin una bona imatge 
arquitectònica. 
El PMU es podrà redactar per qualsevol dels fronts d'illa 
qualificats de zona 2e4, excepte en el cas del front de la 
Via Sèrgia, per tal de garantir que un potencial canvi 
d'ordenació no esmicolarà aquest front de carrer 

 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Posició de l'edificació art.98 Excepte en les parcel·les en cantonada amb el carrer 3 i 

la Via Sèrgia, l'edificació es col·locarà, respecte l'alineació 
de carrer i les partions laterals, segons l'ocupació 
predeterminada i definida en aquestes Normes (separada 
una distància obligatòria de l'alineació de carrer i fent 
mitgera amb les edificacions veïnes). 
En les parcel·les en cantonada amb el carrer 3 i la Via 
Sèrgia, l'ocupació de l'edificació és relativa i vindrà 
condicionada per les separacions mínimes i l'ocupació 
màxima establertes en aquestes Normes (veure 
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condicions particulars establertes en l'apartat 5 d'aquest 
article). 
En la zona 2e4a serà la que es predetermina en els 
plànols d’ordenació del sòl urbà. 

Edificació pral. i auxiliar art.99 Les construccions auxiliars (porteria, casetes de control i 
únicament els elements vinculats al control de l'accés) 
podran situar-se sobre la tanca de la parcel·la 

Planta baixa art.100 L'alçada lliure mínima serà de 3,5 mts. No es fixa una 
alçada màxima per la planta baixa  

Planta soterrani art.101 No superarà l'ocupació màxima permesa i garantirà les 
separacions mínimes assenyalades 

Plantes pis art.102 - 
Planta coberta art.103 - 
Planta sotacoberta art.104 - 
Volum màxim d'un edifici art.105 - 
Regles sobre mitgeres art.106 - 
Cossos sortints art.107 Prohibits, excepte voladissos puntuals i integrats al 

projecte arquitectònic 
Elements sortints art.108 - 
Composició de façana art.110 La façana es resoldrà adequada al caràcter urbà del 

sector en el que estan ubicades les indústries 
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Habitatge 
Unifamiliar 

Habitatge 
Plurifamiliar 

Habitatge 
rural 

Hoteler Comerç 
petit 

Comerç 
mitjà 

Comerç gran 

Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat  
(1) 

Condicionat  
(1) 

Condicionat 
(1) 

 
Oficines i 
serveis 

Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I Indústria II Indústria III 

Compatible 
 

Incompatible 
 

Incompatible 
 

Compatible 
        (2) 

Compatible 
 

Dominant 
 

Dominant 
       (2) 

 
Educatiu Assistencial Sanitari Sociocultural    Esportiu Administrat. 
Incompatible 
         

Incompatible 
         

Incompatible 
         

Incompatible 
         

  Compatible 
          

Incompatible 
         

     

 
Serveis 
tècnics 

Estac. i 
aparcament 

Agrícola Pecuari Forestal Altres usos 

Compatible Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat 
(3) 

 

      (3) Condicionats a la definició general prèvia definida anteriorment 

 

Regulació particular de l'ús d'aparcament D'acord amb l'art.140 i següents de les NNUU. 
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Subzona del Pla General Clau 
- subzona d'indústria aïllada tipus 1 Cirera Clau 2f1 
- subzona d'indústria aïllada tipus 1  Mata-Rocafonda i Pla d'en Boet II Clau 2f1(i) 
- subzona d'indústria aïllada tipus 1  Pla d'en Boet II Clau 2f1(t) 
- subzona d'indústria aïllada tipus 2 Pla d'en Boet I Clau 2f2(t) 
- subzona d'indústria aïllada tipus 2 Pla d'en Boet I Clau 2f2(i) 
- subzona d'indústria aïllada tipus 3 El Rengle I Clau 2f3 
- subzona d'indústria aïllada Les Hortes del Camí Ral Clau 2f4 
- subzona d'indústria aïllada Les Hortes del Camí Ral Clau 2f4a 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Parcel·lació i reparcel·lació Art.58 - 
Parcel·la mínima Art.60 2.500 m2  
Front mínim de parcel·la Art.61 36mts 
Fons de parcel·la art.62 - 
Fondària mínima de parcel·la art.63 50mts 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Alineació de carrer art.67 Segons plànol de regulació del sòl urbà 
Rasant de l'alineació de carrer art.68 - 
Rasant de carrer art.69 - 
Amplada de vial art.70 - 
Alç. Reguladora referida al carrer art.72 S'aplicarà com paràmetre complementari a l'alçada 

reguladora referida a parcel·la amb les mateixes 
dimensions 

Punt aplic. A.R. referida al carrer art.73 Paràmetre compl. a l'alç. reg. referida a parcel·la 
Nombre de plantes referit al carrer art.74 Paràmetre compl. nombre de plant ref. a parcel·la 
Planta baixa referida al carrer art.75 Paràmetre compl. a pl. baixa. referida a parcel·la 
 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Solar Art.80 - 
Coeficient d'edificabilitat neta Art.81 0,9 m2 sostre/m2 sòl en la zona 2f1 

1,0 m2 sostre/m2 sòl en la zona 2f2 i 2f3 
Edificabilitat màxima de parcel·la Art.82 - 
Coef. de volum edificable net art.83 7 m3 volum/m2 sòl  
Ocupació màxima de la parcel·la art.86 60% en la zona 2f1 

75% en la zona 2f2 
50% en la zona 2f3 
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Sòl de parcel·la lliure d'edificació art.87 S'admet l'ocupació amb edificacions auxiliars 
S’enjardinarà amb la proporció d'un arbre cada 50m2 
No és ocupable amb rampes d'accés al soterrani. Es 
destinarà preferentment a càrrega, descàrrega i 
aparcament 

Dimensions i mida de la parcel·la art.89 Superfície 2.500 m2 
  Front 36mts 
  Fondària 50mts 
   S'admeten les parcel·les inferiors existents 

amb anterioritat a l'aprovació inicial 
d'aquest Pla General (12-1-95) 

Alçada reguladora ref. a parcel·la art.90 15mts 
Punt d'apli. alç. ref. a parcel·la art.91 - 
Nombre de pl. referit a parcel·la art.92 Màxim plantes en la zona: Pb+1 

El nombre de plantes vindrà limitat per a l'alçada 
reguladora i les necessitat de les alçades lliures interiors 
de cada activitat i planta 

Planta baixa referida a parcel·la art.93 - 
Separacions mínimes art.94 carrer La assenyalada en el plànol i en el seu 

defecte 8mts. 
  lateral 3mts. 

En les parcel·les en cantonada 3mts a 
cadascun dels laterals 
La separació entre agrupacions al interior 
d'una mateixa parcel·la, serà com a mínim 
de 5mts 

  fons 3mts. 
Tanques art.95 Segons les condicions de l'entorn i en el seu defecte: 

60cms opaques i la resta calades o vegetals fins 2,50mts 
com a màxim 

Adapt. Togràf. i mov de terres art.96 Només s'admeten els que es facin per assolir el nivell 
natural segons l'art.96.1 

Unitat mínima de projecte art.97 Mitjançant Pla de millora urbana que afecti com a mínim 
tota una illa es podrà canviar l'ordenació de la zona 2f2 i 
ajustar-la a les condicions establertes en la zona 2e1.  
El PMU precisarà els següents paràmetres: volum, 
composició i materials de façanes, tanques, rasants de la 
parcel·la i cotes dels forjats i elements addicionals que 
garanteixin una bona imatge arquitectònica 
Aquest canvi no suposarà en cap cas un augment de 
l'edificabilitat inicialment establerta. 

 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Posició de l'edificació art.98 L'edificació es col·locarà, segons la posició relativa 

definida per les separacions als límits de la parcel·la i 
l'ocupació màxima 

Edificació pral. i auxiliar art.99 Les construccions auxiliars (porteria, guixetes de control i 
únicament els elements vinculats al control de l'accés) 
podran situar-se sobre la tanca de la parcel·la 

Planta baixa art.100 L'alçada lliure mínima serà de 3,5mts. No es fixa una 
alçada màxima per la planta baixa  

Planta soterrani art.101 No superarà l'ocupació màxima permesa i garantirà les 
separacions mínimes assenyalades 
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Plantes pis art.102 Les alçades de plantes pis superiors a 4,8mts s'hauran de 
justificar a través de l'activitat concreta 

Planta coberta art.103 - 
Planta sotacoberta art.104 - 
Volum màxim d'un edifici art.105 - 
Cossos sortints art.107 Respectaran les separacions mínimes i computaran a 

efectes d'ocupació 
Elements sortints art.108 - 
Composició de façana art.110 La façana es resoldrà adequada al caràcter urbà del 

sector en el que estan ubicades les indústries 
 

A cada parcel·la s'admetrà només un establiment industrial.  
Habitatge 
Unifamiliar 

Habitatge 
Plurifamiliar 

Habitatge 
rural 

Hoteler Comerç petit Comerç 
mitjà 

Comerç gran 

Condic. (1) Incompatible Incompatible Incompatible Condic. (2) Condic. (2) Condic. (2) 
 
Oficines i 
serveis 

Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I Indústria II Indústria III 

Condic. (3) Condic. (3) Condic. (4) Compatible Compatible Dominant Dominant 
 
Educatiu Assistencial Sanitari Sociocultural Esportiu Administrat. 
Condic. (3) Condic. (3) Condic. (3) Condic. (3) Condic. (3) Condic. (3) 
 
Serveis 
tècnics 

Estac. i 
aparcament 

Agrícola Pecuari Forestal Altres usos 

Compatible Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Condic. (5) 

(1) S'admet tan sols l'ús de vivenda pel personal de vigilància conservació o guarda de l'establiment 
(2) Es consideren compatibles els destinats a la venda al detall de maquinària, elements auxiliars a la indústria i 
la venda a l'engròs excepte del sector alimentari  
(3) S'admeten sols aquells vinculats al servei de l'activitat industrial pròpia de la parcel·la 
(4) Condicionats al compliment de la corresponent ordenança municipal reguladora dels usos recreatius 
(5) Condicionats a la definició general prèvia definida anteriorment 
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Habitatge 
Unifamiliar 

Habitatge 
Plurifamiliar 

Habitatge 
rural 

Hoteler Comerç 
petit 

Comerç 
mitjà 

Comerç gran 

Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat  
(1) 

Condicionat  
(1) 

Condicionat 
(1) 

 
Oficines i 
serveis 

Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I Indústria II Indústria III 

Compatible 
 

Compatible 
 

Condicionat 
       (2) 

Compatible 
      (3) 

Dominant 
 

Dominant 
 

Condicionat 
      (4) 

 
Educatiu Assistencial Sanitari Sociocultural Esportiu Administrat. 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

Compatible 
 

 
Serveis 
tècnics 

Estac. i 
aparcament 

Agrícola Pecuari Forestal Altres usos 

Compatible 
 

Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat.   
(5) 
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Habitatge 
Unifamiliar 

Habitatge 
Plurifamiliar 

Habitatge 
rural 

Hoteler Comerç 
petit 

Comerç 
mitjà 

Comerç gran 

Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat  
(1) 

Condicionat  
(1) 

Condicionat 
(1) 

 
Oficines i 
serveis 

Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I Indústria II Indústria III 

Compatible 
 

Incompatible 
 

Incompatible 
 

Compatible 
        (2) 

Compatible 
 

Dominant 
 

Dominant 
       (2) 

 
Educatiu Assistencial Sanitari Sociocultural    Esportiu Administrat. 
Incompatible 
         

Incompatible 
         

Incompatible 
         

Incompatible 
         

  Compatible 
          

Incompatible 
         

     

 
Serveis 
tècnics 

Estac. i 
aparcament 

Agrícola Pecuari Forestal Altres usos 

Compatible Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat 
(3) 

 

      (3) Condicionats a la definició general prèvia definida anteriorment 

 
Regulació particular de l'ús d'aparcament D'acord amb l'art.140 i següents de les NNUU. 
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Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Parcel·lació i reparcel·lació art.58 - 
Parcel·la mínima art.60 2.500 m²  

3.900 m² per a la zona 2f4a 
Front mínim de parcel·la art.61 36 mts 

24 mts per a la zona 2f4a 
Fons de parcel·la art.62 - 
Fondària mínima de parcel·la art.63 50 mts 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Alineació de carrer art.68 - 
Rasant de l'alineació de carrer art.69 - 
Rasant de carrer art.70 - 
Amplada de vial art.71 - 
Alç. reguladora referida al carrer art.73 S'aplicarà com paràmetre complementari a l'alçada 

reguladora referida a parcel·la 
Punt aplic. A.R. referida al carrer art.74 Paràmetre compl. a l'alç. reg. referida a parcel·la 
Nombre de plantes referit al carrer art.75 Paràmetre compl. nombre de plant ref. a parcel·la 
Planta baixa referida al carrer art.76 Paràmetre compl. a pl. baixa. referida a parcel·la 
 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Solar art.80 - 
Coeficient d'edificabilitat neta art.81 0,850 m²sostre/m²sòl 

0,598 m²sostre/m²sòl per a la zona 2f4a 
Edificabilitat màxima de parcel·la art.82 Per a la zona 2f4a serà la resultant de multiplicar 

l'ocupació màxima de la parcel·la pel nombre màxim de 
plantes 

Coef. de volum edificable net art.83 7 m³/m² sòl 
Ocupació màxima de la parcel·la art.86 70% 

Per a la zona 2f4a serà la que es predetermina en els 
plànols d’ordenació 

Sòl de parcel·la lliure d'edificació art.87 S'admet l'ocupació amb edificacions auxiliars 
No és ocupable amb rampes d'accés al soterrani. Es 
destinarà preferentment a càrrega, descàrrega i 
aparcament 

Dimensions i mida de la parcel·la art.89 Superfície 2.500 m² 
3.900 m² per a la zona 2f4a 

  Front 36 mts 
24 mts per a la zona 2f4a 

  Fondària 50 mts 
Alçada reguladora ref. a parcel·la art.90 15 mts 
Punt d'apli. alç. ref. a parcel·la art.91 - 
Nombre de pl. referit a parcel·la art.92 Màxim plantes en la zona: Pb+1 

El nombre de plantes vindrà limitat per a l'alçada 
reguladora i les necessitats de les alçades lliures interiors 
de cada activitat i planta 

Planta baixa referida a parcel·la art.93 - 
Separacions mínimes art.94 carrer Segons plànol d'ordenació del Pla Parcial 
  lateral 3 mts. 

En les parcel·les en cantonada 3 mts a 
cadascun dels laterals. 
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Per a la zona 2f4a serà la que es 
predetermina en els plànols d’ordenació. Si 
hi ha parcel·lació, la separació haurà de ser 
0 mts, ja que serà obligat l’aparellament. 

  fons 3 mts. 
Per a la zona 2f4a serà la que es 
predetermina en els plànols d’ordenació 

Tanques art.95 Segons el model establert en les disposicions addicionals 
d'aquestes Normes 
La tanca no serà obligatòria quan d'acord amb l'article 
95.1d del Pla General, les condicions d'enjardinament i 
urbanització de l'espai lliure de parcel·la, s'integrin en 
l'espai urbà al que complementen  

Adapt. togràf. i mov de terres art.96 Només s'admeten els que es facin per assolir el nivell 
natural segons l'art.96.1 

Unitat mínima de projecte art.97 Mitjançant Pla de millora urbana que afecti com a mínim a 
totes les parcel·les d'un front d'illa, es podrà canviar 
l'ordenació de la zona 2f4 i ajustar-la a les condicions 
establertes en la zona 2e4, excepte en allò que fa 
referència a la parcel·la mínima que serà de 600 m². 
El PMU precisarà els següents paràmetres: volum, 
composició i materials de façanes, tanques, rasants de la 
parcel·la i cotes dels forjats i elements addicionals que 
garanteixin una bona imatge arquitectònica. Aquest canvi 
no suposarà en cap cas un augment de l'edificabilitat 
inicialment establerta que és de 0,85 m²/m². 
El PMU, es podrà redactar per qualsevol dels fronts d'illa 
qualificats de zona 2f4, excepte en el cas del front del 
carrer D, entre el carrer 3 i la Via Sèrgia, per tal de 
garantir que un potencial canvi d'ordenació no esmicolarà 
la franja d'espai clau Cv, situada en aquest front de carrer 

 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Posició de l'edificació art.98 L'edificació es col·locarà segons la posició relativa 

definida per les separacions als límits de la parcel·la i 
l'ocupació màxima. 
Per a la zona 2f4a serà la que es predetermina en els 
plànols d’ordenació 

Edificació pral. i auxiliar art.99 Les construccions auxiliars (porteria, casetes de control i 
únicament els elements vinculats al control de l'accés) 
podran situar-se sobre la tanca de la parcel·la 

Planta baixa art.100 L'alçada lliure mínima serà de 3,5 mts. No es fixa una 
alçada màxima per la planta baixa  

Planta soterrani art.101 No superarà l'ocupació màxima permesa i garantirà les 
separacions mínimes assenyalades 

Plantes pis art.102 - 
Planta coberta art.103 - 
Planta sotacoberta art.104 - 
Volum màxim d'un edifici art.105 - 
Cossos sortints art.107 Respectaran les separacions mínimes i computaran a 

efectes d'ocupació 
Elements sortints art.108 - 
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Composició de façana art.110 La façana es resoldrà adequada al caràcter urbà del 
sector en el que està previst ubicar aquest tipus 
d'indústria 

Habitatge 
Unifamiliar 

Habitatge 
Plurifamiliar 

Habitatge 
rural 

Hoteler Comerç 
petit 

Comerç 
mitjà 

Comerç gran 

Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat  
(1) 

Condicionat  
(1) 

Condicionat 
(1) 

 
Oficines i 
serveis 

Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I Indústria II Indústria III 

Compatible 
 

Incompatible 
 

Incompatible 
 

Compatible 
        (2) 

Compatible 
 

Dominant 
       

Dominant 
       (2) 

 
Educatiu Assistencial Sanitari Sociocultural    Esportiu Administrat. 
Incompatible 
         

Incompatible 
         

Incompatible 
         

Incompatible 
         

  Compatible 
          

Incompatible 
         

     

Serveis 
tècnics 

Estac. i 
aparcament 

Agrícola Pecuari Forestal Altres usos 

Compatible Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Condicionat 
(3) 

 

      (3) Condicionats a la definició general prèvia definida anteriorment 

Regulació particular de l'ús d'aparcament D'acord amb l'art.140 i següents de les NNUU. 
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Projecte d’acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l’àmbit de la segona fase del Parc Circular Mataró-Maresme 
 

AM. ANNEXES A LA MEMÒRIA 
AM 2. Fitxa del Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic de Mataró 

 
S’adjunta fitxa número 42 del Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic de Mataró, corresponent parcialment a l’àmbit d’actuació 
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AM. ANNEXES A LA MEMÒRIA 
AM 3. Previsió de la durada de les obres i classificació del contractista 

 
S’adjunta cronograma i classificació del contractista 
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DOCUMENT I - MEMÒRIA 
 
 AM   Annexos a la memòria  

 
AM 3. Previsió de la durada de les obres i classificació del contractista  

 
 
Marc Legal 
 
En aquest annex es determina la Classificació del Contractista que s’ha d’exigir en la licitació de les obres definides en el 
present projecte, en compliment del previst en : 
 
- Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobó por el Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre. 
 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 
- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 
 
 
Classificació del contractista 
 
D’acord amb l’Article 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas, del R.D. 773/2015, en els contractes 
d'obres, on el valor estimat del contracte sigui igual o superior a 500.000 euros serà requisit indispensable que l'empresari es 
trobi degudament classificat com a contractista d'obres de les Administracions Públiques. Per a aquests contractes, la 
classificació de l'empresari en el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o 
superior a l'exigida per al contracte, acreditarà les seves condicions de solvència per contractar. 
 
En l’article 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) s'estableixen els grups i subgrups a considerar per a la classificació dels 
contractistes, sent els següents: 
 
A- Movimiento de tierras y perforaciones 

1. Desmontes y vaciados. 
2. Explanaciones. 
3. Canteras. 
4. Pozos y galerías. 
5. Túneles. 

B- Puentes, viaductos y grandes estructuras 
1. De fábrica u hormigón en masa 
2. De hormigón armado 
3. De hormigón pretensado 
4. Metálicos 

C- Edificaciones 
1. Demoliciones. 
2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
3. Estructuras metálicas. 
4. Albañilería, revocos y revestidos. 
5. Cantería y marmolería. 
6. Pavimentos, solados y alicatados. 
7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
8. Carpintería de madera. 
9. Carpintería metálica. 
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D- Ferrocarriles 

1. Tendido de vías. 
2. Elevados sobre carril o cable. 
3. Señalizaciones y enclavamientos. 
4. Electrificación de ferrocarriles. 
5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 

E- Hidráulicas 
1. Abastecimientos y saneamientos. 
2. Presas. 
3. Canales. 
4. Acequias y desagües. 
5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
6. Conducciones con tubería de gran diámetro. 
7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

F- Marítimas 
1. Dragados. 
2. Escolleras. 
3. Con bloques de hormigón. 
4. Con cajones de hormigón armado. 
5. Con pilotes y tablestacas. 
6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
8. Emisarios submarinos. 

G- Viales y pistas 
1. Autopistas. 
2. Pistas de aterrizaje. 
3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
6. Obras viales sin cualificación específica.  

H- Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
1. Oleoductos. 
2. Gasoductos. 

I- Instalaciones eléctricas 
1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 
2. Centrales de producción de energía. 
3. Líneas eléctricas de transporte. 
4. Subestaciones. 
5. Centros de transformación y distribución de alta tensión 
6. Distribuciones de baja tensión. 
7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
8. Instalaciones electrónicas. 
9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

J- Instalaciones mecánicas 
1. Elevadoras o transportadoras. 
2. De ventilación, calefacción y climatización. 
3. Frigoríficas. 
4. Sanitarias. 
5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 

K- Especiales 
1. Cimentaciones especiales. 
2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
3. Tablestacados. 
4. Pinturas y metalizaciones. 
5. Ornamentaciones y decoraciones. 
6. Jardinería y plantaciones. 
7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
9. Instalaciones contra incendios. 

 

L’article 26 del R.D. 773/2015, modifica l’article 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, reajustant els llindars de les diferents categories, que passen a denominar-se mitjançant nombres creixents: 
 
Els contractes d'obres es classifiquen en categories segons la seva quantia. L'expressió de la quantia s'efectuarà per 
referència a el valor estimat del contracte, quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència a el valor 
mitjà anual d'ell mateix, quan es tracti de contractes de durada superior. 
 
Les categories dels contractes d'obres seran les següents: 
- Categoria 1, si la seva quantia és inferior o igual a 150.000 euros. 
- Categoria 2, si la seva quantia és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros. 
- Categoria 3, si la seva quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros. 
- Categoria 4, si la seva quantia és superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 euros. 
- Categoria 5, si la seva quantia és superior a 2.400.000 euros i inferior o igual a cinc milions d'euros. 
- Categoria 6, si la seva quantia és superior a cinc milions d'euros. 
Les categories 5 i 6 no són aplicables en els subgrups pertanyents als grups I, J i K. Per aquests subgrups la màxima 
categoria de classificació serà la categoria 4. 
 
Perquè es pugui exigir classificació en un grup determinat, sempre que les obres presentin singularitats no normals o generals 
a les de la seva classe i sí, en canvi, assimilables a tipus d'obra corresponents a altres subgrups diferents del principal, la 
exigència de classificació s'aplicarà també a aquests subgrups, sent l'import de l’obra parcial per la seva singularitat que doni 
lloc a aquest subgrup superior a l'20% del preu total del contracte, llevat de casos excepcionals. 
 
Amb aquest criteri es proposa que el contractista estigui classificat en el següent grup, segons els valors definits en el 
pressupost del present projecte. 
  
 
Classificació Grup  Subgrup  Categoria 
C-1.3 C- Edificacions 1 Demoliciones  3 
 
 
a Barcelona, Abril del 2022 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Jordi Gorgues Xixons, arquitecte 
en representació de RURARC s.c.p. 

 

 



AM3. Previsió de durada de les obres
Durada (dies laborables) Setmana 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30
0 TREBALLS PREVIS ADMINISTRATIUS
Presentació sol∙licitud autorització Pla de Treball amb risc d'amiant 1
Tramitació del Pla de Treball amb risc d'amiant 30
Presentació del Pla de Treball General 1
Presentació del Pla de Seguretat i Salut al Coordinador 1
Presentació Autorització de treballs arqueològics  1

1 ACTUACIONS PRÈVIES A L'ENDERROC DE PREEXISTÈNCIES
Adequació d'accessos, senyalització i implantació d'obra 2
Senyalització i delimitació d'àmbit d'excavació 1
Delimitació de l'àmbit de residus 1
Desplaçament dins de la parcel∙la de saques de vidre 2
Retirada mecànica de runa i terra de la fase 1 present en el solar 5
Classificació de restes, càrrega i transport a plantes de valorització 5
Desplaçament dins de la parcel∙la de terra classificada 5

2 IMPLEMENTACIÓ DE MESURES PER A LA REDUCCIÓ D'AFECTACIONS AL MEDI 
Reducció d'emissions de partícules, abocaments líquids
Reducció de contaminació acústica

3 ACTUACIONS DE MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS
Tala controlada d'arbrat i arbustatge 3
Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor 1
Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual  3
Retirada de pilars metàl∙lics  2
Arrencada de paviment de formigó 5+5
Enderroc de mur de contenció de formigó armat 3
Enderroc de mur de contenció d'obra de bloc de formigó i/o d'obra ceràmica 5
Enderrocs de soleres de formigó en massa 5
Excavació per mètodes arqueològics i buidatge de terreny manual 5
Enderroc de solera de formigó lleugerament armat 15
Enderroc de fonament corregut en massa 40
Enderroc de fonament en pous de formigó armat 40
Demolició de pou d'arqueta 2
Moviment de terres sobre estructures existents 20
Moviment de terres resultants actuacions fase 1 8

4 ACTUACIONS EN ZONA AMB PRESÈNCIA D'AMIANT
Aprovació del Pla de Treball amb risc d'amiant 1
Desbrossada manual 2
Classificació de restes, càrrega i transport a plantes de valorització o abocadors autoritzat 10

5 TREBALLS DE DELIMITACIÓ ARQUEOLÒGICA MITJANÇANT OBERTURA DE RASES
Execució i numeració de rases amb pala de 80cm d'amplada 25
Treballs d'entibació provisional de les rases de major profunditat 20
Vigilància i avaluació arqueològica de les troballes 25
Tapat de rases amb material provinent de l'excavació si s'escau 15
Redactat d'informes i memòries de la intervenció arqueològica 10
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Imatges aèries del solar situat al polígon Mata-Rocafonda de Mataró 
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     Vista de l’àmbit d’actuació dins del solar des del carrer Vapor Gordils – Juny 2019              Tanca existent i vegetació situada en la cantonada Sud-Oest del solar en el carrer Vapor Gordils – Juny 2019 
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    Vista des de l’edificació veïna on s’observen les restes de les construccions i soleres corresponents a edificacions prèvies de  “Cristalerías Mataró S.C.O.C.L.”, així com el conjunt de vegetació situada a la zona Nord-Oest de la parcelꞏla. – Juny 2019 
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Vista mur contenció c/Foneria – Març 2021 

 
Vista conjunt des de rampa c/Foneria – Març 2021
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Vista àmbit central cap a edificació Nord-Est 

 
Vista restes de construccions presents en el solar
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Vista límit Est parcel.la  – Març 2021 

 
Vista volums d’acumulació de restes de construcció i terra vegetal  – Març 2021 
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Vista conjunt de saques amb vidre a desplaçar  – Març 2021 

 
Vista des de cantonada Nord-Est cap a façana c/Vapor Gordils  – Març 2021 
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Vista conjunt d’excavació àmbit límit Fase 1 / 2  – Abril 2022 

 
Vista conjunt d’excavació àmbit límit Fase 2  – Abril 2022

 

 
Vista conjunt d’excavació arqueològica àmbit fonaments existents – Abril 2022 

 
Vista conjunt d’excavació arqueològica àmbit fonaments existents – Abril 2022 
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 Pàgina:  1 
 

B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A3 -  CLAUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Gafes de pala i punta  
- Claus d'impacte  
- Claus d'acer  
- Claus de coure  
- Claus d'acer galvanitzat  
- Tatxes d'acer  
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, 
UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha 
de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
- Llargària:  ± 1 D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  
CLAUS I TATXES:  
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  

 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6 -  PUNTALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D61110. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Puntal rodó de fusta  
- Puntal metàl·lic telescòpic  
PUNTAL DE FUSTA:  
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 
paral·leles.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2 mm  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
PUNTAL METÀL·LIC:  
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.  
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 
clavar si cal.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E23 -  APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E231551A,E2315517. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una 
protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics.  
S'han considerat els elements següents:  
- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim  
- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés d'excavació 
- Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la DF.  
CONDICIONS GENERALS:  
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que 
especifica la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF.  
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres.  
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 
desplaçaments.  
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a 
l'indicat per la DF.  
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer 
de dalt a baix utilitzant plataformes suspeses.  
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges 
horitzontals, d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm.  
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantir la seguretat del personal.  
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar.  
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, 
particularment després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han 
de suspendre els treballs i avisar a la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
* Orden de 29 de diciembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADZ/1976: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos.  

 
 
F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21R -  ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21R11A0. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o 
contenidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix 
grau que les del voltant.  
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.  
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  

 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F227 -  REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227R00A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.  
S'han considerat els elements següents:  
- Sòl de rasa  
- Esplanada  
- Caixa de paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS:  
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.  
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.  
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.  
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents 
i d'igual compacitat.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
 
FR -  JARDINERIA 
 
FR1 -  OPERACIONS PRÈVIES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR111VCA,FR11R150,FR111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operació consistent en l'eliminació de la part aèria de les herbes d'un terreny.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Desbrossada de vores de camins (en franges), o de terrenys 
- Recollida de brossa amb mitjans manuals  
S'han considerat els mitjans següents:  
- Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc  
- Desbrossadora muntada en tractor  
- Desbrossadora autopropulsada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Senyalització i protecció de la vegetació a conservar, i els elements urbans 
- Desbrossada del terreny en dues o més passades 
- Recollida de la brossa  
CONDICIONS GENERALS:  
A la superfície desbrossada no hi ha d'haver plantes d'alçada superior a 10 cm. La superfície 
estarà neta de les restes dels vegetals tallats.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el 
mateix grau de compactació.  
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La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin 
resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tanques o 
proteccions, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han 
de suspendre els treballs i avisar a la DF.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 

K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K213 -  ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2135343,K2131521,K213CC00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb 
càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.  
S'han considerat les eines de demolició següents:  
- Mitjans manuals  
- Martell picador  
- Martell trencador sobre retroexcavadora  
S'han considerat els materials següents:  
- Maçoneria  
- Obra ceràmica  
- Formigó en massa  
- Formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
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El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es 
faci pràcticament al mateix nivell.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable 
i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
FONAMENTS:  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues.  
MURS DE CONTENCIÓ:  
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.  
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb 
una barana i un sòcol.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans 
de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  

 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K214 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K214FC50,K21481A1. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual 
i mecànica sobre camió.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de 
transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
DESMUNTATGE:  
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra 
per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
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S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es 
faci pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable 
i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'EDIFICACIONS:  
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans 
de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC 
DE MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE 
REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:  
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, 
LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT 
DE PEDRA:  
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA 
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA 
DE CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:  
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  

 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K219 -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K219VCA1,K2194A11,K2192913,K2191305,K2192311. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar 
la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes 
i uniformes.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
- Càrrega de runa sobre camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 
previ, aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
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- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han 
de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol 
element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa.  
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i 
arrecerada.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:  
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual 
està col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, 
bigues o biguetes.  
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus 
o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 
RECRESCUT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  

 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
K221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K221FC10,K221VCA1,K221VCA2,K2210001,K2210002. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Neteja i esbrossada del terreny  
- Excavació per a buidat de soterrani  
- Excavació per a rebaix  
- Excavació per dames  
- Excavació per mètodes arqueològics  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Excavació per dames:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de l'amplària de les dames 
- Numeració i definició de l'ordre d'excavació 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió  
Excavació per mètodes arqueològics:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts  
Excavació de roca amb morter expansiu:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 
un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que 
no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple 
entre 25 i 50 MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per 
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa 
o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin 
l'excavació i la càrrega de terres.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa 
o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la 
càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.  
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, 
arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs 
posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i 
la zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, 
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lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé 
les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el 
mateix grau de compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat 
com a útils.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o 
camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions.  
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és 
possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. 
Es realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació 
explícita de la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions:  
- Amplària inferior del talús. 
- Amplària superior del talús. 
- Amplària de la dama.  
Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per 
un dels extreme del talús l'excavació alternativa de les dames, deixant trams de talús 
d'amplària igual a una dama per N unitats. 
Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció 
projectat, aquesta operació es repetirà N vegades. 
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les 
dimensions geomètriques dels elements estructurals 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a una instal·lació autoritzada de gestió de residus.  
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:  
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el 
programa d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini 
el director de les excavacions arqueológiques.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
Cal confeccionar una memòria amb una descripció de les feines fetes amb les següents dades 
com a mínim:  
- Registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
- El registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del 

jaciment, amb indicació de les cotes de fondària, que s'han d'especificar en relació 
a una cota zero determinada respecte el nivell del mar 

- El siglatge del material arqueològic moble. 
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i 

dels detalls significatius del jaciment 
- Anàlisi de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau  
Cal que el material arqueològic moble trobat estigui net i siglat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents:  
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- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:  
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives 
especialment si es treballa a la seva base.  
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció 
de la roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. 
Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament 
per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni 
la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt 
i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 
 

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R2 -  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R24200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció 
o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
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- Classificació dels residus en obra  
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :  
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t  
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:  
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses)  
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per 
a aquesta finalitat.  
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.  
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí 
final.  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les 
etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar 
en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de 
Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R4 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ 

DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R45VCA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció 
o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus 
de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu 
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" 
i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió 

de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui 
farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues 
en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, 
o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
TERRES:  
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Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.  

 
  
 

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 

AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R642A7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció 
o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus 
de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu 
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" 
i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió 
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de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui 
farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues 
en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, 
o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.  

 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2RA71H1,K2RA72F1,K2RA73G1,K2RA9RC0,K2RA7LP1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció 
o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui 
el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària 
per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus 
i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.  
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Projecte d´acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l´àmbit de la segona fase
del Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme
Abril 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  ACONDICIONAMENT ÀMBIT SEGONA FASE
Capítol ED  EDIFICACIÓ
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 K214FC50 m2 Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat i entrebigat ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclòs càrrega manual i mecànica sobre camió i/o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pou existent T
2 Perfils metàl·lics i entrebigat ceràmic 1,000 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#

3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 K221FC10 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nau antiga 1,000 559,200 559,200 C#*D#

2 cota 79 1,000 2,500 2,500 C#*D#

3 cota 78,5 1,000 21,750 21,750 C#*D#

4 cota 78 1,000 57,250 57,250 C#*D#

5 cota 77,5 1,000 92,500 92,500 C#*D#

6 cota 77 1,000 130,750 130,750 C#*D#

7 cota 76,5 1,000 110,500 110,500 C#*D#

8 cota 76 1,000 518,750 518,750 C#*D#

9 cota 75.5 1,000 1.420,500 1.420,500 C#*D#

10 cota 75 1,000 1.779,500 1.779,500 C#*D#

11 cota 74.5 1,000 1.867,000 1.867,000 C#*D#

12 cota 74 1,000 2.268,750 2.268,750 C#*D#

13 Subtotal S 8.828,950 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8.828,950

3 FR111VCA m3 Excavació de terres afectades per l'existència de fibrociment trencat i esmicolat, realitzada amb mitjans
mecànics, prèvia retirada de materials de terres i runes dipositades sobre la zona afectada, i càrrega sobre
camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona amb presència d'amiant T
2 1,000 137,250 0,100 13,725 C#*D#*E#

3 Subtotal S 13,725 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 13,725

4 K21481A1 m Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 IPE300 h: 1.5m. T
2 Sabates aillades 27,000 1,500 40,500 C#*D#

3 Subtotal S 40,500 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 40,500

5 F227R00A m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PM
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Anivellament terreny final obra T
2 1,000 13.051,000 13.051,000 C#*D#

3 Subtotal S 13.051,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 13.051,000

6 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Retirada envasos T
2 Jardineria perimetral 1,000 38,600 1,100 42,460 C#*D#*E#

3 Subtotal S 42,460 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 42,460

7 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sup aprox de vegetació existent T
2 1,000 345,000 345,000 C#*D#

3 1,000 2.661,780 2.661,780 C#*D#

4 Subtotal S 3.006,780 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 3.006,780

8 F21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbrat existent 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FRE7U020 m Extracció i retirada d'enfiladissa en mal estat sense aprofitament fins a una alçada de 800 cm, inclosa la
recollida de branques, càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament. Inclòs mitjans
auxiliars necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enfiladisses existents T
2 Mur perimetral (3 ut) 3,000 3,500 10,500 C#*D#

3 Subtotal S 10,500 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 10,500

10 F2194MD5 m2 Enderroc de paviment de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera formigó armat e:20 cm existent T
2 Antigues naus principals 1,000 5.059,690 5.059,690 C#*D#

3 Subtotal S 5.059,690 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 5.059,690

11 F2194MT5 m2 Enderroc de paviment de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera nau antiga e:15 cm T C#*D#*E#*F#

2 1,000 1.165,930 1.165,930 C#*D#

3 Pav. formigó armat desactivat e:10 cm T
4 Zones externes naus 0,750 4.280,580 3.210,435 C#*D#

5 Subtotal S 4.376,365 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4.376,365

12 F2431AS0 u Desplaçament de saca plena de residus de vidre dins de la mateixa parcel.la. Càrrega, transport dins de l'àmbit
l'obra, descarrega i acopi de les saques de 1 m3 de capacitat amb camió grua de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega i descarrega. Inclòs ajudes auxiliars necesaries.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió existent 120,000 120,000 C#

2 Subtotal S 120,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 120,000

13 F213U943 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat i fonament, a mà i amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M4. Mur contenció formigó armat
e:50cm

T

2 Mur interior nau 1,000 60,000 1,000 0,500 30,000 C#*D#*E#*F#

3 Mur interior nau 1,000 42,000 1,000 0,500 21,000 C#*D#*E#*F#

4 Fonaments sabates aillades T
5 F1. Sabates 2,50x2,50x1.8 m 48,000 2,500 2,500 1,800 540,000 C#*D#*E#*F#

6 F2. Sabates 1,50x1,50x1m. 4,000 1,500 1,500 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

7 F3. Sabates 3,0x3,0x1,8m. 11,000 3,000 3,000 1,800 178,200 C#*D#*E#*F#

8 F4. Sabates 2,8x2,3x1,8m. 20,000 2,800 2,300 1,800 231,840 C#*D#*E#*F#

9 F5. Sabates 1,6x2,4x1,3m. 5,000 1,600 2,400 1,300 24,960 C#*D#*E#*F#

10 F6. Sabates 2,3x2,3x0,65m. 8,000 2,300 2,300 0,065 2,751 C#*D#*E#*F#

11 F7. Sabates 2x1,5x0,65m. 21,000 2,000 1,500 0,065 4,095 C#*D#*E#*F#

12 F8. Sabates 3,5x3,5x1,8m. 1,000 3,500 3,500 1,800 22,050 C#*D#*E#*F#

13 F9. Sabates antics forns 3,9x1,9x1,2 8,000 3,900 1,900 1,200 71,136 C#*D#*E#*F#

14 Fonaments murs contenció T
15 Fonament mur contenció M4. 1,000 60,000 0,600 0,400 14,400 C#*D#*E#*F#

16 Fonament mur contenció M4. 1,000 42,000 0,600 0,400 10,080 C#*D#*E#*F#

17 Fonament mur contenció urbanització
bloc f.

1,000 130,000 0,400 0,400 20,800 C#*D#*E#*F#

18 Subtotal S 1.180,312 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1.180,312

14 F213U754 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bigues de trava T
2 B1. 45X60cm
3 Vertical 12,000 12,500 0,450 0,600 40,500 C#*D#*E#*F#

4 4,000 12,500 0,450 0,600 13,500 C#*D#*E#*F#

5 12,000 12,500 0,450 0,600 40,500 C#*D#*E#*F#
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6 10,000 12,500 0,450 0,600 33,750 C#*D#*E#*F#

7 6,000 12,500 0,450 0,600 20,250 C#*D#*E#*F#

8 6,000 12,500 0,450 0,600 20,250 C#*D#*E#*F#

9 6,000 12,500 0,450 0,600 20,250 C#*D#*E#*F#

10 2,000 12,500 0,450 0,600 6,750 C#*D#*E#*F#

11 Horitzontal
12 3,000 41,200 0,450 0,600 33,372 C#*D#*E#*F#

13 1,000 37,800 0,450 0,600 10,206 C#*D#*E#*F#

14 B2. 30X20cm C#*D#*E#*F#

15 Horitzontal 2,000 45,000 0,300 0,200 5,400 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

17 B3. 25x25cm. C#*D#*E#*F#

18 Vertical 1,000 45,500 0,250 0,250 2,844 C#*D#*E#*F#

20 B4. 25x25cm C#*D#*E#*F#

21 Vertical 8,000 12,500 0,250 0,250 6,250 C#*D#*E#*F#

22 8,000 12,500 0,250 0,250 6,250 C#*D#*E#*F#

23 4,000 6,500 0,250 0,250 1,625 C#*D#*E#*F#

24 Horitzontal
25 1,000 41,100 0,250 0,250 2,569 C#*D#*E#*F#

26 2,000 18,250 0,250 0,250 2,281 C#*D#*E#*F#

27 4,000 63,600 0,250 0,250 15,900 C#*D#*E#*F#

28 2,000 44,900 0,250 0,250 5,613 C#*D#*E#*F#

30 Subtotal S 288,060 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 288,060

15 K2131521 m3 Enderroc de fonament corregut i mur d'obra ceràmica, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur contenció obra ceràmica e: 30 cm T
2 mur façana nau preexistent 1,000 20,500 1,400 0,300 8,610 C#*D#*E#*F#

3 mur urbanització sud 1,000 90,000 0,900 0,300 24,300 C#*D#*E#*F#

4 registres 1,000 4,200 0,900 0,300 1,134 C#*D#*E#*F#

5 1,000 3,500 0,900 0,300 0,945 C#*D#*E#*F#

6 1,000 7,000 1,000 0,300 2,100 C#*D#*E#*F#

7 1,000 11,000 1,000 0,300 3,300 C#*D#*E#*F#

8 M1. Mur façana i fonament obra
ceràmica e: 60 cm

T

9 2,000 46,700 1,000 0,600 56,040 C#*D#*E#*F#

10 2,000 16,700 1,000 0,600 20,040 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal S 116,469 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 116,469

16 K213CC00 m3 Enderroc de mur de contenció de bloc de formigó, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur bloc de formigó e:20 cm T
2 1,000 130,000 0,600 0,200 15,600 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 15,600 SUMSUBTOT

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

17 K221VCA1 m3 Excavació per mètodes arqueològics de primeres capes del terreny amb possible aparició de restes
arqueològiques, mitjançant buidatge de terreny, realitzada amb mitjans manuals, que té com a finalitat el
desallotjament volumètric dels espais originals circumdants a les construccions existents, amb existència de
dipòsits de diferents orígens i amb seguiment arqueològic a peu d'obra. Inclou càrrega manual de terres i runes
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

sobre camió o contenidor.

L'excavació es realitzarà procurant no malmetre els elements estructurals i mantenint un talús natural al
perímetre de l'excavació dels diferents àmbits.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de sabates aïllades amb
bigues de trava

T

2 F1 (2 cares) 4,000 5,000 1,800 0,600 21,600 C#*D#*E#*F#

3 F2 (2 cares) 2,000 3,000 1,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

4 F3 (2 cares) 1,000 6,000 1,800 0,600 6,480 C#*D#*E#*F#

5 F6 (2 cares) 4,000 4,600 0,650 0,600 7,176 C#*D#*E#*F#

6 F6 (3 cares) 1,000 6,900 0,650 0,600 2,691 C#*D#*E#*F#

7 F7 (2 cares) 5,000 3,500 0,650 0,600 6,825 C#*D#*E#*F#

8 F4 (2 cares) 4,000 5,100 1,800 0,600 22,032 C#*D#*E#*F#

9 F4 (3 cares) 2,000 7,650 1,800 0,600 16,524 C#*D#*E#*F#

10 Bigues de trava 1,000 159,000 0,800 0,600 76,320 C#*D#*E#*F#

12 Excavació de murs ceràmics nau
antiga

T

13 Superfície d'actuació (1m. profunditat) 1,000 92,800 1,000 92,800 C#*D#*E#

14 Subtotal S 256,048 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 256,048

18 E2131232 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 B2 50x50 cm 2,000 45,000 0,500 0,500 22,500 C#*D#*E#*F#

2 B3 50x60 cm 1,000 45,000 0,500 0,600 13,500 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 36,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 36,000

19 F2441230 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb camió per a
transport de 7 t

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 acopi terres solar 1,000 2.594,210 1,000 2.594,210 C#*D#*E#*F#

2 terres arqueologia fase 1 1,000 1.000,000 1,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

3 terres procedents del cribratge 1,000 414,730 1,000 414,730 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 4.008,940 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4.008,940

20 F2431230 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 acopi terres solar 1,000 2.594,210 1,000 2.594,210 C#*D#*E#*F#

2 terres arqueologia fase 1 1,000 1.000,000 1,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

3 terres procedents del cribratge 1,000 414,730 1,000 414,730 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 4.008,940 SUMSUBTOT

5 esponjament P 20,000 801,788 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 4.810,728

21 G2263PC1 m3 Estesa i perfilat de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 100 cm de gruix, com a màxim, amb necessitat
d'humectació
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 acopi terres solar 1,000 2.594,210 1,000 2.594,210 C#*D#*E#*F#

2 terres arqueologia fase 1 1,000 1.000,000 1,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

3 terres procedents del cribratge 1,000 414,730 1,000 414,730 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 4.008,940 SUMSUBTOT

5 esponjament P 20,000 801,788 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 4.810,728

22 F2R24QM0 m3 Classificació a peu d'obra de terres acopiades dintre de l'ambit d'obra, amb maquina de cribratge i ajudes
manuals i mecànics. Càrrega amb pala cargadora a la maquina de cribratge. Inclòs transport, muntatge i
desmuntatge de la maquina de cribrar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terres acopiades 1,000 829,450 829,450 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 829,450

Obra 01  ACONDICIONAMENT ÀMBIT SEGONA FASE
Capítol ED  EDIFICACIÓ
Subcapítol 02  SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC

1 E2315517 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 70%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases per sondeig arqueològic (80cm
amplada)

T

2 Apuntalament de rases per a
seguiment arqueològic

4,000 2,000 43,000 1,650 567,600 C#*D#*E#*F#

3 1,000 2,000 41,800 1,100 91,960 C#*D#*E#*F#

4 1,000 2,000 12,750 1,500 38,250 C#*D#*E#*F#

5 1,000 2,000 53,600 1,500 160,800 C#*D#*E#*F#

6 1,000 2,000 48,900 1,500 146,700 C#*D#*E#*F#

7 1,000 2,000 35,450 1,500 106,350 C#*D#*E#*F#

8 1,000 2,000 29,150 1,500 87,450 C#*D#*E#*F#

9 8,000 2,000 24,050 1,200 461,760 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,000 18,150 1,200 43,560 C#*D#*E#*F#

11 1,000 2,000 20,500 1,200 49,200 C#*D#*E#*F#

12 1,000 2,000 15,850 1,200 38,040 C#*D#*E#*F#

13 1,000 2,000 9,100 1,200 21,840 C#*D#*E#*F#

15 Subtotal S 1.813,510 SUMSUBTOT

16 15 % previsió respecte sup. total rases
arqueologia

% -85,000 -1.541,484

17 Subtotal "A origen" O 272,026 SUMORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 272,026

2 K221VCA2 u Intervenció arqueològica consistent en la formació de rases per a la comprovació arqueològica que inclou:
- Projecte d'intervenció i tràmits administratius.
- Taxes administratives.
- 200 h Arqueòleg Director.
- Redacció d'informes i memòries.
- 200 h Maquinària retro-excavadora.
- Topografia i seguiment topogràfic.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons pressupost 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 K010A000 h Arqueòleg director

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aixecament, retirada i redacció
informe restes òsses i ceràmiques

20,000 20,000 C#

2 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 K010A100 h Arqueòleg ajudant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aixecament, retirada i redacció
informe restes òsses i ceràmiques

20,000 20,000 C#

2 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 K010A200 h Arqueòleg dibuixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aixecament, retirada i redacció
informe restes òsses i ceràmiques

20,000 20,000 C#

2 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01  ACONDICIONAMENT ÀMBIT SEGONA FASE
Capítol ED  EDIFICACIÓ
Subcapítol 03  TREBALLS D'IMPLANTACIÓ

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 150,000 150,000 C#*D#

2 Subtotal S 150,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01  ACONDICIONAMENT ÀMBIT SEGONA FASE
Capítol GR  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 01  GESTIÓ DE RESIDUS D'ENDERROC
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1 K2R45VCA Tn Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, per a la gestió
i acondicionament de terres contamindades amb fibrociment trencat i esmicolat, amb la deposició controlada a
dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona amb presència d'amiant T
2 Volum aproximat: 31.6m3 T
3 Suposem una densitat de 2.100 Kg/m3 137,250 0,100 2,100 28,823 C#*D#*E#

4 Subtotal S 28,823 SUMSUBTOT

5 Esponjament P 20,000 5,765 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 34,588

2 K2R642A7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 K2RA71H1 5.059,690 5.059,690 C#

2 K2RA72F1 160,473 160,473 C#

3 K2RA9RCO 360,814 360,814 C#

4 Subtotal S 5.580,977 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 5.580,977

3 K2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment formigó 20 cm 1,000 5.059,690 0,200 1.011,938 C#*D#*E#

2 paviment de formigó 15 cm 1,000 4.376,365 0,150 656,455 C#*D#*E#

3 mur contenció 1,000 1.180,312 1,000 1.180,312 C#*D#*E#

4 fonaments formigó armat 1,000 288,060 1,000 288,060 C#*D#*E#

5 mur de bloc formigó 1,000 15,600 1,000 15,600 C#*D#*E#

6 fonaments formigó en massa 1,000 36,000 1,000 36,000 C#*D#*E#

7 runa procendent del cribratge 1,000 414,730 1,000 414,730 C#*D#*E#

8 Subtotal S 3.603,095 SUMSUBTOT

9 esponjament P 40,000 1.441,238 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 5.044,333

4 K2RA72F1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pou existent T
2 Perfils metàl·lics i entrebigat ceràmic 1,000 4,000 2,000 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 2,400 SUMSUBTOT

5 mur contenció obra ceràmica e: 30 cm T
6 mur façana nau preexistent 1,000 20,500 1,400 0,300 8,610 C#*D#*E#*F#

7 mur urbanització sud 1,000 90,000 0,900 0,300 24,300 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

8 registres 1,000 4,200 0,900 0,300 1,134 C#*D#*E#*F#

9 1,000 3,500 0,900 0,300 0,945 C#*D#*E#*F#

10 1,000 7,000 1,000 0,300 2,100 C#*D#*E#*F#

11 1,000 11,000 1,000 0,300 3,300 C#*D#*E#*F#

12 M1. Mur façana i fonament obra
ceràmica e: 60 cm

T

13 2,000 46,700 1,000 0,600 56,040 C#*D#*E#*F#

14 2,000 16,700 1,000 0,600 20,040 C#*D#*E#*F#

16 Subtotal S 116,469 SUMSUBTOT

18 Esponjament P 35,000 41,604

TOTAL AMIDAMENT 160,473

5 K2RA9RC0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no
vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sup aprox de vegetació existent T
2 1,000 345,000 0,100 34,500 C#*D#*E#

3 1,000 2.661,780 0,100 266,178 C#*D#*E#

4 Subtotal S 300,678 SUMSUBTOT

5 Esponjament P 20,000 60,136 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 360,814

Obra 01  ACONDICIONAMENT ÀMBIT SEGONA FASE
Capítol SS  SEGURETAT I SALUT

1 XPA100VC PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut i a les indicacions de la DF.
Tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per al compliment de l'ESiS i execució de les partides d'obra
queden inclosos en aquesta partida i repercutits en les diferents partides d'obra, tot i no estar expressament
indicades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A010A000 h Arqueòleg director 33,50000 €
A010A100 h Arqueòleg ajudant 30,00000 €
A010A200 h Arqueòleg dibuixant 27,50000 €
A010T000 h Tècnic mig o superior: topografia 35,09000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 27,19000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 27,64000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 30,90000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 24,14000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 27,42000 €
A0140000 h Manobre 22,70000 €
A0150000 h Manobre especialista 23,47000 €
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 22,70000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,86000 €
C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 72,50000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 65,34000 €
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 78,23000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €
C1312330 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 t 62,52000 €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 88,19000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €
C1313332 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva batiló 52,25000 €
C1313JJ1 h Maquina de cribratge 34,15000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 62,45000 €
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 69,04000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 69,12000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 33,80000 €
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 50,49000 €
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 43,30000 €
C1503000 h Camió grua 46,56000 €
C1503300 h Camió grua de 3 t 44,11000 €
C1503500 H Camió grua de 5 t 49,01000 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,07000 €
C2R45VCA Tn Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,

per a la gestió i acondicionament de terres contamindades amb fibrociment trencat i esmicolat,
amb la deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos,
procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).

279,75000 €

CL40AAAA h Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

39,44000 €

CR112500 h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 4,29000 €
CRE23000 h Motoserra 3,25000 €



Projecte d´acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l´àmbit de la segona fase
del Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme
Abril 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,54000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €
B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 3 usos 91,63000 €
B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5

i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,70000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,15000 €

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

11,00000 €

B2RA72F1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

13,00000 €

B2RA9RC0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

55,00000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 E2131232 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 51,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 22,70000 = 3,63200

Subtotal: 3,63200 3,63200
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,600 /R x 65,34000 = 39,20400
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,165 /R x 52,25000 = 8,62125

Subtotal: 47,82525 47,82525

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05448

COST DIRECTE 51,51173
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,51173

P-2 E2315517 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 70%

Rend.: 1,000 29,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 24,14000 = 12,07000
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

Subtotal: 25,66500 25,66500
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,39000 = 1,71600
B0A31000 kg Clau acer 0,080      x 1,36000 = 0,10880
B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a

2.5 m d'alçària, per a 3 usos
0,0052      x 91,63000 = 0,47648

Subtotal: 2,30128 2,30128
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 25,66520 = 0,64163

Subtotal: 0,64163 0,64163

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64163

COST DIRECTE 29,24954
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,24954

P-3 F213U754 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a
mà i amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre
camió

Rend.: 1,276 93,24 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,500 /R x 27,64000 = 10,83072
A0140000 h Manobre 0,820 /R x 22,70000 = 14,58777

Subtotal: 25,41849 25,41849
Maquinària

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,850 /R x 72,50000 = 48,29545

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,400 /R x 52,25000 = 16,37931
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,500 /R x 7,07000 = 2,77038

Subtotal: 67,44514 67,44514

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38128

COST DIRECTE 93,24491
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,24491

P-4 F213U943 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat i
fonament, a mà i amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora, càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,284 80,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 27,64000 = 8,61059
A0140000 h Manobre 0,520 /R x 22,70000 = 9,19315

Subtotal: 17,80374 17,80374
Maquinària

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,850 /R x 72,50000 = 47,99455

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 7,07000 = 2,20249
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,300 /R x 52,25000 = 12,20794

Subtotal: 62,40498 62,40498

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26706

COST DIRECTE 80,47578
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,47578

P-5 F2194AU5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 94,89000 = 1,23357
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 65,34000 = 4,24710
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,48067 5,48067

COST DIRECTE 5,48067
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,48067

P-6 F2194MD5 m2 Enderroc de paviment de formigó lleugerament armat,
de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 22,70000 = 0,45400

Subtotal: 0,45400 0,45400
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0078 /R x 94,89000 = 0,74014
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 65,34000 = 4,24710

Subtotal: 4,98724 4,98724

COST DIRECTE 5,44124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,44124

P-7 F2194MT5 m2 Enderroc de paviment de formigó lleugerament armat,
de fins a 15 cm de gruix amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 22,70000 = 0,45400

Subtotal: 0,45400 0,45400
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0595 /R x 65,34000 = 3,88773
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0059 /R x 94,89000 = 0,55985

Subtotal: 4,44758 4,44758

COST DIRECTE 4,90158
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,90158

P-8 F21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 108,17 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 27,42000 = 12,06480
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 30,90000 = 13,59600

Subtotal: 25,66080 25,66080
Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 3,25000 = 1,43000
C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 46,56000 = 46,56000

Subtotal: 47,99000 47,99000
Materials

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,360      x 75,00000 = 27,00000

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 45,00000 = 6,75000

Subtotal: 33,75000 33,75000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 25,66067 = 0,38491

Subtotal: 0,38491 0,38491

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38491

COST DIRECTE 108,17062
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,17062

P-9 F227R00A m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del
90% PM

Rend.: 1,000 1,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 69,12000 = 0,69120
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,008 /R x 62,45000 = 0,49960

Subtotal: 1,19080 1,19080

COST DIRECTE 1,19080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,19080

P-10 F2431230 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t
i temps d'espera per a la càrrega a màquina

Rend.: 1,000 1,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,054 /R x 33,80000 = 1,82520
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,82520 1,82520

COST DIRECTE 1,82520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,82520

P-11 F2431AS0 u Desplaçament de saca plena de residus de vidre dins
de la mateixa parcel.la. Càrrega, transport dins de
l'àmbit l'obra, descarrega i acopi de les saques de 1
m3 de capacitat amb camió grua de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega i descarrega. Inclòs ajudes
auxiliars necesaries.

Rend.: 1,000 14,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500

Subtotal: 7,94500 7,94500
Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,150 /R x 44,11000 = 6,61650

Subtotal: 6,61650 6,61650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11918

COST DIRECTE 14,68068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,68068

P-12 F2441230 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials dins de l'obra, amb camió per a
transport de 7 t

Rend.: 1,000 2,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,054 /R x 33,80000 = 1,82520
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 78,23000 = 0,78230

Subtotal: 2,60750 2,60750

COST DIRECTE 2,60750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,60750

P-13 F2R24QM0 m3 Classificació a peu d'obra de terres acopiades dintre
de l'ambit d'obra, amb maquina de cribratge i ajudes
manuals i mecànics. Càrrega amb pala cargadora a
la maquina de cribratge. Inclòs transport, muntatge i
desmuntatge de la maquina de cribrar.

Rend.: 1,000 9,79 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500
Maquinària

C1313JJ1 h Maquina de cribratge 0,100 /R x 34,15000 = 3,41500
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,100 /R x 52,25000 = 5,22500

Subtotal: 8,64000 8,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01703

COST DIRECTE 9,79203
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,79203

P-14 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual
de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la
brossa

Rend.: 1,000 0,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,001 /R x 30,90000 = 0,03090
A013P000 h Ajudant jardiner 0,008 /R x 27,42000 = 0,21936

Subtotal: 0,25026 0,25026
Maquinària

CR112500 h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,008 /R x 4,29000 = 0,03432

Subtotal: 0,03432 0,03432
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,25000 = 0,00375

Subtotal: 0,00375 0,00375

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00375

COST DIRECTE 0,29208
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,29208

P-15 FR111VCA m3 Excavació de terres afectades per l'existència de
fibrociment trencat i esmicolat, realitzada amb mitjans
mecànics, prèvia retirada de materials de terres i
runes dipositades sobre la zona afectada, i càrrega
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 68,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,800 /R x 23,47000 = 18,77600
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 18,77600 18,77600
Maquinària

C1312330 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a
14 t

0,800 /R x 62,52000 = 50,01600

Subtotal: 50,01600 50,01600

COST DIRECTE 68,79200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,79200

P-16 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 0,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,006 /R x 27,42000 = 0,16452

Subtotal: 0,16452 0,16452
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,16467 = 0,00247

Subtotal: 0,00247 0,00247

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00247

COST DIRECTE 0,16946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,16946

P-17 FRE7U020 m Extracció i retirada d'enfiladissa en mal estat sense
aprofitament fins a una alçada de 800 cm, inclosa la
recollida de branques, càrrega sobre camió, transport
a abocador autoritzat i cànon d'abocament. Inclòs
mitjans auxiliars necessaris per donar per acabada la
unitat d'obra.

Rend.: 1,000 119,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,400 /R x 30,90000 = 12,36000
A013P000 h Ajudant jardiner 1,500 /R x 27,42000 = 41,13000

Subtotal: 53,49000 53,49000
Maquinària

CRE23000 h Motoserra 1,200 /R x 3,25000 = 3,90000
C1503500 H Camió grua de 5 t 0,100 /R x 49,01000 = 4,90100
CR112500 h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o

disc
1,200 /R x 4,29000 = 5,14800

CL40AAAA h Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm
en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de

1,200 /R x 39,44000 = 47,32800
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dimensions 150x75 cm

Subtotal: 61,27700 61,27700
Materials

B2RA9RC0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,080      x 55,00000 = 4,40000

Subtotal: 4,40000 4,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80235

COST DIRECTE 119,96935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,96935

P-18 G2263PC1 m3 Estesa i perfilat de sòl seleccionat de l'obra, en
tongades de 100 cm de gruix, com a màxim, amb
necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 1,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0065 /R x 94,89000 = 0,61679
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,005 /R x 43,30000 = 0,21650
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,005 /R x 69,04000 = 0,34520

Subtotal: 1,17849 1,17849
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,54000 = 0,07700

Subtotal: 0,07700 0,07700

COST DIRECTE 1,25549
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25549

P-19 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000
Materials

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,15000 = 0,04500
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B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,70000 = 0,70000

Subtotal: 0,74500 0,74500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03405

COST DIRECTE 3,04905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,04905

P-20 K010A000 h Arqueòleg director Rend.: 1,000 33,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A010A000 h Arqueòleg director 1,000 /R x 33,50000 = 33,50000

Subtotal: 33,50000 33,50000

COST DIRECTE 33,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,50000

P-21 K010A100 h Arqueòleg ajudant Rend.: 1,000 30,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A010A100 h Arqueòleg ajudant 1,000 /R x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 30,00000 30,00000

COST DIRECTE 30,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,00000

P-22 K010A200 h Arqueòleg dibuixant Rend.: 1,000 27,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A010A200 h Arqueòleg dibuixant 1,000 /R x 27,50000 = 27,50000

Subtotal: 27,50000 27,50000

COST DIRECTE 27,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,50000

P-23 K2131521 m3 Enderroc de fonament corregut i mur d'obra
ceràmica, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 62,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 23,47000 = 32,85800
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A0140000 h Manobre 0,800 /R x 22,70000 = 18,16000

Subtotal: 51,01800 51,01800
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,700 /R x 15,86000 = 11,10200

Subtotal: 11,10200 11,10200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76527

COST DIRECTE 62,88527
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,88527

P-24 K213CC00 m3 Enderroc de mur de contenció de bloc de formigó,
amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 106,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,600 /R x 23,47000 = 37,55200
A0140000 h Manobre 2,400 /R x 22,70000 = 54,48000

Subtotal: 92,03200 92,03200
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,800 /R x 15,86000 = 12,68800

Subtotal: 12,68800 12,68800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,38048

COST DIRECTE 106,10048
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,10048

P-25 K21481A1 m Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 17,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 22,70000 = 11,35000
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,150 /R x 27,64000 = 4,14600

Subtotal: 15,49600 15,49600
Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,150 /R x 7,07000 = 1,06050

Subtotal: 1,06050 1,06050
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,49600 = 0,23244

Subtotal: 0,23244 0,23244
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23244

COST DIRECTE 17,02138
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,02138

P-26 K214FC50 m2 Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat i
entrebigat ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs
càrrega manual i mecànica sobre camió i/o
contenidor.

Rend.: 1,000 37,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 22,70000 = 24,97000
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,350 /R x 27,64000 = 9,67400

Subtotal: 34,64400 34,64400
Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 7,07000 = 2,47450

Subtotal: 2,47450 2,47450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51966

COST DIRECTE 37,63816
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,63816

K2210001 u Projecte d'intervenció i tràmits administratius Rend.: 1,000 350,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

K2210002 u Taxes administratives Rend.: 1,000 21,85 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-27 K221FC10 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix, realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.

Rend.: 1,000 5,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000
Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,037 /R x 88,19000 = 3,26303

Subtotal: 3,26303 3,26303

COST DIRECTE 5,53303
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,53303
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P-28 K221VCA1 m3 Excavació per mètodes arqueològics de primeres
capes del terreny amb possible aparició de restes
arqueològiques, mitjançant buidatge de terreny,
realitzada amb mitjans manuals, que té com a finalitat
el desallotjament volumètric dels espais originals
circumdants a les construccions existents, amb
existència de dipòsits de diferents orígens i amb
seguiment arqueològic a peu d'obra. Inclou càrrega
manual de terres i runes sobre camió o contenidor.

L'excavació es realitzarà procurant no malmetre els
elements estructurals i mantenint un talús natural al
perímetre de l'excavació dels diferents àmbits.

Rend.: 1,000 186,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,500 /R x 22,70000 = 79,45000
A010A100 h Arqueòleg ajudant 3,500 /R x 30,00000 = 105,00000

Subtotal: 184,45000 184,45000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,84450

COST DIRECTE 186,29450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,29450

P-29 K221VCA2 u Intervenció arqueològica consistent en la formació de
rases per a la comprovació arqueològica que inclou:
- Projecte d'intervenció i tràmits administratius.
- Taxes administratives.
- 200 h Arqueòleg Director.
- Redacció d'informes i memòries.
- 200 h Maquinària retro-excavadora.
- Topografia i seguiment topogràfic.

Rend.: 1,000 10.701,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior: topografia 50,000 /R x 35,09000 = 1.754,50000
A010A000 h Arqueòleg director 100,000 /R x 33,50000 = 3.350,00000

Subtotal: 5.104,50000 5.104,50000
Maquinària

C1313332 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
bivalva batiló

100,000 /R x 52,25000 = 5.225,00000
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Subtotal: 5.225,00000 5.225,00000
Partides d'obra

K2210001 u Projecte d'intervenció i tràmits administratius 1,000      x 350,00000 = 350,00000
K2210002 u Taxes administratives 1,000      x 21,85000 = 21,85000

Subtotal: 371,85000 371,85000

COST DIRECTE 10.701,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.701,35000

P-30 K2R45VCA Tn Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, per a la
gestió i acondicionament de terres contamindades
amb fibrociment trencat i esmicolat, amb la deposició
controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb
codi 170503* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).

Rend.: 1,000 279,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C2R45VCA Tn Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, per a la
gestió i acondicionament de terres contamindades
amb fibrociment trencat i esmicolat, amb la deposició
controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb
codi 170503* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).

1,000 /R x 279,75000 = 279,75000

Subtotal: 279,75000 279,75000

COST DIRECTE 279,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 279,75000

P-31 K2R642A7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 4,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
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C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,083 /R x 50,49000 = 4,19067
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 94,89000 = 0,66423

Subtotal: 4,85490 4,85490

COST DIRECTE 4,85490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,85490

P-32 K2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 15,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,450      x 11,00000 = 15,95000

Subtotal: 15,95000 15,95000

COST DIRECTE 15,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,95000

P-33 K2RA72F1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 10,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA72F1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,800      x 13,00000 = 10,40000
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Subtotal: 10,40000 10,40000

COST DIRECTE 10,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,40000

P-34 K2RA9RC0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 41,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA9RC0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,750      x 55,00000 = 41,25000

Subtotal: 41,25000 41,25000

COST DIRECTE 41,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,25000



Projecte d´acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l´àmbit de la segona fase
del Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme
Abril 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES ALÇADES

XPA100VC PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la
Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut i a les indicacions de la DF.
Tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per al
compliment de l'ESiS i execució de les partides d'obra
queden inclosos en aquesta partida i repercutits en
les diferents partides d'obra, tot i no estar
expressament indicades.

Rend.: 1,000 7.583,75 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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Abril 2021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

E2131232P-1 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

51,51 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

E2315517P-2 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una
protecció del 70%

29,25 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

F213U754P-3 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

93,24 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

F213U943P-4 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat i fonament, a mà i amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

80,48 €

(VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

F2194AU5P-5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,48 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

F2194MD5P-6 m2 Enderroc de paviment de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor

5,44 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

F2194MT5P-7 m2 Enderroc de paviment de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor

4,90 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

F21R11A0P-8 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

108,17 €

(CENT VUIT EUROS AMB DISSET CENTIMS)

F227R00AP-9 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PM 1,19 €
(UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

F2431230P-10 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina

1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

Projecte d´acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l´àmbit de la segona fase
del Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme
Abril 2021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

F2431AS0P-11 u Desplaçament de saca plena de residus de vidre dins de la mateixa parcel.la. Càrrega,
transport dins de l'àmbit l'obra, descarrega i acopi de les saques de 1 m3 de capacitat amb
camió grua de 12 t i temps d'espera per a la càrrega i descarrega. Inclòs ajudes auxiliars
necesaries.

14,68 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

F2441230P-12 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb
camió per a transport de 7 t

2,61 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

F2R24QM0P-13 m3 Classificació a peu d'obra de terres acopiades dintre de l'ambit d'obra, amb maquina de
cribratge i ajudes manuals i mecànics. Càrrega amb pala cargadora a la maquina de
cribratge. Inclòs transport, muntatge i desmuntatge de la maquina de cribrar.

9,79 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

FR111000P-14 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa

0,29 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

FR111VCAP-15 m3 Excavació de terres afectades per l'existència de fibrociment trencat i esmicolat, realitzada
amb mitjans mecànics, prèvia retirada de materials de terres i runes dipositades sobre la
zona afectada, i càrrega sobre camió o contenidor.

68,79 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

FR11R150P-16 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor 0,17 €
(ZERO EUROS AMB DISSET CENTIMS)

FRE7U020P-17 m Extracció i retirada d'enfiladissa en mal estat sense aprofitament fins a una alçada de 800
cm, inclosa la recollida de branques, càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i
cànon d'abocament. Inclòs mitjans auxiliars necessaris per donar per acabada la unitat
d'obra.

119,97 €

(CENT DINOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

G2263PC1P-18 m3 Estesa i perfilat de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 100 cm de gruix, com a màxim,
amb necessitat d'humectació

1,26 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

H6AA2111P-19 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,05 €

(TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

K010A000P-20 h Arqueòleg director 33,50 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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K010A100P-21 h Arqueòleg ajudant 30,00 €
(TRENTA EUROS)

K010A200P-22 h Arqueòleg dibuixant 27,50 €
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

K2131521P-23 m3 Enderroc de fonament corregut i mur d'obra ceràmica, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

62,89 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

K213CC00P-24 m3 Enderroc de mur de contenció de bloc de formigó, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

106,10 €

(CENT SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

K21481A1P-25 m Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

17,02 €

(DISSET EUROS AMB DOS CENTIMS)

K214FC50P-26 m2 Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat i entrebigat ceràmic, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs càrrega manual i mecànica sobre
camió i/o contenidor.

37,64 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

K221FC10P-27 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió.

5,53 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

K221VCA1P-28 m3 Excavació per mètodes arqueològics de primeres capes del terreny amb possible aparició de
restes arqueològiques, mitjançant buidatge de terreny, realitzada amb mitjans manuals, que
té com a finalitat el desallotjament volumètric dels espais originals circumdants a les
construccions existents, amb existència de dipòsits de diferents orígens i amb seguiment
arqueològic a peu d'obra.  Inclou càrrega manual de terres i runes sobre camió o contenidor.

L'excavació es realitzarà procurant no malmetre els elements estructurals i mantenint un
talús natural al perímetre de l'excavació dels diferents àmbits.

186,29 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

K221VCA2P-29 u Intervenció arqueològica consistent en la formació de rases per a la comprovació
arqueològica que inclou:
- Projecte d'intervenció i tràmits administratius.
- Taxes administratives.
- 200 h Arqueòleg Director.
- Redacció d'informes i memòries.
- 200 h Maquinària retro-excavadora.
- Topografia i seguiment topogràfic.

10.701,35 €

(DEU MIL SET-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

K2R45VCAP-30 Tn Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, per a la gestió i acondicionament de terres contamindades amb fibrociment trencat i
esmicolat, amb la deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

279,75 €

(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

K2R642A7P-31 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

4,85 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

K2RA71H1P-32 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,95 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

K2RA72F1P-33 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una
densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,40 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

K2RA9RC0P-34 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

41,25 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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Barcelona, abril de 2022

Jordi Gorgues Xixons
Rurarc, arquitectes
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 E2131232 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

51,51 €

Altres conceptes 51,51000 €

P-2 E2315517 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una
protecció del 70%

29,25 €

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 3 usos 0,47648 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,71600 €
B0A31000 kg Clau acer 0,10880 €

Altres conceptes 26,94872 €

P-3 F213U754 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

93,24 €

Altres conceptes 93,24000 €

P-4 F213U943 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat i fonament, a mà i amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora, càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

80,48 €

Altres conceptes 80,48000 €

P-5 F2194AU5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,48 €

Altres conceptes 5,48000 €

P-6 F2194MD5 m2 Enderroc de paviment de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor

5,44 €

Altres conceptes 5,44000 €

P-7 F2194MT5 m2 Enderroc de paviment de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor

4,90 €

Altres conceptes 4,90000 €

P-8 F21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

108,17 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillo 27,00000 €
B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos a 6,75000 €

Altres conceptes 74,42000 €

P-9 F227R00A m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PM 1,19 €
Altres conceptes 1,19000 €

P-10 F2431230 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina

1,83 €

Projecte d´acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l´àmbit de la segona fase
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Altres conceptes 1,83000 €

P-11 F2431AS0 u Desplaçament de saca plena de residus de vidre dins de la mateixa parcel.la. Càrrega,
transport dins de l'àmbit l'obra, descarrega i acopi de les saques de 1 m3 de capacitat amb
camió grua de 12 t i temps d'espera per a la càrrega i descarrega. Inclòs ajudes auxiliars
necesaries.

14,68 €

Altres conceptes 14,68000 €

P-12 F2441230 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb
camió per a transport de 7 t

2,61 €

Altres conceptes 2,61000 €

P-13 F2R24QM0 m3 Classificació a peu d'obra de terres acopiades dintre de l'ambit d'obra, amb maquina de
cribratge i ajudes manuals i mecànics. Càrrega amb pala cargadora a la maquina de
cribratge. Inclòs transport, muntatge i desmuntatge de la maquina de cribrar.

9,79 €

Altres conceptes 9,79000 €

P-14 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa

0,29 €

Altres conceptes 0,29000 €

P-15 FR111VCA m3 Excavació de terres afectades per l'existència de fibrociment trencat i esmicolat, realitzada
amb mitjans mecànics, prèvia retirada de materials de terres i runes dipositades sobre la
zona afectada, i càrrega sobre camió o contenidor.

68,79 €

Altres conceptes 68,79000 €

P-16 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor 0,17 €
Altres conceptes 0,17000 €

P-17 FRE7U020 m Extracció i retirada d'enfiladissa en mal estat sense aprofitament fins a una alçada de 800
cm, inclosa la recollida de branques, càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i
cànon d'abocament. Inclòs mitjans auxiliars necessaris per donar per acabada la unitat
d'obra.

119,97 €

B2RA9RC0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb 4,40000 €
Altres conceptes 115,57000 €

P-18 G2263PC1 m3 Estesa i perfilat de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 100 cm de gruix, com a màxim,
amb necessitat d'humectació

1,26 €

B0111000 m3 Aigua 0,07700 €
Altres conceptes 1,18300 €

P-19 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,05 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per 0,04500 €
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B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,70000 €
Altres conceptes 2,30500 €

P-20 K010A000 h Arqueòleg director 33,50 €
Altres conceptes 33,50000 €

P-21 K010A100 h Arqueòleg ajudant 30,00 €
Altres conceptes 30,00000 €

P-22 K010A200 h Arqueòleg dibuixant 27,50 €
Altres conceptes 27,50000 €

P-23 K2131521 m3 Enderroc de fonament corregut i mur d'obra ceràmica, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

62,89 €

Altres conceptes 62,89000 €

P-24 K213CC00 m3 Enderroc de mur de contenció de bloc de formigó, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

106,10 €

Altres conceptes 106,10000 €

P-25 K21481A1 m Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

17,02 €

Altres conceptes 17,02000 €

P-26 K214FC50 m2 Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat i entrebigat ceràmic, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs càrrega manual i mecànica sobre
camió i/o contenidor.

37,64 €

Altres conceptes 37,64000 €

P-27 K221FC10 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió.

5,53 €

Altres conceptes 5,53000 €

P-28 K221VCA1 m3 Excavació per mètodes arqueològics de primeres capes del terreny amb possible aparició de
restes arqueològiques, mitjançant buidatge de terreny, realitzada amb mitjans manuals, que
té com a finalitat el desallotjament volumètric dels espais originals circumdants a les
construccions existents, amb existència de dipòsits de diferents orígens i amb seguiment
arqueològic a peu d'obra.  Inclou càrrega manual de terres i runes sobre camió o contenidor.

L'excavació es realitzarà procurant no malmetre els elements estructurals i mantenint un
talús natural al perímetre de l'excavació dels diferents àmbits.

186,29 €

Altres conceptes 186,29000 €

P-29 K221VCA2 u Intervenció arqueològica consistent en la formació de rases per a la comprovació
arqueològica que inclou:
- Projecte d'intervenció i tràmits administratius.
- Taxes administratives.
- 200 h Arqueòleg Director.
- Redacció d'informes i memòries.
- 200 h Maquinària retro-excavadora.
- Topografia i seguiment topogràfic.

10.701,35 €
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Altres conceptes 10.701,35000 €

P-30 K2R45VCA Tn Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, per a la gestió i acondicionament de terres contamindades amb fibrociment trencat i
esmicolat, amb la deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

279,75 €

Altres conceptes 279,75000 €

P-31 K2R642A7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

4,85 €

Altres conceptes 4,85000 €

P-32 K2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,95 €

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 15,95000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-33 K2RA72F1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una
densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,40 €

B2RA72F1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 10,40000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-34 K2RA9RC0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

41,25 €

B2RA9RC0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb 41,25000 €
Altres conceptes 0,00000 €
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Barcelona, abril de 2022

Jordi Gorgues Xixons
Rurarc, arquitectes
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Obra 01 Acondicionament àmbit segona fase

Capítol ED EDIFICACIÓ

Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 K214FC50 m2 Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat i entrebigat ceràmic,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclòs càrrega manual i mecànica sobre camió i/o
contenidor.  (P - 25)

37,64 8,000 301,12

2 K221FC10 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix, realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió. (P - 26)

5,53 8.828,950 48.824,09

3 FR111VCA m3 Excavació de terres afectades per l'existència de fibrociment trencat i
esmicolat, realitzada amb mitjans mecànics, prèvia retirada de
materials de terres i runes dipositades sobre la zona afectada, i
càrrega sobre camió o contenidor. (P - 14)

68,79 13,725 944,14

4 K21481A1 m Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 24)

17,02 40,500 689,31

5 F227R00A m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PM (P - 8) 1,19 13.051,000 15.530,69

6 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 15)

0,17 42,460 7,22

7 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb
capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 13)

0,29 3.006,780 871,97

8 F21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a
la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 7)

108,17 1,000 108,17

9 FRE7U020 m Extracció i retirada d'enfiladissa en mal estat sense aprofitament fins a
una alçada de 800 cm, inclosa la recollida de branques, càrrega sobre
camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament. Inclòs
mitjans auxiliars necessaris per donar per acabada la unitat d'obra. (P
- 16)

119,97 10,500 1.259,69

10 F2194MD5 m2 Enderroc de paviment de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm
de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió o contenidor (P - 5)

5,44 5.059,690 27.524,71

11 F2194MT5 m2 Enderroc de paviment de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm
de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió o contenidor (P - 6)

4,90 4.376,365 21.444,19

12 F2431AS0 u Desplaçament de saca plena de residus de vidre dins de la mateixa
parcel.la. Càrrega, transport dins de l'àmbit l'obra, descarrega i acopi
de les saques de 1 m3 de capacitat amb camió grua de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega i descarrega. Inclòs ajudes auxiliars
necesaries. (P - 10)

14,68 120,000 1.761,60

13 F213U943 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat i fonament, a mà i
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora, càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió (P - 4)

80,48 1.180,312 94.991,51

14 F213U754 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa
sobre camió

(P - 3)

93,24 288,060 26.858,71

15 K2131521 m3 Enderroc de fonament corregut i mur d'obra ceràmica, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 22)

62,89 116,469 7.324,74

16 K213CC00 m3 Enderroc de mur de contenció de bloc de formigó, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 23)

106,10 15,600 1.655,16

17 K221VCA1 m3 Excavació per mètodes arqueològics de primeres capes del terreny
amb possible aparició de restes arqueològiques, mitjançant buidatge
de terreny, realitzada amb mitjans manuals, que té com a finalitat el
desallotjament volumètric dels espais originals circumdants a les

186,29 256,048 47.699,18

EUR

Projecte d´acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l´àmbit de la segona fase
del Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme
Abril 2021

PRESSUPOST Pàg.: 2

construccions existents, amb existència de dipòsits de diferents
orígens i amb seguiment arqueològic a peu d'obra. Inclou càrrega
manual de terres i runes sobre camió o contenidor.

L'excavació es realitzarà procurant no malmetre els elements
estructurals i mantenint un talús natural al perímetre de l'excavació
dels diferents àmbits.  (P - 27)

18 E2131232 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa
sobre camió (P - 1)

51,51 36,000 1.854,36

19 F2441230 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials dins de l'obra, amb camió per a transport de 7 t (P - 11)

2,61 4.008,940 10.463,33

20 F2431230 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina (P - 9)

1,83 4.810,728 8.803,63

21 G2263PC1 m3 Estesa i perfilat de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 100 cm de
gruix, com a màxim, amb necessitat d'humectació (P - 17)

1,26 4.810,728 6.061,52

22 F2R24QM0 m3 Classificació a peu d'obra de terres acopiades dintre de l'ambit d'obra,
amb maquina de cribratge i ajudes manuals i mecànics. Càrrega amb
pala cargadora a la maquina de cribratge. Inclòs transport, muntatge i
desmuntatge de la maquina de cribrar. (P - 12)

9,79 829,450 8.120,32

TOTAL Subcapítol 01.ED.01 333.099,36

Obra 01 Acondicionament àmbit segona fase

Capítol ED EDIFICACIÓ

Subcapítol 02 SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC

1 E2315517 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb
fusta, per a una protecció del 70% (P - 2)

29,25 272,026 7.956,76

2 K221VCA2 u Intervenció arqueològica consistent en la formació de rases per a la
comprovació arqueològica que inclou:
- Projecte d'intervenció i tràmits administratius.
- Taxes administratives.
- 200 h Arqueòleg Director.
- Redacció d'informes i memòries.
- 200 h Maquinària retro-excavadora.
- Topografia i seguiment topogràfic. (P - 28)

10.701,35 1,000 10.701,35

3 K010A000 h Arqueòleg director (P - 19) 33,50 20,000 670,00

4 K010A100 h Arqueòleg ajudant (P - 20) 30,00 20,000 600,00

5 K010A200 h Arqueòleg dibuixant (P - 21) 27,50 20,000 550,00

TOTAL Subcapítol 01.ED.02 20.478,11

Obra 01 Acondicionament àmbit segona fase

Capítol ED EDIFICACIÓ

Subcapítol 03 TREBALLS D'IMPLANTACIÓ

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

3,05 150,000 457,50

TOTAL Subcapítol 01.ED.03 457,50

Obra 01 Acondicionament àmbit segona fase

EUR
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Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 01 Gestió de residus d'enderroc

1 K2R45VCA Tn Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, per a la gestió i acondicionament de
terres contamindades amb fibrociment trencat i esmicolat, amb la
deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). (P - 29)

279,75 34,588 9.675,99

2 K2R642A7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 30)

4,85 5.580,977 27.067,74

3 K2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 31)

15,95 5.044,333 80.457,11

4 K2RA72F1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 32)

10,40 160,473 1.668,92

5 K2RA9RC0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb
una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 33)

41,25 360,814 14.883,58

TOTAL Subcapítol 01.GR.01 133.753,34

Obra 01 Acondicionament àmbit segona fase

Capítol SS SEGURETAT I SALUT

1 XPA100VC PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut i a les indicacions de la
DF.
Tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per al compliment de
l'ESiS i execució de les partides d'obra queden inclosos en aquesta
partida i repercutits en les diferents partides d'obra, tot i no estar
expressament indicades. (P - 0)

7.583,75 1,000 7.583,75

TOTAL Capítol 01.SS 7.583,75

EUR
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NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.ED.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 333.099,36

Subcapítol 01.ED.02  SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC 20.478,11

Subcapítol 01.ED.03  TREBALLS D'IMPLANTACIÓ 457,50

Capítol 01.ED  EDIFICACIÓ 354.034,97

Subcapítol 01.GR.01  Gestió de residus d'enderroc 133.753,34

Capítol 01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 133.753,34

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
487.788,31

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.ED  EDIFICACIÓ 354.034,97

Capítol 01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 133.753,34

Capítol 01.SS  SEGURETAT I SALUT 7.583,75

Obra 01  Acondicionament àmbit segona fase 495.372,06

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
495.372,06

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  Acondicionament àmbit segona fase 495.372,06

495.372,06

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.ED.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 67,24

Subcapítol 01.ED.02  SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC 4,13

Subcapítol 01.ED.03  TREBALLS D'IMPLANTACIÓ 0,09

Capítol 01.ED  EDIFICACIÓ 71,47

Subcapítol 01.GR.01  Gestió de residus d'enderroc 27,00

Capítol 01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 27,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
98,47

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.ED  EDIFICACIÓ 71,47

Capítol 01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 27,00

Capítol 01.SS  SEGURETAT I SALUT 1,53

Obra 01  Acondicionament àmbit segona fase 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  Acondicionament àmbit segona fase 100,00

100,00

EUR
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DOCUMENT V - PRESSUPOST 
 
 PR   Pressupost  

 
UF. Últim full amb pressupost per a coneixement de l'administració 

 
El present pressupost del Projecte d’acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l’àmbit de la segona fase del 
Parc Circular Mataró-Maresme, ha estat elaborat amb el banc de preus de referència BEDEC amb data del banc 2022.1, amb 
l’àmbit de preus i plecs de Catalunya, amb una variació segons el volum d’obres tipus PEM 1,710M. d’euros. 
 
 
 
a Barcelona, Abril del 2022 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Jordi Gorgues Xixons, arquitecte 
en representació de RURARC s.c.p. 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 495.372,06

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 495.372,06........................................................... 64.398,37

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 495.372,06.............................................................. 29.722,32

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 589.492,75

21 % IVA SOBRE 589.492,75............................................................................................. 123.793,48

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 713.286,23

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

set-cents tretze mil dos-cents vuitanta-sis euros amb vint-i-tres cèntims

Barcelona, abril de 2022

Jordi Gorgues Xixons
Rurarc, arquitectes
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DOCUMENT VI – DOCUMENTS COMPLEMENTARIS (DC) 
 
 

DC 1. Estudi topogràfic 
 

1. Estudi topogràfic 
 

S’adjunta Estudi topogràfic del solar aportat pel Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme i 
realitzat per l’empresa Estudi Tecnic SR. 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 8178,24 4810,73
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 8178,24 t 4810,73 m3

SI NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 240,710 0,512 160,473

formigó 170101 0,084 12610,825 0,062 5044,330

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

vegetal - 360,814 - 360,814

altre material 1 0,385 0,385 0,184 0,184

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 13212,73 t 0,9379 5565,80 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

si altres

-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Projecte d'acondicionament del solar, moviment i gestió de terres en l'àmbit de la segona fa

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

NO

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

carrer Foneria, 19
Comarca : Maresme

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Mataró

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades

1 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
ha

bi
lit

ac
ió

 i 
A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

   
m

od
-0

5/
20

18
   

( F
on

t: 
"G

ui
a 

d'
ap

lic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

am
a 

LI
FE

- I
TE

C
"

)

-
-
si
-
-
-

si
-
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 5772,9
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 5772,9

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 12610,83
Maons, teules i ceràmics 40 240,71
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

no no especial

si inert
no no especial

si

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats que segueixen

5772,87

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                 
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R.D. 105/2008

no no especial

5772,87 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



-

-

si

tipus de residu
Runes
Inerts i no especials

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 1
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 90,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 90,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 6.809,85 -

Maons i ceràmics 216,64 -

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,25 3,72

Perillosos Especials 0,00

7.026,73 3,72
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

UTE PEDRERA D'EN BUSQ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

GOMEZ BAREA, SA

-

81.718,15 34.049,23

0,00

- -

0,03

Valoritzador / Abocador        
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

147.662,89

- -

-

2.599,66

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 133.753,34

El volum dels residus és de : 7.513,83

- -

1.083,19 866,55

- -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

2,97

-

-

84.320,78 35.232,42 28.105,97

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

27.239,38

-

1,24 -

Classificació     

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1000,08 100,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

CTRA. B-510, PK 1,900 - DOSRIUS E-939.06
POL. IND. EL CROS - CAMÍ DEL MIG, 40-4 E-1342.12

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats 1

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,01 T
T 11230,82 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 11230,82 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

15,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

13212,73Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

8178,24

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 123539,02

11.230,8

***Dipòsit mínim 150€

123.539,02Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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DC 4. Estudi Ambiental de les Obres 
 

1. Estudi Ambiental de les Obres 
 

S’adjunta estudi Ambiental de les Obres redactat per Jordi Gorgues Xixons, arquitecte 
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1. Introducció 

L'objecte del present document és identificar els vectors ambientals que es veuen afectats per l’obra derivada del “Projecte 
d’acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l’àmbit de la segona fase del Parc Circular Mataró-Maresme”, 
i definir una bateria de mesures correctores, algunes d’elles d’obligat compliment per la normativa ambiental, encaminades 
a reduir el impacte ambiental i social que l’obra executada del present projecte pugui ocasionar. 

En base a aquesta memòria, el contractista adjudicatari haurà d’elaborar prèviament a l’inici de les obres un Pla 
d’Ambientalització de l’obra i portar-lo a terme al llarg de l’execució de la mateixa. 

 

1.1 Dades generals 

1.1.1 Objecte del projecte 
 
L’objecte del projecte és l’acondicionament del solar, moviment de terres existents en l’àmbit de la fase 2 resultants de 
l’acopi realitzat en la fase de retirada de preexistències a l’àmbit de la fase 1, així com el moviment de terres necessari i 
posterior retirada de preexistències en l’àmbit de la segona fase del Parc Circular Mataró-Maresme. 
 
Aquestes tasques han de facilitar per una banda dur a terme els treballs d’arqueologia necessaris per a procedir a les 
obres d’edificació posterior d’aquesta segona fase, culminant així l’estudi arqueològic en el solar, així com iniciar el 
tractament topogràfic resultant de la parcel.la, atenent al futur moviment de terres derivat de les obres de la fase 1. 

 

L’àmbit d’actuació del projecte s’implanta de forma parcial en la parcelꞏla, implementant una zona de treball situada al Sud-
Est de la parcelꞏla, corresponent a l’àmbit de clau 2f1. Per a la definició de l’àmbit d’actuació s’ha pres com a referència 
l’àmbit de la parcelꞏla no implementada en el Projecte de retirada de preexistències i treballs d’arqueologia en l’àmbit de la 
primera fase del Parc Circular Mataró-Maresme.  D’aquesta manera, es dona per completada la retirada d’elements 
existents vinculades a l’antiga nau principal de l’antiga fàbrica de “Cristalerías Mataró S.C.O.C.L.”. La superfície de l’àmbit 
d’actuació general és de 13.051m2. 

 

1.1.2 Situació 

 

El projecte es situa a la ciutat de Mataró, capital del Maresme. Aquesta està situada a una alçada topogràfica de 28m 
sobre el nivell del mar. Té una població de 128.265 habitants l’any 2019 i una pluviometria de 535mm (2019). 
 
La parcelꞏla del present projecte es situa en el Polígon Mata-Rocafonda de Mataró en el solar que havia ocupat l’antiga 
fàbrica de “Cristalerías Mataró S.C.O.C.L.” des de la seva implantació en els anys 70, com a ampliació de la fàbrica inicial 
situada al carrer Rierot de Mataró, fins al seu tancament l’any 2008. 
 
La parcelꞏla es de forma irregular definida pel traçat dels carrer Foneria i el camí de Ca la Madrona al Nord, amb una 
façana de 188,65m. de longitud i el carrer Vapor Gordils al Sud, amb una façana de 108,26m. Lateralment la parcelꞏla 
disposa de dos parcelꞏles limítrofes amb una longitud de mitgera de 110,70m. a la façana l’Oest i 145m. a l’Est. La 
superfície total de la parcelꞏla es de 18.191 m2. 
 
Els límits de la parcelꞏla segueixen la topografia típica del prelitoral en l’àmbit del Maresme amb tendència descendent cap 
al mar en l’eix Nord-Sud. Existeix una diferència altimètrica de 12,44m. entre el punt més alt situat al carrer Foneria de 
83,12m. respecte el punt més baix de 70,68m. situat al carrer Vapor Gordils. El terreny interior de la parcelꞏla es troba en 
gran part en la cota 75m., degut a la preexistència de la nau de l’antiga fàbrica de “Cristallerías Mataró”. 
 
 
1.1.3 Promotor 

El present projecte ha estat redactat per encàrrec del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 
(en endavant el Consorci), a través de contracte de serveis menor amb el títol: “Projecte d’acondicionament del solar, 
moviments i gestió de terres en l’àmbit de la segona fase del Parc Circular Mataró-Maresme” 

El Consorci es el propietari únic de la parcelꞏla de 18.290m2 (segons fitxa cadastral) situada al Polígon industrial de Mata-
Rocafonda de Mataró, objecte del projecte. 

 

 

1.1.4 Redactors 

L’arquitecte redactor del projecte es el Sr. Jordi Gorgues Xixons, arquitecte colꞏlegiat núm. 72.387-8, amb el suport tècnic 
del Sr. Josep M. Julià i Capdevila, arquitecte, el Sr. Manuel Julià Verdaguer, arquitecte i el Sr. Albert Clèries Vilamajó, 
arquitecte, Stabil Arquitectura i MOR Arquitectura Tècnica SLP. 

 
2. Identificació dels valors ambientals 

2.1 Població 

2.1.1 Utilitat per a la població 

El Projecte ha de permetre retirar les preexistències per tal de permetre el sondeig arqueològic per tal de determinar les 
possibles restes d’una necròpolis d’època tardo-romana en l’àmbit del solar. Addicionament, generar un àmbit topogràfic 
adequat que serveixi com a base de la segona fase del Parc Circular Mataró-Maresme. 

 

2.1.2 Alteració del benestar dels veïns, vianants i de l’activitat econòmica i d’empreses 

Donat que l’àmbit d’actuació del present projecte és de 13.051m2 i que aquest es produeix a l’interior d’una parcelꞏla de 
18.290m2, es considera que l’alteració que patirà la zona serà mínima, ja que no es preveuen ocupacions de vial o zones 
d’acopi fora de la parcelꞏla. 

Puntualment es podran produir talls per al pas de vehicles rodats que extreguin material de la parcelꞏla però en cap cas 
s’haurà de tallar per complert el pas de vianants o el pas de vehicles rodats dels carrers propers a l’àmbit d’actuació.  

L’activitat comercial no es veurà alterada, ja que no hi ha comerços a les immediacions de l’àmbit d’actuació. Tampoc es 
veurà afectada cap estació de metro ni autobús. 

L’activitat econòmica a l’entorn no s’hauria de veure afectada en cap cas durant el temps d’execució, ja que com s’ha 
comentat anteriorment, no disposa de comerços ni oficines al seu voltant.  

Un cop finalitzada la obra no es produirà cap alteració respecte de l’entorn, ja que aquesta esdevé únicament una fase 
prèvia de retirada d’elements de la parcelꞏla. 

 

2.1.3 Avaluació de barreres arquitectòniques 

Donada la ubicació del projecte objecte d’aquesta memòria ambiental, durant l’obra no apareixeran barreres 
arquitectòniques de cap tipus. 

L’amplada de les voreres i carrers annexos a l’edifici afectat és suficient en els tres carrers afectats. Seguint la planificació 
de les obres i l’Estudi de Seguretat i Salut redactat en el projecte executiu, no haurien d’aparèixer les esmentades barreres 
arquitectòniques. Per tant, no s’interromprà l’accessibilitat a cap immoble o resta de carrers que comuniquen amb el vial 
afectat.  

Així doncs, les voreres perimetrals seran perfectament transitables i permetran disposar d’una amplada superior als 1,50 
metres. Tots els recorreguts seran 100% accessibles i estaran convenientment pavimentats. Donat que no s’accedeix a 
cap lloc a través de la zona d’actuació, no s’hauran d’habilitar passadissos interiors a aquesta. 

Totes les mesures de protecció, delimitació, senyalització i ilꞏluminació  de  les zones destinades a l’abassegament de 
materials, a la situació dels contenidors i dipòsits de residus i a la zona de neteja es troben descrites, definides  i grafiades 
dins de l’apartat DC ESS Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Mesures correctores per a minimitzar l’alteració a la població: 

 En quan a les mesures correctores per a minimitzar l’alteració a la població, donades les característiques de 
l’obra, no n’hi haurà cap tret de les comunes fruit de la naturalesa de l’obra. En tot moment es seguirà l’Estudi de 
Seguretat i Salut, amb la supervisió del responsable de l’obra. 
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 Se senyalitzaran les zones destinades a l’abassegament de materials, a l’abassegament de residus i a la zona de 

neteja de canaletes. El contractista haurà de presentar a la Direcció d’execució per la seva aprovació, una 
proposta dels punts escollits per totes aquestes activitats, la gestió dels espais que es pensa aplicar i un estudi de 
restauració dels mateixos. Les mesures a prendre hauran d’especificar-se en el pla de gestió de residus a 
realitzar pel contractista de l’obra. 

 La informació a la població es canalitzarà a través dels representants de la població (Ajuntament, associacions), 
mitjans de comunicació (radio, premsa) i s’atendran particularment les consultes dels afectats que així ho 
requereixin. Tots els serveis que es vegin afectats hauran de ser restituïts. Està prohibit colꞏlocar a les vies 
urbanes qualsevol tipus d’obstacles, objectes, o fer-hi instalꞏlacions que limitin o facin perillosa la lliure circulació 
de vianants o vehicles, en especial les que dificulten els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, 
d’acord amb la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques. 

 El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instalꞏlacions serà el responsable de prendre i 
mantenir les mesures de seguretat adients, en especial el què es refereix a la vigilància, delimitació, protecció, 
senyalització i ilꞏluminació d’obstacles. 

 Per evitar possibles accidents a tercers, es colꞏlocaran les oportunes senyals d'advertència de sortida i d’entrada 
de camions, de limitació de velocitat, als vials, a les distàncies reglamentàries. Es senyalitzaran els accessos de 
l'obra, prohibint-se el pas a tota persona aliena a la mateixa, colꞏlocant-se en el seu cas els tancaments oportuns. 
El personal responsable de l’obra s’encarregarà - al seu càrrec - de dirigir les operacions d’entrada i sortida, 
avisant als vianants a fi d’evitar accidents. Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària d’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 

 

2.1.4 Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i de vehicles 

El projecte es duu a terme a l’interior del solar i no afecta ni a l’accessibilitat de vianants i de vehicles. 

El tancament del recinte d’obra seguirà essent l’existent, ja que no s’afecta al límit del mateix. 

Respecte el recorregut de vehicles, no es produeixen circulacions urbanes a l’interior de la zona d’actuació, ni es dotarà 
d’aquestes amb l’execució del projecte. Així doncs, l’execució de les obres no interferirà a aquest tipus de trànsit. La xarxa 
viària funcionarà amb normalitat, fora de la lògica circulació de vehicles que accedeixin o surtin de l’obra.  

Un cop acabades les obres, el projecte no contempla la modificació de la urbanització del voltant de l’edifici i per tant no 
modificarà ni ample de voreres, ni paviments, ni pendents dels carrers.  

 

Mesures correctores per tal de minimitzar l’accessibilitat de vianants i comerços: 

Donat que les afectacions a l’accessibilitat dels vianants i començos serà gairebé nulꞏla, les mesures correctores seran les 
pròpies fruit de la naturalesa de l’obra: 

 Els contenidors se situaran a l’interior de la parcelꞏla de manera que no dificultin el pas de vianants o vehicles ni la 
sensibilitat de la circulació.  

 Dins la zona de l’obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a l’execució de l’obra. 
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat per a aquest fi fora de l’obra. 

 Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dins de l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui 
possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de 
l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les mesures següents: 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm., delimitant el camí per tots dos costats 
i es colꞏlocarà la senyalització que correspongui. Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran 
les tanques metàlꞏliques i es netejarà el paviment. 

 Es tindrà especialment cura de no provocar barreres arquitectòniques durant l’execució de l’obra. 

 És important que no apareguin problemes d’accés a cap punt de l’obra. Està prohibit colꞏlocar qualsevol tipus 
d’obstacles o d’objectes, o fer-hi instalꞏlacions que limitin, dificultin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o 
vehicles. 

 Es reposarà adequadament la senyalització horitzontal afectada i es construiran guals adaptats en els passos 
afectats per l’obra. 

 Es deixarà un pas mínim d’amplada per la vorera, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o cal 
envair el carril de circulació i desviar el trànsit rodat, serà necessari colꞏlocar les proteccions i senyalització que 
correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es prendran les mesures adients per fer compatible l’obra amb l’accés a aparcaments privats (senyalització, 
xapes metàlꞏliques per a trànsit rodat) 

 La programació de l’obra haurà de tenir en compte les interferències a la població. En cas de ser necessari es 
plantejaran els desviaments adequats, per tal de mantenir la mobilitat de la població afectada amb les adequades 
condicions de seguretat viària. 

 La construcció de l’obra es portarà a terme tenint en compte, en tot moment, les indicacions establertes en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. 

 

2.2 Planificació de les obres 

L’obra s’ha estructurat per tal d’executar-se un termini total de trenta (30) setmanes, en una única fase d’actuació. 

 

2.2.1 Control de plagues 

Actualment es desconeix la presencià de cap plaga a la zona d’actuació, donat que no s’han realitzat proves de plagues 
xilòfagues i, per tant, no s’han pogut detectar indicis als elements de fusta. 

En el cas de que hi hagi aparició d’alguna plaga, degut a la obertura de canalitzacions de serveis existents, i que el solar 
actualment es troba en estat d’abandonament, es proposaran les mesures oportunes dins del Pla d’ambientalització 
segons el tipus i grau d’afectació de la plaga per tal d’evitar que aquesta pugui afectar a la població. 

Serà obligatori disposar d’un protocol d’actuació definit, en cas que es produeixi. Aquest protocol es desenvoluparà amb 
les mesures oportunes dins del Pla d’Ambientalització segons el tipus i grau d’afectació de la plaga per tal d’evitar que 
aquesta pugui afectar a la població. 

 

2.2.2 Formació específica dels operaris 

A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per tal de donar 
compliment a tots els aspectes relacionats amb l’Execució de l’Obra i el Pla d’Ambientalització. 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental. D’aquesta manera 
s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les mesures descrites. Aquestes 
formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris. 

 

2.2.3 Existència de patrimoni cultural de la zona 

El projecte contempla la realització de seguiment patrimonial de tipus preventiu, ja que es farà en el marc de la realització 
d’obres o actuacions que poden afectar restes arqueològiques. Totes les intervencions arqueològiques seran autoritzades 
per la Direcció General de Patrimoni Cultural segons el D78/2002. 

 

Els treballs de sondeig arqueològic es podran iniciar una vegada la parcelꞏla estigui lliure de preexistències corresponents 
a l’antiga fàbrica de “Cristalerías Mataró S.C.O.C.L.”  
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El sondeig arqueològic es realitzarà sota el control de la Direcció de la intervenció arqueològica. Aquest es realitzarà 
mitjançant una màquina retroexcavadora amb pala de 80cm d’ample, que realitzarà un seguit de rases paralꞏleles i 
equidistants però distribuïdes en grups aleatoris fins a cobrir l’àmbit d’actuació arqueològica. La profunditat de dites rases 
serà la necessària fins a arribar al terreny natural no remogut, definit com a Nivell 2 en l’Estudi Geotècnic  (veure 
documentació complementària del present projecte) 

De forma prèvia al sondeig arqueològic es realitzarà un seguiment arqueològic de les tasques prèvies d’extracció 
d’elements de formigó en el solar. 

Un cop s’obtinguin els resultats es presentarà a la comissió corresponent per tal que es doni el vist-i-plau, en cas que el 
resultat hagi estat negatiu, i plantegi les mesures oportunes en el cas que el resultat hagi estat positiu. 

 

2.2.3.1 - Descripció de l’edifici: 

No es pertinent aquest apartat en el present projecte 

 

2.2.3.2 - Espais exteriors 

No es pertinent aquest apartat en el present projecte 

 

2.2.3.3 - Fitxa del pla especial del patrimoni arquitectònic. 

En els Annexes a la Memòria del Projecte s’adjunta la fitxa 42 del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de 
Mataró.  

 

2.3 Residus 

2.3.1 Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció 

Durant l’execució del projecte objecte de l’estudi, es generaran una sèrie de residus d’enderroc i de moviment de terres. 
Els residus provinents de l’enderroc de preexistències es tractaran en una instalꞏlació autoritzada.  

En el Projecte d’Execució de la 1a Fase del Parc Circular Mataró-Maresme s’ha implementat un seguit de mesures per tal 
d’implementar l’ús de formigó amb àrids reciclats, així com la reutilització de material d’excavació per a rebliment de rases.  

No obstant, a continuació es detalla l’avaluació del residu generat per els obres. 

 

2.3.2 Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 

Estimació de la quantitat de residus d'enderroc. 

S’ha tingut en compte tot l’enderroc que s’ha de dur a terme i també l’esponjament que aquest comporta. 

A banda de la runa, també s’ha tingut en compte residus derivats de l’enderroc que no corresponen a la runa, com són 
residus especials, ferralla i runa: 

Veure “DC6.  Estudi de gestió de residus d’enderroc, rehabilitació i ampliació” dins el capítol VI.- DOCUMENTS 
COMPLEMENTARIS (DC). 

 

Estimació de la quantitat de residus de construcció. 

El projecte no implica nova construcció, de manera que no hi ha una estimació de generació de residus de construcció. 

 

Pressupost per a la gestió de residus.  

Veure “DC3.  Estudi de gestió de residus d’enderroc, rehabilitació i ampliació” dins el capítol VI.- DOCUMENTS 
COMPLEMENTARIS (DC). 

Resum del pressupost 

Veure “DC3.  Estudi de gestió de residus d’enderroc, rehabilitació i ampliació” dins el capítol VI.- DOCUMENTS 
COMPLEMENTARIS (DC). 

 

2.3.3 Mesures a considerar 

A banda de les mesures de gestió de residus considerades anteriorment, es tindran en compte els següents punts: 

 El contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i demés materials d’obra, 
estant específicament prohibit abocar-los en indrets externs a les àrees habilitades per aquesta finalitat. 

 Les aigües residuals sanitàries procedents dels serveis de l’obra es connectaran directament a la xarxa de 
sanejament mitjançant una connexió provisional d’obra. 

 El contractista assumirà el sistema de tractament o les mesures oportunes per evitar la contaminació provocada 
per l’ús de les instalꞏlacions de lavabos i dutxes. La proposta del contractista haurà de ser aprovada per la 
Direcció d’Execució. 

 S’ha de garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament i regular els abocaments líquids a la xarxa 
en funció de les seves característiques físico-químiques i la correcta execució de les connexions de servei a la 
xarxa de clavegueram. 

 L’estudi de Seguretat i Salut contempla les instalꞏlacions necessàries pel personal de l’obra (menjador, vestuaris, 
serveis) 

A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per tal de donar 
compliment a tots els aspectes relacionats amb la generació, classificació i gestió de residus, en especial tot el referent a la 
interpretació de la simbologia de perillositat de la identificació dels residus.  

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental. D’aquesta manera 
s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les mesures descrites. Aquestes 
formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris.  
 

Veure “DC5. Estudi de Seguretat i Salut” dins el capítol VI. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS (DC) on s’adjunta el plànol 
corresponent a la proposta d’implantació en obra i hi apareixen els diferents punts d’abassegament i selecció de residus.  

 

2.4 Materials 

2.4.1 Consum de materials 

El projecte no implementa nous materials en l’obra. 

 

2.4.2 Sostenibilitat de materials 

El projecte no implementa nous materials en l’obra. 

 

2.4.3 Manipulació i transport adequat 

El projecte no implementa nous materials en l’obra. 
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2.5 Atmosfera 

2.5.1 Emissió de gasos i pols 

Durant del procés d’obra, l’empresa constructora haurà de demanar una escomesa elèctrica provisional d’obra per a 
l’alimentació dels equips propis. 

Es complirà amb tot allò especificat en el títol 2 de l’OMA en referència a la protecció de l’atmosfera. 

Durant l’obra es plantejaran mesures per a la minimització dels núvols de pols i de les emissions de partícules. Es preveu 
l’emissió de gasos de CO2 per part de la maquinaria de l’obra. Es preveu l’emissió de pols en els treballs d’enderroc i en 
l’execució del talls en preexistències. 

L’obra presenta tasques que impliquen l’ús de maquinària pesada de forma puntual per tal de complementar el treball 
manual d’enderroc i desmuntatge d’estructures. Per tant, es pot afirmar que es preveu una generació d’emissions baixa 
atenent al factor temps i nombre d’equips. 

Mesures que cal prendre 

Les mesures per controlar les emissions de CO2 i mantenir-les en nivells acceptables per a una zona d’obres, són: 

 Evitar maquinaria sobre dimensionada. Utilitzar la maquinaria de la forma més eficient. 

 Evitar enceses/apagades constants de les màquines. 

 Selecció de maquinària amb un percentatge d’emissió menor que altres. 

 Control de temps d’actuació d’una maquina en una jornada. Fer descansos per evitar concentracions altes 
d’emissió. 

A banda, es tindran en compte les següents mesures correctores genèriques de qualsevol obra de construcció: 

 Sempre que sigui possible, s’evitarà la generació de pols mitjançant regs o altres sistemes. L’amassament del 
formigó o del morter es farà amb la formigonera i mai directament sobre el paviment o la rasa. 

 Les caixes dels camions que transportin materials que puguin generar pols es cobriran amb lones en tots els 
recorreguts. Es cobriran amb lones les superfícies dels aplecs provisionals. Es faran recs periòdics d’aquelles 
parts de l’obra on es produeixin grans volums de pols. 

 S’han de rentar les rodes dels vehicles d’obra per tal d’evitar generar pols. 

 Realitzar aspiracions localitzades de pols en el tall de materials i en la mesura que sigui possible. 

 Durant dies de fort vent no es realitzaran activitats de moviments de terres. 

 El tall de peces ceràmiques i/o hidràuliques es farà, prioritàriament amb guillotina o amb maquinària prevista de 
via humida. 

A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per tal de donar 
compliment a tots els aspectes relacionats amb la emissió de gasos i pols, per la seguretat tant seva per la manipulació de 
certs materials, com per evitar la contaminació atmosfèrica. 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental. D’aquesta manera 
s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les mesures descrites. Aquestes 
formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris. 

 

2.5.2 Emissió d’olors 

No es preveu una afectació ni molèsties sobre l’entorn per olors considerable durant l’execució de les obres.  

 

Mesures que cal prendre 

Tot i que no s’espera cap tipus d’emissió d’olors, en cas de que sorgeixi algun tipus d’olor durant el transcurs de l’obra, es 
tindran en compte les següents mesures. 

 Netejar prèviament amb aigua a pressió en cas de ser important l’olor. 

 Tapar ràpidament qualsevol sortida d’olors del clavegueram minimitzant els temps on els pous o connexions es 
troben obertes. 

A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per tal de donar 
compliment a tots els aspectes relacionats amb la emissió d’olors. 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental. D’aquesta manera 
s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les mesures descrites. Aquestes 
formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris. 

 

2.5.3 Emissió de soroll i vibracions. Impacte acústic 

Es preveu l’emissió de sorolls en els treballs d’enderroc, moviment de terres i l’ús general de la maquinària, en el tall 
d’elements preexistents i pels propis operaris. 

El Pla d’Ambientalització haurà de plantejar mesures de prevenció i el tractament de soroll i vibracions de totes les 
maquinàries a utilitzar, però donat que es tracta d’un àmbit localitzat en un entorn de grans dimensions i d’ús industrial, 
lluny d’àmbits sensibles a nivell acústic, no serà necessari aplicar mesures de minimització que comportin sobrecostos de 
l’obra, tals com pantalles acústiques o paviments sonoreductors, però si que caldrà tenir cura de la localització dels focus 
emissors, planificació de les operacions més sorolloses, aplicar mètodes de treball i fer un bon manteniment de la 
maquinària. 

Mesures que cal prendre 

Prevenció i tractament: Tot i que no està previst un impacte acústic sever motivat per les obres, sempre s’hauran de seguir 
les pautes de seguretat i salut necessàries per evitar aquest tipus de contaminació. En aquest sentit, l’estudi de seguretat i 
salut, recull les intervencions preventives i prescriptives a tenir en compte. 

Possibles fonts de sorolls i vibracions: La maquinària d’obres de demolició serà la principal font generadora de soroll i 
vibracions. Aquestes seran presents en bona part de la durada de l’obra. 

Horaris: El pla de treballs recull la durada de la jornada laboral. Tanmateix, els treballs que impliquin alt nivell de soroll no 
es podran realitzar en les primeres hores del matí, ni en les últimes hores de la tarda, com a criteri normatiu. 

Formació dels operaris: A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per 
tal de donar compliment a tots els aspectes relacionats amb la emissió de soroll i vibracions. 

A banda, es tindran en compte les següents mesures de caràcter general: 

 Limitar l’horari de treball de dilluns a divendres entre les 8:00h i les 20:00h. Fora d’aquests horaris es necessitarà 
autorització específica per part de l’Ajuntament. 

 La maquinaria haurà de disposar del certificat d’homologació CE o certificat de conformitat CE i una placa en al 
qual s’indiqui el nivell màxim de potencia acústica. S’haurà de comprovar també que hagi passat la ITV. 

 Parar els motors quan hagin d’estar aturats més de 3 minuts. 

 Els operaris manipularan les tanques i planxes amb cura, evitant arrossegar-les. 

 Cal que el personal d’obra es comuniqui sense cridar i eviti l’ús d’equips de música. 

I les següents de caràcter específic: 

- Els motors de combustió han d’anar equipats amb silenciadors de gasos de combustió i sistemes esmorteïdors de 
soroll i vibracions. 
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- Els compressors i la resta de maquinària sorollosa situada a menys de 50 metres d’edificis ocupats o situats a 

l’exterior de les obres han de funcionar amb el capot tancat i amb tots els elements de protecció instalꞏlats, bé pel 
fabricant, bé amb posterioritat, per amortir els sorolls. 

- Els martells pneumàtics, autònoms o no, han de disposar d’un mecanisme silenciador de l’admissió i expulsió de 
l’aire. 

A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per tal de donar 
compliment a tots els aspectes relacionats amb la emissió de soroll i vibracions. 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental. D’aquesta manera 
s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les mesures descrites. Aquestes 
formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris. 

 

2.5.4 Qualitat de l’aire interior i exterior 

En aquest projecte no procedeix l’anàlisi de la qualitat de l’aire. 

 

2.6 Sòl urbà i subsòl 

2.6.1 Ocupació del terreny 

A l’estudi de Seguretat i Salut i en la planificació de les obres s’inclou un plànol amb la ubicació del la tanca de delimitació 
de l’obra així com de la resta d’elements de l’obra: casetes i zones d’acopi de residus.  

Sempre es tindrà especial cura amb: 

Minimització de l’ocupació del terreny: En aquest sentit, la mesura més important, és la ocupació necessària per a la 
correcta execució de les obres, però sempre tenint en compte la minimització de les afectacions per tant, la minimització de 
la ocupació. 

Durant l’obra es delimitarà el terreny necessari i, si és possible degut a l’avanç de l’obra, s’anirà obrint el pas i deixant lliure 
tot l’espai que sigui possible complint amb el pla de seguretat i salut i sota la verificació i autorització del coordinador de 
seguretat i salut. 

Es garantirà no ocupar més zona d’obra de la necessària, i s’establiran el punts d’abassegament determinats. La zona 
d’obres pot esdevenir de forma provisional, zona d’abassegament en cas que sigui necessari. 

Netedat de l’obra: És una prescripció d’obligat compliment, mantenir en tot moment la netedat de la zona d’obres de les 
zones properes. S’ha determinat que en acabar les jornades, hi haurà un equip d’operaris que hauran de revisar aquest 
punt en tota la zona d’obra. 

Delimitació de l’obra: Es seguiran les indicacions del pla d’obres i de seguretat i salut, per definir acuradament la zona 
d’obres. A més, es distingeix que la zona d’actuació d’obra en un moment determinat, ha d’estar sempre dins un perímetre 
de seguretat de zona d’obres que no estan en execució, i segregat del pas de vianants. 

Mesures 

Totes les mesures fan referència a les comunes fruit de la pròpia naturalesa de l’execució de l’obra. 

 Es procurarà que els voltants de l’obra estiguin nets de restes de materials i fang. Es controlarà que les rodes dels 
vehicles que entren i surten de l’obra no embrutin de fang o restes de formigó l’entorn de l’obra. Aquesta 
prescripció implica que la pròpia obra es trobi en correctes condicions de neteja, ja que és la millor garantia per 
minimitzar les afeccions a l’entorn exterior. 

 S’han de prendre les mesures necessàries perquè en cessar el treball s’eviti qualsevol risc de contaminació i 
perquè el lloc on s’ha realitzat el treball quedi en un estat satisfactori, de tal manera que l’impacte ambiental sigui 
el mínim possible respecte l’estat inicial en que es trobava. Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-
se, amb precaució, evitant sorolls innecessaris i es deixaran nets els espais utilitzats.  

 Finalitzades les obres, es retiraran les instalꞏlacions, elements i materials, deixant tots els espais ocupats per les 
obres en la mateixa situació en que es trobava el seu entorn. 

 L’adjudicatari de les obres o el titular de la llicència repararà, al seu càrrec, els desperfectes ocasionats per les 
obres. 

 La reposició dels elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres hauran de ser 
completades en el moment de la finalització de les obres. 

 Els guals de caire provisional, s’hauran de demolir un cop executada l’obra, havent de restaurar i condicionar la 
zona ocupada a les seves característiques originals. També s’haurà de reconstruir la zona modificada 
provisionalment a les seves condicions inicials. 

 L’obra s’ajustarà al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi s’haurà d’informar, documentar i 
aprovar prèviament, d’una manera preventiva. Les tanques d’obra delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra. 

 Només s’admetrà temporalment el desplaçament de les tanques per fer treballs de càrrega i descàrrega de 
material, reduint-ne la zona afectada al mínim imprescindible per fer aquesta tasca i exclusivament en l’interval de 
temps en que es realitzin. 

 Les tanques seran validades pel coordinador de seguretat i salut i/o director de l’obra. En cap cas s’admetrà la 
cinta plàstica. El contractista vetllarà pel correcte estat de les tanques i del tancament. 

 El tancament tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i l’accessibilitat als contenidors de recollida 
d’escombraries. 

 El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits, publicitat ilꞏlegal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 

 Les tanques estaran alineades i unides entre si. 

 Si l’obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, aquestes estaran envoltades per tanques i 
degudament senyalitzades. 

 A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per tal de donar 
compliment a tots els aspectes relacionats amb la minimització de l’ocupació del terreny i la garantia de la netedat 
de l’obra i el seu entorn. 

 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental. D’aquesta 
manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les mesures 
descrites. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment 
amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris. 

 

2.6.2 Existència de capa de terra vegetal 

En l’obra no es preveuen modificacions en la capa de terra vegetal. 

 
2.6.3 Gestió de moviments de terres 

El moviment de terres en aquest projecte està vinculat a la necessitat de realitzar excavacions laterals per tal de poder 
retirar els sistemes de fonamentació tant d’edificacions com de murs de contenció preexistents. L’excavació necessària per 
al desmuntatge d’aquestes estructures serà de terreny de reblert. 

Addicionalment, les tasques de moviment de terres comptaran amb la supervisió d’un arqueòleg, el qual supervisarà la 
retirada d’elements moderns, per tal de preservar la possible existència de restes arqueològiques sota d’aquestes 
estructures modernes. 
 
Les terres que s’extreuen, ja siguin classificades com a Classe I (inerts) o bé Classe II (no especials) es carregaran a 
camió amb mitjans mecànics i es transportaran al gestor autoritzat específic en cada cas. 

 

2.6.4 Afectació a les propietats físiques del sòl 

No està prevista cap afectació rellevant sobre les propietats físiques del sòl actual. 
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Mesures: 

Tot i que no es contemplen afectacions d’aquest índole, es tindrà cura amb les següents mesures de caire preventiu. 

 Des de l’inici de l’obra s’ha d’evitar l’abocament o abandonament d’objectes, de residus o altres deixalles fora dels 
llocs autoritzats, especialment evitar la possible contaminació del sòl per l’abocament de productes contaminats 
procedents de la maquinària, vehicles i de les operacions amb formigó. 

 Els sòls on s’ubiqui la maquinària hauran d’estar impermeabilitzats de tal manera que s’eviti la transmissió de 
substàncies de diferents naturaleses cap al terreny. Per tant, les operacions de manteniment s’hauran d’executar 
sobre aquestes plataformes, que disposaran a més d’un sistema de drenatge suficient per poder recollir els 
líquids. En qualsevol cas, s’evitarà el vessament i l’escorrentia d’olis i greixos i demés residus líquids. 

 Es revisarà que la maquinària que treballa a l’obra no té fuites d’oli o gas-oil; en el cas contrari s’haurà d’obligar a 
parar fins a la seva reparació. Si durant les obres es detecta un vessament superficial es procedirà a sanejar el 
sòl afectat substituint-lo per material granular.  

 En cas de que els canvis d’oli els realitzi una empresa autoritzada es conservaran els vals conforme aquests 
canvis s’han realitzat en una zona acondicionada. 

 Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram s’establirà un seguiment 
específic durant el desenvolupament de l’obra. 

 

2.7 Hidrologia 

 

2.7.1 Afectació dels sistemes de drenatge superficials i subterranis 

Durant l’execució de l’obra hi ha diverses operacions que requereixen de l’ús d’aigua i de productes químics que, usats o 
gestionats de forma incorrecta poden ser una font de contaminació de les aigües a través de la xarxa de clavegueram, de 
les aigües freàtiques i del sòl, amb les conseqüències que aquest fet té sobre el medi i les dificultats que pot arribar a 
comportar la seva descontaminació. 

Es prendrà especial cura amb el tractament d’humectació de restes d’amiant i neteja de restes d’amiant, per tal d’evitar 
l'emissió de fibres a l’entorn. L’aigua utilitzada en aquestes tasques haurà d’esser filtrada abans del seu abocament a la 
xarxa general. 

Mesures: 

 Només es podran abocar efluents directament al clavegueram si es compleixen els valors establerts per les 
legislacions vigents. 

 Disposar d’elements de contenció en cas de vessaments accidentals, entre d’altres pautes de treball, contribuirà 
de forma positiva a reduir les possibilitats de contaminació de les aigües i del sòl i, en cas que es produeixi, a 
minimitzar-ne l’abast. 

 En el cas d’utilitzar processos que generin llots, beurades, resines, s’haurà de disposar a l’obra d’algun element, 
que permeti el tractament físic o químic previ al seu aprofitament. En última instància, si les aigües no poden 
abocar-se al clavegueram, hauran de ser eliminades mitjançant camió cisterna i gestionades per un gestor 
autoritzat. En aquest últim cas, el contractista haurà d’aportar l’acreditació de l’empresa gestora i la documentació 
de seguiment de les aigües residuals. 

 Les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions potencialment contaminants del medi hauran de 
disposar de mecanismes preventius que evitin alterar les condicions originals de l’entorn per possibles fuites o 
vessaments incontrolats. 

 En cas que sigui necessari, s’adoptaran les mesures oportunes per tal de protegir el sòl de l’erosió canalitzant 
correctament l’escorriment de les aigües pluvials. 

 Durant la fase de moviment de terres, apareixen talussos i/o noves superfícies desprotegides que poden patir 
fenòmens erosius en el cas de produir-se pluges intenses. Cal establir mesures preventives per evitar que 
aquestes situacions puguin provocar importants acumulacions de sediments en la xarxa de drenatges propera. 

 

2.7.2 Abocament a la xarxa de clavegueram 

Està prohibit efectuar qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de clavegueram públic. Sota excepcionalitat, els mantenidors 
de la xarxa podran donar aquest permís sempre i quan els abocaments no siguin contaminants i segons les condicions del 
tram de la xarxa concret. 

 

2.7.3 Aigües derivades de la neteja de maquinària 

Mai s’han d’abocar directament les aigües resultants de la neteja de maquinària (cisternes de formigó o similars) als 
embornals, escocells o altres espais, ja estiguin dins o fora de l’àmbit d’obra. 

Caldrà habilitar espais de neteja de maquinària i d’abocament controlat situats lluny d’embornals i altres elements que les 
puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament o les aigües superficials. 

Les aigües residuals procedents de la neteja de maquinària s’hauran de recollir en punts de neteja que s’ubicaran sobre 
materials que impermeabilitzin el sòl. Aquests punts, a mode d’exemple poden ser dipòsits o contenidors. El residu 
resultant caldrà gestionar-lo a través d’un abocador autoritzat. 

 

2.7.4 Vessaments accidentals de productes 

Productes químics: Els productes químics líquids que sigui imprescindible tenir a l’obra per a la seva execució disposaran 
de cubetes de retenció correctament estancades i estaran estocats lluny d’embornals o d’altres elements que els puguin 
posar en contacte amb la xarxa de sanejament o les aigües superficials, en cas de vessament accidental. 

Reposició d’olis o combustibles: Cal evitar la reposició d’olis i combustibles a l’obra i sempre que sigui inevitable, fer-ho 
lluny de la xarxa de drenatge i de clavegueram i protegir el sòl amb elements impermeabilitzants que permetin retenir les 
possibles pèrdues. 

 

2.7.5 Contenció de l’afectació a les aigües i al sòl 

A l’obra, s’ha de disposar de sepiolita o sorra, per tal de poder actuar amb rapidesa davant d’un vessament accidental i així 
evitar possibles afeccions a les aigües i al sòl. 

 

2.7.6 Amassament de formigó 

No està previst la incorporació de formigó en el projecte. 

 

2.7.7 Protecció/recuperació del sòl 

Cal protegir la terra fèrtil de les petjades i el trànsit de vehicles o maquinària i evitar-hi l’apilament de materials. 

Qualsevol material d’obra que s’hagi d’acumular sobre el paviment estarà sobre palets o contingut en contenidors i sempre 
s’ubicarà dins les tanques d’obra. 

 

2.7.8 Consums d’aigua 

No es preveu la utilització d’aigua subterrània durant la fase d’execució de les obres, però si que el Pla d’Ambientalització 
proposarà mesures d’estalvi d’aigua en els diferents processos de les obres, com tenir cura de fer un bon manteniment del 
comptador i de les tomes d’aigua de l’obra, per evitar fuites. 

S’ha de racionalitzar l’ús d’aigua a l’obra, estant totalment prohibit deixar mànegues d’aigua obertes a l’obra. En aquest 
sentit, s’ha de revisar periòdicament i realitzar un correcte manteniment de totes les conduccions d’aigua de l’obra per tal 
de detectar possibles fuites i solucionar-les. 

També es tindrà en compte la possible reutilització de les aigües en els diferents processos de neteja d’estris i maquinària 
per la minimització del consum. 

A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per tal de donar 
compliment a tots els aspectes relacionats amb l’estalvi de consums d’aigua en l’obra. 
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Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental. D’aquesta manera 
s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les mesures descrites. Aquestes 
formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris. 

 

2.8 Energia 

El consum energètic previst per a l’obra es considera baix ja que només es connectarà a la xarxa elèctrica eines com 
poden ser màquines de tall, perforació compactació manual. La resta de maquinària d’obra funcionarà amb benzina. 

En tot cas el Pla d’ambientalització inclourà les mesures de correcció i d’estalvi del consum elèctric que puguin ser 
aplicables de manera viable, tals com la utilització de maquinària d’alt rendiment o equips de baix consum energètic. 

També caldrà tenir en compte l’ús racional de les màquines i la ilꞏluminació de l’obra i el fet de treballar el màxim possible 
d’hores amb llum natural per minimitzar el consum energètic de l’enllumenat artificial. 

 

2.8.1 Mesures 

 El contractista al llarg de l’obra ha de dur a terme un registre dels consums energètics per tal de prendre mesures 
correctores en cas que s’observin consums desmesurats. 

 Es recomana utilitzar equips elèctrics amb motors d’arrencada progressiva mitjançant variadors de freqüència o 
bé motors d’alta eficiència que redueixin el consum energètic. 

 Es colꞏlocaran elements d’ilꞏluminació eficients, amb baix consum energètic. 

 La senyalització lluminosa serà operativa en hores de foscor. 

 Les obres que afectin a la calçada o que es trobin en carrers amb enllumenat públic insuficient, requeriran 
senyalització lluminosa en tot el perímetre tancat. 

A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per tal de donar 
compliment a tots els aspectes relacionats amb l’estalvi de consums energètics. 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental. D’aquesta manera 
s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les mesures descrites. Aquestes 
formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris. 

 

2.9 Flora i fauna 

En la parcelꞏla es troben dos focus de vegetació espontània, amb dos àmbits de vegetació més densa. 

En principi, en aquesta obra no es preveu que pugui afectar a comunitats vegetals o animals de forma substancial doncs la 
intervenció a l’exterior de l’edifici és preveu menor. Pel que fa la vegetació preexistent és escassa i no hi ha cap espècie 
protegida.  

 

2.10 Paisatge 

El projecte no preveu una modificació significativa del paisatge de l’entorn. 

 

2.10.1 Mesures: 

Excepte el cartell de l’obra, la possible colꞏlocació d’altres rètols o cartells es regiran per les ordenances municipals.  

Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge i les activitats auxiliars no creïn un impacte visual important ni afectin a la 
població, tant interna com externa del recinte. 

El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes. 

 

2.11 Valoració de les mesures correctores 

Degut a que les mesures correctores d’impacte ambiental formen part de la naturalesa pròpia de l’actuació projectada, 
aquestes queden incloses amb el Pressupost d’execució i amb el Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

3. Fonts d’informació i normativa aplicable 

3.1 Població 

 Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de Novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

 Ordenança de la via pública. 2008. Ajuntament de Mataró 

 

3.2 Residus 

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció i enderroc. 

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
enderroc. 

 Decret 92/1992, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de 
Residus de Catalunya. 

 Catàleg Europeu de Residus (CER) aprovat per la decisió 2000/532/CE, de la Comissió de 3 de maig, modificada 
per les decisions 2001-118, 2001-119 i 573-2001. 

 Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus i Decret 219/2001. 

 Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

 Ordre de 28 de febrer de 1989, per la que es regula la gestió dels olis usats (BOE 57), i de 6 de Setembre de 
1988, sobre tractament i eliminació dels olis usats (DOGC 1055) 

 

3.3 Atmosfera 

3.3.1 Gasos, pols i olors 

 Llei 34/2007, de 15 de Novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera. 

 Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis 
declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de Maig. 

 

3.3.2 Soroll i vibracions 

 Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 2012. Ajuntament de Mataró 



Documents Complementaris 
Projecte d’acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l’àmbit de la segona fase del Parc Circular Mataró-Maresme 

 
 Proposta de modificació de l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà. 

 Llei 37/2007, de 17 de Novembre, del ruido. 

 Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, que desenvolupa la ‘Ley del Ruido’. 

 Reial Decret 524/2006, de 28 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es 
regulen les emissions sonores a l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. 

 

3.4 Materials 

 Instrucció del formigó estructural (EHE). 

 Ordenança municipal de llicències urbanístiques. 2019. Ajuntament de Mataró 

 

3.5 Sol i subsòl 

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
enderroc. 

 

3.6 Hidrologia 

 Decret 83/1996, de 5 de Març, sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües residuals. 

 Directiva 2000/60/CE, DOCE de 22 de desembre de 2000 (Directiva Marc de l’Aigua). 

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, de modificació del RD 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el 
Reglament del Domini Públic Hidràulic. 

 Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües. 

 

3.7 Patrimoni i paisatge 

 Decret 78/2002 de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

 Ordenança municipal de llicències urbanístiques. 2019. Ajuntament de Mataró 

 
3.8 Flora i fauna 

- Ordenança de la via pública. 2008. Ajuntament de Mataró 

 
 
 

a Barcelona, Abril de 2022 
 
 
 
 
  

 
  

Jordi Gorgues Xixons, arquitecte  
En representació de RURARC s.c.p. 
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 MEMÒRIA 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de 
riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest 
estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb 
la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. 

 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra 
pública en el seu article 18.3.h). 

 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 

  
 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor              Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme  
NIF            : P5812001E 
Adreça                 : Carrer Teixidora 83 
Població              : 08302, Mataró, Barcelona  

  
 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Jordi Gorgues  
Titulació/ns  : Arquitecte 
Població              : Barcelona 

  
 

4. DADES DEL PROJECTE 
  

4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Jordi Gorgues  
Titulació/ns  : Arquitecte 
Població              : Barcelona 

  
4.2. Tipologia de l'obra 
 
L’objecte del Projecte és la retirada de preexistències en l’àmbit de la segona i tercera fase del Parc Circular 

Mataró-Maresme que faciliten dur a terme els treballs d’arqueologia necessaris per a procedir a les obres 

d’edificació posterior d’aquesta segona i tercera fase. 

 

Es defineixen en les actuacions a implementar, segons ordre d’execució: 
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1. Desbrossada del terreny amb eliminació d’arbrat i plantes 

Es procedirà a la desbrossada de l’àmbit d’actuació amb mitjans manuals, eliminant la totalitat de plantes i 

vegetació espontània i arbustatge amb càrrega sobre camió o contenidor.  

 

Es procedirà a la tala de l’arbrat present en la zona. 

 
2. Recollida de runa i terra sense classificar de les antigues construccions 

Es procedirà a la càrrega sobre camió amb retroexcavadora dels dos àmbits d’acopi de runa pròpia de 

l’enderroc de les antigues construccions i terra vegetal barrejada per a transport i gestió dels residus inerts a 

gestor autoritzat. 

 
3. Desmuntatges i enderrocs d’estructures i murs de tancament verticals de formigó, acer i ceràmica. 

Es procedirà al desmuntatge i enderroc de murs de tancament i estructures verticals corresponents a les 

preexistències de les edificacions del solar amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre 

camió o contenidor. 

 
4. Desmuntatges i enderrocs d’estructures horitzontals de formigó disposades sobre el terreny 

Es procedirà al desmuntatge de la totalitat dels elements horitzontals de formigó disposats sobre del terreny 

amb compressor muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o 

contenidor. 

 
5. Desmuntatges i enderrocs de fonamentacions d’estructures de contenció, amb seguiment 

arqueològic per al moviment de terres vinculat 
 

Es procedirà al desmuntatge d’estructures verticals de murs de contenció de terres de formigó i mur de bloc de 

formigó i les seves fonamentacions, a mà i amb compressor muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i 

mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

 
6. Desmuntatges i enderrocs de fonamentacions superficials, amb seguiment arqueològic per al 

moviment de terres vinculat 

Es procedirà al desmuntatge de fonamentacions superficials i bigues de trava, a mà i amb compressor muntat 

sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

 
7. Retirada de restes preexistents de runa amb presència d’amiant.  

 

La tasca a implementar inclou el triatge de mescles o fraccions separades de terra, formigó, maons, teules i 

materials ceràmics que contenen amiant, així com la seva recollida, càrrega manual i amb maquinària dins de 

recipients adients a la naturalesa de les restes, embalatge dels mateixos, etiquetat, càrrega amb maquinària 

del material recollit i restes d’obra sobre camió per al seu transport. 

 
8. Treballs de delimitació arqueològica mitjançant l’obertura de rases arqueològiques 

 

Els treballs de sondeig arqueològic es podran iniciar una vegada la parcel·la estigui lliure de preexistències 

corresponents a l’antiga fàbrica de “Cristalerías Mataró S.C.O.C.L.” i s’hagin dut a terme els punts 

anteriorment descrits. 

 
9. Treballs de retirada de restes arqueològiques 

 

En el cas de detectar troballes arqueològiques es procedirà a la delimitació complerta de l’abast de la zona 

afectada i es passarà a realitzar un nou projecte d’excavació arqueològica de forma coordinada amb el Servei 

d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró. 

  
4.3. Situació 
 

Emplaçament      : Polígon Mata-Rocafonda  
Carrer,plaça  : carrer Foneria - camí de Ca la Madrona al Nord - carrer Vapor 

Gordils al Sud 
Població              : Mataró 
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4.4. Comunicacions 
 

Carretera              : C-32 Mataró / BV503 
Ferrocarril  : R1 Mataró 
Línia Autobús              3 (Rafael Estrany / Frank Marshall) - 2 (Hospital de Mataró)  

  
4.5. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : Companyia Municipal d'Aigües 
Gas           : Gas Natural 
Electricitat               Endesa 
Sanejament              Xarxa municipal de clavegueram 

  
4.6. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i 
Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 487.788,31 €. (quatre-cents vuitanta-set 
mil set-cents vuitanta vuit euros amb trenta-un cèntims). 

  
4.7. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 7,5 mesos. 
  

4.8. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 
  

4.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Operadors de maquinària de moviment de terres. 
Operadors de maquinària d’elevació. 
Consolidadors de terrenys. 
Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.  
Arqueòlegs  

  
4.10. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 
 

Excavadores 
Carregadores 
Retrocarregadores 
Màquines per a anivellació i refí.(Motoanivelladores) 
Transport extravial .(Dumpers) 

 
MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 
 

Compactador de pneumàtics 
Compactador estàtic de pota de cabra 

 
MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 
 

Transport per carretera (Camions) 
Cisternes per a combustibles 

 
MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 
 

Grua sobre camió amb pluma telescòpica 
 

4.11. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 

Telèfons i adreces d’interès: 
 

Telèfon únic d'emergències (també bombers) 112 
Urgències sanitàries 061 
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Guàrdia urbana 092 
Mossos d'Esquadra  112 
Hospital de Mataró 93.741.77.00  
 

 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la 
connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i 
els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el 
projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de 
consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de 
PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a 
resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 

• Connexió de servei 
 

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 
vehicles. 

 

• Quadre General 
 

− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima 
de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que 
sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al 
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els 
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el 
neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al 
terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats 
els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 

− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 

• Conductors 
 

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament. 

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 
zones de pas de vehicles i / o persones. 

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 
connexió, retorciments i embetats. 
 

• Quadres secundaris 
 

− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 
aïllament. 
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− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional 
dels equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 

• Connexions de corrent 
 

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de 
doble aïllament. 

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

− Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

• Maquinària elèctrica 
 

− Disposarà de connexió a terra. 

− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 
d’elevació fixos. 

− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 

• Enllumenat provisional 
 

− El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 
virolla. 

− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
 

• Enllumenat portàtil 
 

− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport 
de sustentació. 

  
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de 
l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric 
en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
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Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja 
prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. 
En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica 
„MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els 
residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 
del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 
inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar 
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de 
corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. 
Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb 
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de 
la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 
seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament 
per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de 
l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada 
obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 
contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una 
font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb 
la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 
emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de 
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
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• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss 
del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen 
tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 
 
• Lavabos 

 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 

• Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 
persones 

 

• Local de dutxes 
 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, 
dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador 
que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

  
6.4. Local de descans 
 
En el present projecte no es contempla la necessitat de local de descans degut a que no es supera 
l'ocupació simultania de més de 50 treballadors.  
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En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més 
pròxim possible al menjador i serveis. 
 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
  

6.5. Local d'assistència a accidentats 
 
En el present projecte no es contempla la necessitat de local d'assistència a accidentats degut a que no es 
supera l'ocupació simultania de més de 50 treballadors.  
 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, 
s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis 
disposaran, com a mínim, de: 
 

− una farmaciola, 

− una llitera, 

− una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de 
treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement 
en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de 
dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres 
assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua 
oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, 
bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a 
ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal 
d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 

− gases estèrils, 

− cotó hidròfil, 

− benes, 

− esparadrap, 

− apòsits adhesius, 

− estisores, 

− pinces, 

− guants d’un sol ús. 
 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 
utilitzat o caducat. 
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7. ÀREES AUXILIARS 
 
7.1. Tallers 
 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els 
espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de 
superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb 

una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos 
principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. 
En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del 
punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor 
radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans 
portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La 
il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la 
seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a 
cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el 
radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o 
equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de 
nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 
seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions 
del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la 
mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire 

fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire 
diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  
7.2. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 
puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les 
seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  
 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
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El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de 
minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del 
procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc 
o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 
construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, 
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran 
els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a 
un gestor autoritzat. 

 
  

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a 
l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a 
fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o 
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la 
fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la 
seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 
h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 
personal exposat, de forma singular a: 

− Amiant. 

− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

− Sílice. 

− Vinil. 

− Urea formol. 

− Ciment. 

− Soroll. 

− Radiacions. 

− Productes tixotròpics (bentonita) 

− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

− Gasos liquats del petroli. 

− Baixos nivells d’oxigen respirable. 

− Animals. 

− Entorn de drogodependència habitual. 
  

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb 
el text en idioma espanyol. 
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L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura 

de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat 
del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies 
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 
següents premisses: 

 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la 
prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb la pell. 

 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de 
respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les 
vies respiratòries. 

 
  

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot 
ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents 
fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 
de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
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Es col·locaran a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit 
delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra 
o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per 
aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons 
s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
10.1. Serveis afectats 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, 
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra 
soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia 
investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus 
i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.2. Servituds 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs 
dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un 
caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 
reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista 
està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les 
mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.3. Característiques meteorològiques 
 
El clima del Maresme és el que es coneix com a clima mediterrani,  és un clima de transició entre el clima 
temperat i el clima subtropical i tropical. Aquestes dues àrees tenen una vegetació netament diferenciada que 
ressegueix els paral·lels 35°N i S de la terra. L’àrea temperada es caracteritza per tenir una pluviositat 
abundant i regular durant tot l'any (més de 800 mm), amb temperatures suaus a l'estiu i un període més o 
menys llarg de glaçades a l'hivern. Això dóna una vegetació esponerosa, de caràcter caducifoli, amb uns 
estrat herbaci nemoral, uns estrat arbustiu esclarissat i un estrat arbori alt i ben desenvolupat. Solen ser sòls 
profunds i rics en nutrients i aigua. 
 
El clima mediterrani es caracteritza especialment per un règim amb un dèficit hídric durant la part càlida de 
l'any. El clima mediterrani és un clima amb pluges estacionals, però la seva distribució és inversa a la del clima 
tropical. No plou a l'estiu. D’altra banda, als mesos d'hivern (l'estiu austral) pot arribar a glaçar. Les 
precipitacions anuals són intermèdies entre les dels climes temperat i tropical i les del clima subtropical 
(oscil·len entre els 250 i 800 mm generalment). Així doncs, el clima mediterrani és una barreja de clima 
temperat amb característiques tropicals, cosa que el fa enriquir-se d'elements de la flora d'ambdues latituds. 
Té un estrat arbustiu i lianoide molt desenvolupat, d'herència tropical, que enriqueix el bosc i el fa atapeït i de 
vegades fins i tot impenetrable. El fullatge dels arbres i arbustos es manté viu tot l'any, estalviant així una 
excessiva producció de material vegetal, molt costós de fer per estar ple de defenses. Aquestes defenses 
poden ser de tipus físic (fulles esclerofil·les, és a dir, dures i resistents a la deshidratació, agullons, pilositat...), 
químic (fulles aromàtiques, pudents o verinoses) o biològic (secretant substàncies per alimentar a petits 
insectes depredadors que mantenen lliure de plagues a la planta). Són estratègies desconegudes en el món 
temperat i que barregen les del món tropical humit (fulles perennes) i sec (fulles xeromorfes, espiniscents, 
aromàtiques, atractores de formigues). 
 
Per altra banda, Mataró té un caràcter moderat climatològicament parlant, degut a l'afecció del mar. D'aquesta 
manera destaca per estius moderats i hiverns també moderats, regulats per l'afecció del mar. El règim de 

pluviometria és semiàrid de 500/600 litres any per m2. 
 
A continuació s'adjunta una gràfica amb els valors climatològics i el règim pluviomètric de Mataró.  
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10.4. Característiques del terreny 
 
La parcel·la del present projecte es situa en el Polígon Mata-Rocafonda de Mataró en el solar que havia 

ocupat l’antiga fàbrica de “Cristalerías Mataró S.C.O.C.L.” des de la seva implantació en els anys 70, com a 

ampliació de la fàbrica inicial situada al carrer Rierot de Mataró, fins al seu tancament l’any 2008. L’ús de la 

parcel·la era industrial. 

 

La parcel·la es de forma irregular definida pel traçat dels carrer Foneria i el camí de Ca la Madrona al Nord, 

amb una façana de 188,65m. de longitud i el carrer Vapor Gordils al Sud, amb una façana de 108,26m. 

Lateralment la parcel·la disposa de dos parcel·les limítrofes amb una longitud de mitgera de 110,70m. a la 

façana l’Oest i 145m. a l’Est. La superfície total de la parcel·la es de 18.290 m2 segons la definició cadastral 

corresponent a la referència 4605601DG5040N0001JG. 

 

Els límits de la parcel·la segueixen la topografia típica del prelitoral en l’àmbit del Maresme amb tendència 

descendent cap al mar en l’eix Nord-Sud. Existeix una diferència altimètrica de 12,44m. entre el punt més alt 

situat al carrer Foneria de 83,12m. respecte el punt més baix de 70,68m. situat al carrer Vapor Gordils. El 

terreny interior de la parcel·la es troba en gran part en la cota 75m., degut a la preexistència de la nau de 

l’antiga fàbrica de “Cristallerías Mataró”. 

 

La parcel·la es troba tancada perimetralment per una tanca opaca inferior, la qual forma part del mur de 

contenció del carrer Foneria i una tanca de simple torsió metàl·lica superior. Aquesta es combina amb una 

tanca prefabricada de panells de formigó en horitzontal encaixats en pilars de formigó armat prefabricats.  

 

En l’interior de la parcel·la es mantenen restes d’antigues lloses, mur de contenció i murs de les restes de les 

antigues fàbriques existents. En l’estudi de cales realitzat s’han detectat una sèrie d’estructures enterrades de 

formigó armat i obra ceràmica. Addicionalment, s’han detectat àmbits on hi ha presència de runes i restes 

d’enderrocs de l’àmbit de la nau principal barrejades amb restes d’amiant trencat per la caiguda de la coberta 

de fibrociment i el posterior enderroc de l’edifici. 

 

Alhora, de forma general, en la parcel·la existeixen focus de vegetació espontània, amb dos àmbits de 

vegetació més densa, situada en la rampa Nord i en la façana Est del conjunt. S’eliminarà en el present 

projecte l’arbrat corresponent a la jardinera de la rampa Nord i les enfiladisses presents en el mur de contenció 

del carrer Foneria, ja que afecten als àmbits d’excavació i prospecció arqueològica del projecte. 

 

L’àmbit de la 2a i 3a Fase del Projecte del Parc Circular Mataró-Maresme es troba dins de l’àrea del jaciment 

arqueològic de “Ca la Madrona”. Segons el Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic de Mataró per la fitxa 42, 

de manera que caldrà realitzar un estudi arqueològic, mitjançant rases arqueològiques. Aquest estudi es 

realitzarà una vegada s’hagin extret les restes d’estructures enterrades més contemporànies. 
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11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ACTUACIONS COMUNS A TOTA LA OBRA 
PREVENCIÓ DEL RISC SANITARI COVID-19 

ENDERROCS 
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA 
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE COBERTES 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLERTS I TERRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
PODA 

  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de 
cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els 
„Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
12.1. Procediments d'execució 
 
Els aspectes que es proposen a continuació per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser estudiats i desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra.  

 
La realització d’aquesta obra es farà amb el recinte tancat i vallat al públic. Abans d’iniciar els treballs caldrà 
revisar tots els plànols de companyia facilitats pel promotor, per comprovar els serveis que hi ha en l'àmbit 
d'obra. Es realitzarà una xarxa provisional d’obra per abastar de serveis els diferents llocs de l’obra. Cal tenir 
cura en les mesures de seguretat a tercers, sobretot les sortides i entrades amb vehicles i el pas peatonal. Es 
situarà en tot moment una entrada als àmbits d’obra per l'accés de personal i una altra per maquinària, 
afavorint a una bona coordinació i control d'accés dins de l'àmbit d'obra. S’ha de garantir el lliure pas dels 
vianants per l'exterior d'àmbit d'obra garantint en tot moment un pas lliure mínim de 140 cm.  
 
És convenient i es recomana des d'aquest estudi, sol·licitar per part del coordinador de seguretat a l’empresa 
adjudicatària de les obres, un estudi per fases d’execució d’obra, de la mobilitat dins i fora del recinte d’obra; 
definint la circulació interior, compatible amb el desenvolupament dels treballs, metodologia a seguir per 
realitzar un accés i sortida del recinte d’obra sense perjudicar al trànsit i als vianants, zones d’acopi dintre de 
l’obra, zones de càrrega i descàrrega, i accessibilitat a les zones de treballs en cas d’accident. Els processos 
de càrrega i descàrregada de materials, abocaments de runa, o treballs específics es realitzaran de tal 
manera que no perjudiqui a terceres persones ni veïns propers, cal evitar la pols i la caiguda d’objectes a la via 
pública.  
 
Es recomana realitzar un planning d’obra establint un calendari de les activitats que poden afectar a la via 
pública. Aquest calendari seria convenient consensuar-lo amb la Guardia Urbana per preveure un pla 
d’actuació amb antelació i evitar accions improvisades que posen en perill els operaris i terceres persones. 
 
En aquest estudi es determinen uns treballs principals, que determinen les exigències específiques de les 
mesures de seguretat a tenir en compte. Aquests, es realitzaran en l'ordre d'execució que es determini.  
 
En primer lloc, s'identifiquen els treballs de desbrossada del terreny objecte del present estudi. 

Seguidament es duran a terme els treballs de retirada de runa i terres establertes en projecte, i es 

determinaran les restes amb presència d'amiant per tal de dur a terme la seva correcta gestió per equip 

especialista. Posteriorment, s'iniciarien els treballs de desmuntatges i enderrocs, tant  d'estructures i murs 

verticals com d'estructures horitzontals disposades sobre el terreny. Un cop finalitzats els treballs en zona 

sobre el terreny, s'iniciarien els treballs d'enderrocs de fonamentacions existents, les quals es realitzaran amb 

seguiment arqueològic. Per últim es duran a terme els treballs de delimitació i obertura de rases 
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arqueològiques i posterior retirada de les restes que es considerin per part de l'equip d'arqueòlegs.  

 

Prèviament a l'inici de qualsevol dels treballs principals mencionats caldrà identificar i senyalitzar l'existència 

de pou en àmbit d'obra per tal de garantir la prohibició de pas de maquinària per la zona superior d'aquest. En 

el cas de ser necessari el pas de vehicles d'obra per la zona superior caldrà comprovar per tècnic competent 

la resistència d'aquest element i valorar la necessitat de col·locació de protecció metàl·lica horitzontal que 

garanteixi el pas òptim i segur dels vehicles.  

 

Per altra banda, i prèviament al procés d’enderroc caldrà identificar els elements a mantenir i protegir. Es 

proposa delimitar els àmbits d’excavació segons la definició de la documentació gràfica, posant èmfasis en 

mantenir i protegir, si es dóna el cas, el sistema de tancament i delimitació del solar. 

 

Es proposa delimitar l’àmbit de retirada d’amiant fins a l’inici de la retirada d’aquestes restes, evitant així 
qualsevol manipulació accidental i/o desplaçaments d'aquestes restes en zones no identificades.  
 
Les casetes d'obra es col·locaran en la zona del solar fora de la zona de treballs d'obra, permetent en tot 
moment els treballs. Aquesta zona està dins el considerat àmbit de fase 01, no contemplada en el present 
projecte, zona en la qual es determina el projecte d'edificació. En el present estudi de seguretat es considera 
que aquests treballs d'edificació no s'iniciaran fins a haver finalitzat el present projecte i per aquest motiu es 
planteja fer ús de l'espai d'implantació, tal com s'indica en els plànols adjunts.  
 
Es vol deixar constància que qualsevol canvi en el procés constructiu, implicaria una revisió d’aquest Estudi 
de Seguretat i Salut. En el moment de la redacció d’aquest, no es tenen més dades ni dates de planning que 
permetin fer un ajust específic del programa constructiu. El Coordinador de seguretat exigirà a l’empresa 
constructora l’adaptació i la concreció en un planning de totes les activitats i les seves mesures correctores de 
risc. 
 
És important el treball de coordinació de l’encarregat d’obra, el cap de seguretat de l’empresa i el coordinador 
de seguretat i salut en establir un planning d’actuació i una previsió de les mesures de seguretat. És 
contraproduent no tenir un planning dels treballs o l’alteració d’aquest sense un avís previ. Aquesta manera 
d'actuar és causa d’accidents per la no previsió dels riscos, és per això que es recomana des d'aquest Estudi 
de Seguretat, fer un pla de treball amb un calendari d’activitats pactat entre l’empresa constructora, el cap de 
seguretat de l’empresa i el coordinador de seguretat. Aquest organigrama de treballs ha d'estar acceptat per 
tots els subcontractats per l’empresa contractista. 
 
Es sol.licitarà de les companyies subministradores de serveis els plànols de la zona per verificar la 
presència de serveis en l’àrea que ocuparà tota la implantació d’obra. Abans d’iniciar-se els treballs 
d'urbanització, s’ha de tenir coneixement per escrit. 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra.  

  
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
A partir de l'estudi del projecte es plantegen una sèrie de directrius en l'àmbit de la seguretat per la realització 
de l'obra. En primer lloc, és necessari, que abans de l'inici de l'obra s'acordi un planning d'obra entre la 
constructora, la propietat i la direcció facultativa on es descriguin totes les activitats que es realitzaran i la 
seva situació en el temps. En base a aquest planning es podran estudiar les diferents fases d'obra i els seus 
solapaments, amb els riscos derivats de les fases pròpiament dites i del solapament d’aquestes. Es considera 
imprescindible, per tal de garantir la seguretat de l'obra una organització i planificació prèvia de l'obra, sobre 
la qual es puguin minimitzar els riscos mitjançant la pròpia organització i planificació. 

 
En aquest estudi es proposa un ordre d’execució de les obres amb unes mesures de seguretat associades.  
 
Independentment de les pròpies mesures de seguretat, en els plànols d’implantació d’aquest document 
referents a cada moment de l’obra, es vol donar solució al pas de vehicles i als passos peatonals. També es 
marca la possible senyalització per tal de fer entenedora la circulació a seguir en tot moment tant per vehicles 
com per persones aliens a l’obra. 
 
Es proposa tancar en tot moment el perímetre de l'àmbit, evitant riscos a terceres persones i del propi 
personal de l'obra. Es separarà l'entrada de personal amb l'entrada de vehicles de l'obra, evitant al màxim la 
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coincidència directa dins del recinte. Per tal de minimitzar riscos derivats de la coincidència de vehicles de 
l’obra i personal de l’obra, es proposa la utilització de roba refractant o de fàcil visibilitat per a tots els 
treballadors i l’ús en vehicles de sistemes acústics de marxa enrere i senyals lumíniques. Aquestes 
recomanacions neixen de la dificultat de garantir en tot moment la separació entre vies peatonals i de vehicles 
a l’interior de l’obra. 
 
En termes generals caldrà senyalitzar totes aquelles zones de l'obra amb riscos específics mitjançant cartells 
de senyalització de risc, seguretat i advertència. Es protegiran tots els desnivells i passos que suposin un risc 
de caiguda o atropellament. 
 
Prèviament als treballs considerats caldrà delimitar, senyalitzar i comprovar les zones amb presència 
d'amiant, la ubicació del pou existent, així com qualsevol altra zona considerada de risc especial a tenir en 
compte durant l'execució dels treballs d'enderroc, retirada i arqueologia. 
 
En els plànols adjunts en aquest document es descriuen totes les mesures de protecció i senyalització que es 
preveuen per tal de garantir la seguretat del centre de treball. 
 
Complementant els planejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels 
suposats teòrics en fase de projecte, el Contratista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització 
i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti 
garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats 
constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, 
s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a 
altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual 
s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el 
termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al 
procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de 
Seguretat i Salut. 

  
 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 
PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte 
del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els 
„Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de 
seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, 
Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  
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14. MEDIAMBIENT LABORAL 
  

14.1. Agents atmosfèrics 
 
En cas de produir-se condicions meteorològiques adverses o d'haver finalitzat però persistir-ne riscos 
derivats pels seus afectes, caldrà interrompre la jornada laboral o qualsevol activitat que s'estigui realitzant 
a l'obra fins a ser completament segura l'activitat al centre de treball. 

  
14.2. Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació 
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es 
disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, 
seran els següents: 
 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 

  
14.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre 
sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
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Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives 
  
14.4. Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 

− Asma bronquial 

− Bronquitis destructiva 

− Bronquitis crònica 

− Efisemes pulmonars 

− Neumoconiosis 

− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component 

que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de 
fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les 
competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 
hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la 
fórmula: 
 
               10 

   C = --------------------------    mg / m3 

          % Si O2 + 2 
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Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són 
retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els 
pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 

− Escombrat i neteja de locals 

− Manutenció de runes 

− Demolicions 

− Treballs de perforació 

− Manipulació de ciment 

− Raig de sorra 

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

− Esmerilat de materials 

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

− Plantes de matxuqueix i classificació 

− Moviments de terres 

− Circulació de vehicles 

− Polit de paraments 

− Plantes asfàltiques 
 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé 
adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 
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Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes 
i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja 
inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest 
tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això 
deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 
ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons 
emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no 
ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament 
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment 
els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot 
produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, 
bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la 
font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als 
ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la 
il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions 
són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar 
l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en 
forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació 
que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, 
generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 
oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
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La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda 
inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i 
hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és 
nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud 
d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una 
emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme 
mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. 
Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la 
llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el 
tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació 
UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de 
disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de 
l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir 
en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant 
l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha 
de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts 
potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. 
Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, 
haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, 
hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o 
prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada 
solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats 
imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc 
elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en 
l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura 
amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte 
l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de 
fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant 
visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els 
ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze 
curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua 
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també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una 
manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans 
potències, poden ocasionar cremades. 

 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 
següents: 
 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

− Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

− Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es 
preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

− Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós. 

− Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no 
respecte a la reflexió difusa. 

− Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 
causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia 
emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de 
seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal 
automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 
radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 

radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
d) A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a 

les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un 
codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

e) Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix 
temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

f) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats 
estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos 
potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

g) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

h) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de 
lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que 
pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes 
en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. 
L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de 
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control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no 
inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha 
d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 
 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de 
làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 
d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable 
autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui 
la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea 
de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents 
durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es 

deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de 

dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no 
conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre 
s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 
d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el 
visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  
14.7. Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de 
riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de 
granels, etcètera. 
 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment 
de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 
proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
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− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de 
cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips 
amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 
segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques ''in vivo''. 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de 
fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 
generadors de radiacions ionitzants. 

− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el 
nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el 
fòsfor-32. 

− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de 
Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi 
del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 
irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals 
d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de 
soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa 
quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, 
per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i 
tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per 
setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la 
font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per 
la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància 
a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó 
i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., 
en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una 
pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el 
dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no 
col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

  
 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a 
evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que 
diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
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− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 

− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, 
lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i 
turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se 
en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 
camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o 
similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 
damunt i que no rellisqui. 
 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà 
de tenir en comte les següents premisses: 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 

− Automatització i mecanització dels processos. 

− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 

− Reducció o redisseny de la càrrega. 

− Actuació sobre l‘organització del treball. 

− Millora de l’entorn de treball. 
 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

− Ús correcte dels equips de protecció individual. 

− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 
risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en 
lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta 
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de 
temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
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necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen 
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 
conegut o convingut per l’equip. 

  
 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de 
Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció 
Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i 
indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de 
control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la 
seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida 
pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

 
Codi UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i 
barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat 
integrat 

  
 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la 
possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, 
amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva 
àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat 
de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. 
Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el 
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o 
Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels 
esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta 
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
 
 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, 
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. 
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i 
que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna 
s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut 
per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que 
pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva 
carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la 
necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
 

19. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció 
està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les 
obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 
h) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
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La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

i) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

j) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 
preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97:  

 
10. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 

l’entorn del lloc de treball. 

11. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

12. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

13. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

14. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

15. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

16. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

17. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

18. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

19. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer 
cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la 
Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible 
per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. 
La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís 
de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre 
que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives 
adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
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• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat 
possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 
20. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats 
i tenir la resistència suficient. 

21. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

22. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

23. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
24. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut 
i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut 
eliminar. 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el 
que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal 
sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de 
vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció 
que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
„SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
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21.1. Normes de Policia 
 

• Control d’accessos 
 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els 
vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla 
de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 
maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 
únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà 
d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin 
presentar riscos 

 

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions 
que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, 
vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 
• Ocupació del tancament de l’obra 

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 
de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants 
no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni 
més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques 
amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 
m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de 
façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la 
vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per 
a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest 
cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 
• Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 

− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una 
zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per 
a pas de vianants per la vorera. 

− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 
vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
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− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant 
no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de 
vianants a la vorera. 

− Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 

• Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 

• Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del 
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 
1627/97. 
  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

• Tanques 
 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de 
la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a 
la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per 
tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per 
a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 
PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el 
seu estat original. 

 

• Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per 
a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial 
del tancament. 
 

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
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operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega 
i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la 
calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra 
per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un 
espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
• Càrrega i descàrrega 

 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no 
sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants 
fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

 

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap 
carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i 
contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 
pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant 
la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, 
que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar 
pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís 
especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o 
en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
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Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte 
les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de 
pas de vianants o vehicles. 

 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció 

a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda 
de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com 
a mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 

mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament 
de l’obra. 

  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 

  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

• Neteja 
 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment 
després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels 
camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó 
o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg 
amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

• Sorolls. Horari de treball 
 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 

Projecte d'acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l'àmbit de la segona fase del Parc Circular Mataró-Maresme  
Promotor: Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme  

Estudi de Seguretat i Salut _Memòria 

 

 

 Pàgina:  36 
 

estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 
sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 
s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 

• Pols 
 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, 
els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus 
que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant 
que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

• Senyalització i protecció 
 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) 
de l’amplada de la vorera existent. 

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m). 
 

• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 
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de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

  

• Enllumenat i abalisament lluminós 
 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 
públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, 
com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements 
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 

• Abalisament i defensa 
 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus 
TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i 
defensa:  

k) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
l) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
m) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
n) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
o) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en 
corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de 
protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, 
etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 
 

• Paviments provisionals 
 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de 
terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 
de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions 
mínimes: 

 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m 
de diàmetre. 
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− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és 
de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim 
del 12%. 
 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un 
senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

 

• Manteniment 
 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament 
i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, 
evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

• Retirada de senyalització i abalisament 
 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la 
part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

• Arbres i jardins 
 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que 
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un 
informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, 
perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, 
escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de 
l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de 
manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en 
zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de 
Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
22.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 
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− Atropellaments. 

− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

− Caiguda d'objectes. 
  

22.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 
voltants de l'obra: 

 
25. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
26. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per 
a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

27. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que 
avisin als vehicles de la situació de perill. 

28. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, 
expressament per a aquesta funció. 
 

  
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

− Incendi, explosió i/o deflagració. 

− Inundació. 

− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
 

24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
E00 ACTUACIONS COMUNS A TOTA LA OBRA 
E00.E01 PREVENCIÓ DEL RISC SANITARI COVID-19 

Mesures preventives front al risc sanitari COVID-19, davant a la possibilitat de persones infectades 
asimptomàtiques, o material contaminat 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

28 RISC SANITARI PER COVID-19 2 2 3 
 Situació: Pandèmia generalitzada per virus Covid-19, front a la possibilitat de 

persones infectades asimptomàtiques o material contaminat 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000169 Organització de la feina per tal que els treballadors mantinguin una 
separació mínima entre ells de 2 m 

28 

I0000170 Quan les feines requereixin que els treballadors estiguin amb una 
separació inferior a 2 m entre ells, cal que aquests treballadors utilitzin 
mascareta de protecció i ulleres o pantalla de protecció 

28 

I0000171 Neteja i desinfecció despres de cada utilització dels móduls sanitaris, 
vestidors, menjadors, descans 

28 

I0000172 Neteja i desinfecció diaria de les eines i vehicles 28 

I0000173 Neteja frequent de mans amb gel hidroalcohólic 28 

 
  

 
E01 ENDERROCS 
E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS 
O MECÀNICS,  A POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, 
FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA I ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE 
SANEJAMENT DE FORMIGÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS D'ENDERROC  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 
accés 

10 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4 
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procediment de treball específic 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /14 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE 
D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS 
I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E04 ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES 

ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS D´ENDERROC  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS ENDERROC 
POLS FIBRES D'AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
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I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /5 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /17 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /27 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

15 /20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 15 /20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 15 /20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 15 /20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 15 /20 

I0000096 No fumar 15 /20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall 
amb serra radial 

20 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB 
MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES 
TERRES PROP DE LA EXCAVACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS 
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
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26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en 
condicions d'entrar en servei 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /25 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 14 /26 

 
  

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I 
TRANSPORT A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
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MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E24 JARDINERIA 
E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ 
D'ESCOSSELLS, RASES, PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES 

CAIGUDES DES DE COBERTES ENJARDINADES 
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES 

ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 12 /13 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

E24.E03 PODA 
PODA D'ARBRES I ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 3 4 

 Situació: ELEMENTS PODATS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES DE PODA  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SUBPRODUCTES DE LA PODA  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 
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25. PLÀ D'EMERGÈNCIA 
 
 PLA EMERGÈNCIA 
 
L’encarregat d’obra té la missió d’explicar al nou personal que entra en obra, com s’ha d’actuar en condicions 
normals i davant d’emergències, per la seva seguretat. 
 
Establirà les següents pautes:  

− Es determinarà un punt de reunió per les emergències en les que sigui necessari aplicar una 
evacuació del personal. Aquest punt serà el lloc de trobada, on es podrà realitzar el recompte del 
personal i establir la sortida correcta de tots els que es troben al centre de treball. 

− Es realitzarà un llistat de telèfons d’emergència que, durant aquesta, serà fàcilment localitzable, a fi 
de que l’encarregat d’obra realitzi la comunicació pertinent. 

− L’encarregat tindrà un llistat del personal per poder controlar, després d’una evacuació, la seva 
presència. En aquest llistat s’indicarà quin és el personal fix al centre de treball i quin és el no fix. 

− L’encarregat d’obra realitzarà revisions oculars setmanals dels diferents mitjans, extintors, elements 
de farmaciola, senyalitzacions, etc. que es trobin a l’obra. En cas d’alguna anomalia avisarà al 
Departament de Seguretat. 

− En cas d’alguna anomalia s’avisarà també a l’encarregat de seguretat. 
 
Per altra banda, també es marcaran les pautes que es detallen a les pàgines següents, segons les 
característiques de l’emergència. 
 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’INCENDI 
 
Donar l’alarma als bombers trucant al telèfon:    085 
Donar l’alarma a tots els empleats sense crear situacions de pànic. 
Evacuar les persones alienes a l’empresa i als empleats no necessaris pel control de l’emergència. 
Tractar d’extingir el foc utilitzant els extintors i altres mitjans d’extinció disponibles. 
Si no s’aconsegueix l’extinció, evacuar la zona de perill fins l’arribada dels bombers. 
Es revisaran els extintors una vegada acabat l’incendi. 
 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT A  AQUESTA OBRA 
 
Preparació per a primers auxilis 
 
Les farmacioles disposaran, com a mínim, del contingut indispensable per l’aplicació dels primers auxilis. 
S’aniran completant en funció de les noves necessitats i dels increments de personal contractat. Quan es 
necessiti més material s’haurà d’avisar al Departament de Seguretat. 
A un lloc ben visible figurarà indicat el número de telèfon dels serveis d’emergència. 
 
 

DADES OBRA: CARRER: 
POBLACIÓ: 

 ENCARREGAT SEGURETAT: TELÈFON: 

COORDINADOR DE 
SEGURETAT I SALUT 

 

 TELÈFON:  

OFICINES  

CENTRE MÈDIC MÉS 
PROPER (MÚTUA) 

 

TELFS.  
AMBULÀNCIES (MÚTUA) 

 
 

MÚTUA   

MOSSOS D’ESQUADRA 088 

BOMBERS 085 

EMERGÈNCIES GREUS 
BOMBERS – POLICIA 
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PROTECCIÓ CIVIL 

Passos a seguir: 
 
ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA: 
 
Si estant treballant un contractista a l’obra, es produís una situació d’emergència, l’actuació de tot el personal 
serà la següent: 
 

− paralitzar els treballs. 
 
− deixar la zona de treball en condicions de seguretat, especialment:  
 

desconnectar equips o màquines que s’estiguessin utilitzant. 
apagar possibles punts calents. 
no deixar obstacles als carrers o llocs de trànsit. 
no deixar oberta cap presa o connexió d’aigua o de gas, a un equip elèctric. 
 

− desallotjar ordenadament l’obra pel carrer o zona d’evacuació, sense interrompre els accessos. 
 
Protegir: 
 
Abans d’actuar, FER SEGUR EL LLOC ON S’HA PRODUÏT L’ACCIDENT: 
 

(Exemple: Abans d’actuar, hem de tenir la seguretat que tant l’accidentat com nosaltres mateixos ens 
trobem fora de perill. Per exemple, abans de socórrer a un electrocutat s’ha de tallar la corrent 
elèctrica o apartar-nos de la zona on s’ha produït l’accident, si es troba a una zona de pas de vehicles. 

 
Recompte ferits i anàlisis de prioritats 
 
Avisar: 
 
- Cas lleu o malaltia de personal de la contracta, portar a l’accidentat/malalt a l’hospital més proper de la mútua 
de l’empresa constructora; que es marca al document “telf. emergència”. 
 
Avisar seguretat per investigar accident. 
 
- Cas lleu o malaltia personal subcontractista: 
el treballador accidentat ha de ser transportat fins a l’hospital més proper de la seva mútua (l’empresa 
subcontractada ens ha d’informar del lloc on l’hem de portar). 
 
Avisar a seguretat per investigar l’accident. 
 
- Cas greu o molt greu del personal de la contracta o subcontracta, es trucarà a l’ambulància de les seves 
mútues, (l’empresa subcontractada ens ha d’informar del lloc on l’hem de portar). 
 
 Indicar l’adreça exacta de l’obra. 
 Número de lesionats. 
 Tipus d’accident: electrocutació, caiguda en alçada, amputació,... 
 No penjar el telèfon fins que la telefonista de l’hospital pengi primer. 

Mentre arriben, aplicar primers auxilis als accidentats o persones indisposades. 
 

Avisar a seguretat per investigar l’accident. 
 
Socórrer: 
 
Procedirem a actuar sobre l’accidentat en espera de l’ambulància. Per fer això: 
 
 No moure a l’accidentat si no és totalment imprescindible. 
 Comprovar l’estat de consciència, de respiració i de pols. 
 No donar ni medicaments ni aigua. 

Pressionar sobre les hemorràgies amb una gassa. Afegir les gasses necessàries sense retirar mai la 
primera que s’hagi col·locat. 
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Evitar que es refredi, tapant-lo amb una manta. 
Tranquil·litzar el lesionat. 

 
Notificar: 
 
Tan aviat com sigui possible comuniqui a: 
 
Al seu superior immediat (al Cap d’obra) i al Departament de Seguretat els fets succeïts, per investigar 
l’accident. 
 
En casos molt greus, notificar al Coordinador de Seguretat de l’obra. Si aquest últim no ho notifica a la 
Inspecció de Treball a través de l’Assessoria, l’avisarà en 24 hores. 
 
 
CAS ACCIDENTS – INCIDENTS 
 
NOTIFICACIÓ I INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS I MALALTIES PROFESSIONALS 
 

• l’empresa contractista, farà la notificació i investigació d’accidents segons el seu procediment intern 
de seguretat. 

 
• notificació d’incidents i accidents: per nota escrita (o verbal) de la incidència/accident. 

emplenar la fulla de notificació (es veurà). 
 

• qualsevol accident: és obligatòria la seva investigació. 
(prioritat: investigar-lo immediatament després que s’hagi produït l’accident). 
participació del comandament directe (lesionats i els que l’han observat). 

• adoptar mesures. 
 
 
2.6. GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ A L’OBRA 
 

Prevenció integrada 
 

• La prevenció haurà d’integrar-se al conjunt d’activitats i decisions tant en els processos tècnics, en la 
organització del treball i en les condicions en que aquest es doni, com en la línia jeràrquica, incloent 
tots els nivells. 

 
• A continuació s’indiquen les especificacions per a integrar la prevenció a les diferents fases 

d’execució: 
 

− Les mesures preventives són una part integrant de cada procediment d’execució de l’obra. 
− El responsable dels treballs és, al mateix temps, el responsable de la prevenció d’aquells 

treballs. 
− Cada lloc de treball tindrà assignades les funcions de prevenció. Aquestes funcions figuren 

en cada procediment de treball de les diferents fases d’execució de l’obra. 
− S’aplicaran les tècniques preventives que s’indiquen a continuació, amb l’objectiu 

d’assegurar un control de tots els riscos tal i com es vagin executant les diferents fases de 
l’obra. 

 
Coordinació de la prevenció a l’obra 
 

• La coordinació de la prevenció en les fases d’execució de l’obra, serà realitzada pel Coordinador de 
Seguretat i Salut. 

 
Inspeccions de seguretat internes 

 
• L’Encarregat de l’obra realitzarà inspeccions de seguretat periòdiques per identificar les condicions 

perilloses i actes insegurs, abans que es desencadenin accidents. Això permetrà adoptar mesures 
correctores que evitaran la possibilitat del succés. 

 
Notificació i investigació d’accidents i malalties professionals 
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• L’empresa contractista de l’obra farà la notificació i investigació d’accidents segons el seu 

Procediment Intern. 
 

Per la resta d’empreses subcontractades: 
 

• La notificació d’accidents s’efectuarà immediatament després d’haver-se produït l’accident, informant, 
de forma precisa, sobre aquest: el moment, el lloc, les conseqüències de les pèrdues,etc. 

• La notificació de l’incident/accident es responsabilitat del comandament directe immediatament 
superior a la persona accidentada o material malmès. Aquesta notificació és imprescindible per a la 
posterior investigació de l’accident i per a l’anàlisi estadístic. 

• La notificació es farà al contractista general i als organismes oficials corresponents. Per això, 
s’utilitzarà el model oficial de “comunicat d’Accidents de Treball” i “Relació d’accidents de treballs 
produïts sense baixa mèdica”. 

• La investigació d’accidents es realitzarà per determinar el conjunt de les causes immediates i 
bàsiques, concurrents en l’accident. També s’establirà una anàlisi de les mateixes per evitar la seva 
repetició. 

• En l’aplicació d’aquesta tècnica es compliran els següents aspectes: 
 

− Donar prioritat a la investigació. S’investigarà immediatament després de l’accident, per evitar 
que es pugui perdre informació sobre aquest. 

− Investigar tots els accidents. S’investigaran tots els accidents produïts, donant especial 
prioritat a aquells considerats, per les seves conseqüències reals o potencials, com a greus o 
molt greus. 

− Participació el comandament directe. És necessari que participi, ja que és, molt 
probablement, la persona que millor coneix el treball que s’estava realitzant. Podran participar 
altres òrganismes interns i/o externs. 

− S’utilitzarà el model I.S.A. d’investigació d’accidents. 
− És necessari que els responsables del procés col·laborin tant en l’anàlisi de les causes com 

en l’adopció de les mesures preventives. 
− S’informarà a la gerència, amb la finalitat de que conegui i recolzi amb les seves decisions el 

funcionament del sistema. 
− Control de la investigació d’accidents. És necessari que es realitzi un control de les mesures 

proposades en els informes, per garantir que: 
p) Les mesures proposades s’adopten en els terminis determinats. 
q) Que s’investiguin tots els accidents. 
r) Que s’està realitzant correctament la investigació de l’accident. 
 

• Els passos a seguir per efectuar la investigació seran els següents: 
 

− Identificar i quantificar les conseqüències. 
− Descripció dels fets. 
− Identificació de les causes (causes bàsiques i immediates). 
− Determinació de la possibilitat de repetició i del potencial de pèrdua. 
Mesures preventives.  
 
  

 
a Barcelona, abril de 2022 

 

 

 

  
Jordi Gorgues Xixons, arquitecte 
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 PLEC 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
  

1.1. Identificació de les obres 
 
L’objecte del Projecte d'acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l'àmbit de la segona fase 
del Parc Circular Mataró que faciliten dur a terme els treballs d’arqueologia necessaris per a procedir a les 
obres d’edificació posterior d’aquesta segona i tercera fase. 
 

Es defineixen en les actuacions a implementar, segons ordre d’execució: 

 
1. Desbrossada del terreny amb eliminació d’arbrat i plantes 

Es procedirà a la desbrossada de l’àmbit d’actuació amb mitjans manuals, eliminant la totalitat de plantes i 

vegetació espontània i arbustatge amb càrrega sobre camió o contenidor.  

 

Es procedirà a la tala de l’arbrat present en la zona. 

 
2. Recollida de runa i terra sense classificar de les antigues construccions 

Es procedirà a la càrrega sobre camió amb retroexcavadora dels dos àmbits d’acopi de runa pròpia de 

l’enderroc de les antigues construccions i terra vegetal barrejada per a transport i gestió dels residus inerts a 

gestor autoritzat. 

 
3. Desmuntatges i enderrocs d’estructures i murs de tancament verticals de formigó, acer i ceràmica. 

Es procedirà al desmuntatge i enderroc de murs de tancament i estructures verticals corresponents a les 

preexistències de les edificacions del solar amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre 

camió o contenidor. 

 
4. Desmuntatges i enderrocs d’estructures horitzontals de formigó disposades sobre el terreny 

Es procedirà al desmuntatge de la totalitat dels elements horitzontals de formigó disposats sobre del terreny 

amb compressor muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o 

contenidor. 

 
5. Desmuntatges i enderrocs de fonamentacions d’estructures de contenció, amb seguiment 

arqueològic per al moviment de terres vinculat 

Es procedirà al desmuntatge d’estructures verticals de murs de contenció de terres de formigó i mur de bloc de 

formigó i les seves fonamentacions, a mà i amb compressor muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i 

mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

 
6. Desmuntatges i enderrocs de fonamentacions superficials, amb seguiment arqueològic per al 

moviment de terres vinculat 

Es procedirà al desmuntatge de fonamentacions superficials i bigues de trava, a mà i amb compressor muntat 

sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

 
7. Retirada de restes preexistents de runa amb presència d’amiant.  

La tasca a implementar inclou el triatge de mescles o fraccions separades de terra, formigó, maons, teules i 

materials ceràmics que contenen amiant, així com la seva recollida, càrrega manual i amb maquinària dins de 

recipients adients a la naturalesa de les restes, embalatge dels mateixos, etiquetat, càrrega amb maquinària 

del material recollit i restes d’obra sobre camió per al seu transport. 

 
8. Treballs de delimitació arqueològica mitjançant l’obertura de rases arqueològiques 

Els treballs de sondeig arqueològic es podran iniciar una vegada la parcel·la estigui lliure de preexistències 

corresponents a l’antiga fàbrica de “Cristalerías Mataró S.C.O.C.L.” i s’hagin dut a terme els punts 

anteriorment descrits. 

 
9. Treballs de retirada de restes arqueològiques 

En el cas de detectar troballes arqueològiques es procedirà a la delimitació complerta de l’abast de la zona 
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afectada i es passarà a realitzar un nou projecte d’excavació arqueològica de forma coordinada amb el Servei 

d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró. 

 

1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos 
(Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 
condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 

a) Tots aquells continguts al: 

− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. 
(cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de 
formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb 
el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de 
l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se 

o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que 
puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; 
relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 
controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es 
proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 
tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 

 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi 

de Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
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L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, 
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les 
mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, 
que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui 
que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a 
les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que 
s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al 
Contracte. 

  

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 
10. Evitar els riscos. 
11. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
12. Combatre els riscos en el seu origen. 
13. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

14. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
15. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
16. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

17. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
18. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

 
 

2.1. Promotor 
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o 
jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o 
cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 
19. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 

sigui necessari o es cregui convenient. 
 

20. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

 
21. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 

fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

22. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la 
Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
23. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 

seves responsabilitats. 
 

24. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

 
25. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona 
física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en 
Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 

26. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 
a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
27. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
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casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 
activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan 
no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades. 
  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 
promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
 
 

2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
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tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat 
i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, 
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 

7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
 

2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les 
condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director 
d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 

9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la 
correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions 
normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat 
i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
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Definició de Contractista: 
 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant 
el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i 
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu 
Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Definició de Subcontractista: 
 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses 
en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 
l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir 
la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació 
del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat 
article 10 del R.D. 1627/1997: 

k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 

l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 
s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 
conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir les disposicions mínimes 
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que 
es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 
42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
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d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra 

han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  
32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 

les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 

Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 
serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 
podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a 
altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. 
El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en 
el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat 
a la normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així 
com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància 
i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol 
altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de 
tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, 
s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre 
requisit formal. 

39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques 
del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància 
d'aquestes circumstàncies. 

40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com 
per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, 
tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir 
la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des 
del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com 
dels propis treballadors Autònoms.  

43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
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protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de 
zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal 
d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres 
casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per 
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la 
idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció 
Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan 
competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí 
de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs 
de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà 
de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 
l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  

2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment 
davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 

49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 
10 del R.D. 1627/1997. 

50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 
de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball per part dels treballadors. 

54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 

55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  

2.7. Treballadors 
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Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 

57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 

dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 
seva permanència a l’obra.  

  
 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
  

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i 
Salut per aquesta obra serà el següent: 
 

65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 
Coordinador de Seguretat. 

71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 

per l’obra en qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats 
amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions 
pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà 
que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador 
de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol 
treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, 
restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de 
les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el 
Contractista pel seu compte. 
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En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en 
la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat 
completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit 
en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que 
si s’hagués recollit en tots. 

  

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, 
com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de 
l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de 
Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 

  

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici 
dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 
1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9). 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a 
l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest 
Pla de Seguretat i Salut.     

  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de 
Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment a 
l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, 
els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a 
l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

  
 
 
 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant 
Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants 
del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
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El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  
segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt 
amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord 
ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà 
cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament 
mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. 
El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap 
manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat 
que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit 
per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu 
d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 

  

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent 
en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  

4.1. Textos generals 
 

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada 
per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

- Convenis Col·lectius 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer 

de 1940, en vigor capítol VII. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 

1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball 

temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de 

maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
- Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 

8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. 
BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de 
març de 1971, en vigor parts del títol II. 

- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de 
novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

- Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de 
gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
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- Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de 
juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. 
BOE 26 de setembre de 1995. 

- Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. 
BOE 29 de desembre de 1987. 

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 
1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

- Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 
1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 
d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues 
que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

- Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat 
Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 
1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

- Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics 
durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O 
de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

- Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els 
Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes 
explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 

- Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 
de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips 
de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de 
Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

- Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les 
Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 
d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

- Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de 
Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 
2004.  

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, 
de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en 
alçada. 

- Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions 
mecàniques. 

  
 
 

4.2. Condicions ambientals 
 

- Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 
- Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. 

R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
- Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 
  

4.3. Incendis 
 



Projecte d'acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l'àmbit de la segona fase del Parc Circular Mataró 
Promotor: Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme  

Estudi de Seguretat i Salut _Plec de condicions 

 

 

 Pàgina:  15 
 

- Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
- Ordenances Municipals  
- Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 

MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 
64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

- Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de 
desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

- Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de 
setembre de 2002. 

- Instruccions Tècniques Complementàries. 
 

4.5. Equips i maquinària 
 

- Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979. 
- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. 

BOE 11 de desembre de 1985. 
- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 

1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de 

desembre de 2000. 
- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 

Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
- ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 d’octubre 

de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la 
instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 
de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. 
Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

- ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de 
2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

- ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de 
juny de 1989. 

- ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils 
autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

- ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 
d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 

4.6. Equips de protecció individual 
 

- Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de 
maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per 
la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la 
Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips 
de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

- Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de 
novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. 
BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

- Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de 
març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 
25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de 
setembre de 2000. 

  

4.7. Senyalització 
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- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 
485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
  

4.8. Diversos 
 

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada 
per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

- Convenis Col·lectius 
 

  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
  

5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, 
prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni 
dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del 
E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix 
cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els 
costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en 
vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un 
criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  
 
 
  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de 
la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 

  

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
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La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri 
per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms 
contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació 
com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 
anys. 

  
 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
  

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 

 

• Tècniques analítiques de seguretat 
 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la 
recerca de les causes. 

 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 

− Investigació Tècnica d'Accidents. 
 

• Tècniques operatives de seguretat. 
 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir 
el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
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- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents 
tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura 
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi 
de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 

 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de 
l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de 
Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas 
el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la 
seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de 
fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, 
així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva 
composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 

 



Projecte d'acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l'àmbit de la segona fase del Parc Circular Mataró 
Promotor: Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme  

Estudi de Seguretat i Salut _Plec de condicions 

 

 

 Pàgina:  19 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques 
que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 
control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de 
les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i 
estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les 
matèries de la seva competència: 

 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en 
principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre 
treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà 
per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui 
que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, 
aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
  
 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu 
abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
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EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
  

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

• Definició 
 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un 
material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 

− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza 
en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a 
un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 
separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 
Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

• Característiques 
 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les 
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a 
més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, 
les següents dades: 

 
- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Potència en Kw. 
- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
• Elecció d’un Equip 
 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties 
de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 
 

• Emmagatzematge i manteniment 
 
- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 

en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
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25ºC. 
- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per 
un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

  

7.3. Normativa aplicable 
 

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la 
Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 
56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 
- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 
- Altres Directives. 

 
- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

- Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
- Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
- A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 

Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 
2/10/90) i 93/68/CEE. 

- Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel 
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
- Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 
99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

- Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 
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Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 
(B.O.E. de 3/4/96). 

- Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. 

- Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat 
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

- Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
- Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació 

de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 
9/7/97). 

- Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 

relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

- Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial 
de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i 
Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

- Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 
- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 

seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

- Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
- Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, 

que entren en vigor el 5/12/98. 
 

 

• Normativa d’aplicació restringida 

 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i 
Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons 
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
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Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
  

8. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
El Plec de Condicions Tècniques Particulars d'aplicació serà el vigent en aquest moment per GISA, en el qual ja es 
contemplen totes les partides de seguretat i salut incloses en el pressupost d'aquest estudi.  
 
 
 
  

  
a Barcelona, abril de 2022 

 

 

 

  
Jordi Gorgues Xixons, arquitecte 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESS ACONDICIONAMENT ÀMBIT SEGONA FASE
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#

2 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#

2 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#

2 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#

2 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#

2 Subtotal S 100,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#

2 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

EUR
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#

2 Subtotal S 16,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 16,000

8 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#

2 Subtotal S 100,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 100,000

9 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#

2 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#

2 Subtotal S 100,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 100,000

11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#

2 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#

2 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 4,000 4,000 C#

2 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS ACONDICIONAMENT ÀMBIT SEGONA FASE
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#

2 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase amiant 660,480 660,480 C#

2 Subtotal S 660,480 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 660,480

3 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#

2 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

EUR
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#

2 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 H15Z2011 h Senyaler

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#

2 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#

2 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS ACONDICIONAMENT ÀMBIT SEGONA FASE
Capítol 03  IMPLANTACIÓ D'OBRA I SENYALITZACIÓ

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de
d, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 123,560 123,560 C#*D#

2 1,000 15,000 15,000 C#*D#

3 Subtotal S 138,560 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 138,560

2 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#

2 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#

2 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#

2 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 62,000 62,000 C#

2 Subtotal S 62,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 62,000

6 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#

2 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#

2 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#

2 Subtotal S 25,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 25,000

9 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#

2 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#

2 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#

2 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS ACONDICIONAMENT ÀMBIT SEGONA FASE
Capítol 04  INSTAL·LACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR

1 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#

2 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#

2 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#

2 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#

2 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#

2 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#

2 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS ACONDICIONAMENT ÀMBIT SEGONA FASE
Capítol 05  MEDICINA PREVENTIVA

1 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#

2 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#

2 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#

2 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 7,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,69 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,95 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

H1431101P-3 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

H1433115P-4 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,90 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

H1441201P-5 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

H1447005P-6 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 10,53 €
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

H1451110P-7 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,57 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

H1455710P-8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,69 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

H1458800P-9 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN
455-1

0,04 €

(ZERO EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

H1461110P-10 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

6,61 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

H1462242P-11 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,89 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

H147N000P-12 u Faixa de protecció dorslumbar 22,57 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

H1485800P-13 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,03 €

(QUINZE EUROS AMB TRES CENTIMS)

H1487460P-14 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,09 €

(SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)

H1488580P-15 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

18,95 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

H152U000P-16 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,38 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

H1533591P-17 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

7,83 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

H153A9F1P-18 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,14 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

H15Z1001P-19 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 45,41 €
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

H15Z2011P-20 h Senyaler 20,66 €
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

H6AA2111P-21 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3.5 mm de d, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

HB2C2000P-22 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

49,07 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SET CENTIMS)

HBBA1511P-23 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

18,58 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

HBBAA005P-24 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

35,68 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)



Projecte d´acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l´àmbit de la segona fase
del Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

HBBAC005P-25 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28,50 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

HBBAC015P-26 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,98 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

HBBAE001P-27 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

HBBAF004P-28 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

43,74 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

HBC12100P-29 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,34 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

HBC1B001P-30 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el
desmuntatge inclòs

1,22 €

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

HBC1JF01P-31 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 23,07 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)

HBC1KJ00P-32 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,60 €
(CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

HM31161JP-33 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,57 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

HQU1B150P-34 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

60,00 €

(SEIXANTA EUROS)

HQU1D150P-35 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i

51,82 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

protecció diferencial
(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

HQU1E150P-36 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

57,74 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

HQU1H110P-37 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

134,55 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

HQU25201P-38 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 36,83 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

HQU27902P-39 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

49,16 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)

HQU2AF02P-40 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 99,27 €
(NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

HQU2E001P-41 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 69,14 €
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

HQU2GF01P-42 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

8,93 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

HQUA1100P-43 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

151,17 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

HQUA2100P-44 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

100,43 €

(CENT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

HQUA3100P-45 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

66,95 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

HQUZM000P-46 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 20,66 €
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,69 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 5,69000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,95 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,95000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,90 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 14,90000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics (UNE EN 405:93) 0,69000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 10,53 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 10,53000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,57 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,57000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,69 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,69000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN
455-1

0,04 €

B1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE 0,04000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

6,61 €
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B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 6,61000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,89 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 25,89000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,57 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,57000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,03 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 15,03000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,09 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 6,09000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

18,95 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 18,95000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,38 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisame 0,53550 €
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforaci 0,60500 €

Altres conceptes 1,23950 €

P-17 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

7,83 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per 5,76000 €
Altres conceptes 2,07000 €

P-18 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,14 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 12,25000 €
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 4,08000 €

Altres conceptes 6,81000 €

P-19 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 45,41 €
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Altres conceptes 45,41000 €

P-20 H15Z2011 h Senyaler 20,66 €
Altres conceptes 20,66000 €

P-21 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3.5 mm de d, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,90 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,03900 €
B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,81000 €

Altres conceptes 2,05100 €

P-22 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

49,07 €

BBM2CBA0 m Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey ( 3,39000 €
Altres conceptes 45,68000 €

P-23 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

18,58 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,13200 €
BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x 15,35000 €

Altres conceptes 3,09800 €

P-24 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

35,68 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 9,07000 €
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 5,95000 €

Altres conceptes 20,66000 €

P-25 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28,50 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto 8,04000 €
Altres conceptes 20,46000 €

P-26 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,98 €

BBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 6,52000 €
Altres conceptes 20,46000 €

P-27 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric 5,52000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-28 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

43,74 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tr 9,77000 €
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 13,31000 €

Altres conceptes 20,66000 €

P-29 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,34 €

BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat 6,03000 €
Altres conceptes 0,31000 €

P-30 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el
desmuntatge inclòs

1,22 €

BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats, per a segure 0,19000 €
Altres conceptes 1,03000 €

P-31 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 23,07 €

BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a seguretat i salut 22,04000 €
Altres conceptes 1,03000 €

P-32 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,60 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguret 4,35600 €
Altres conceptes 1,24400 €

P-33 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,57 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta 35,87000 €
B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €

Altres conceptes 9,39000 €

P-34 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

60,00 €

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tanc 60,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-35 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

51,82 €
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BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb ta 51,82000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-36 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

57,74 €

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb 57,74000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-37 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

134,55 €

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'al 134,55000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-38 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 36,83 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones 36,22000 €
Altres conceptes 0,61000 €

P-39 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

49,16 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d´amplària, amb 48,55000 €
Altres conceptes 0,61000 €

P-40 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 99,27 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 98,85000 €
Altres conceptes 0,42000 €

P-41 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 69,14 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 68,72000 €
Altres conceptes 0,42000 €

P-42 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

8,93 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat 8,52000 €
Altres conceptes 0,41000 €

P-43 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

151,17 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 151,16500 €
Altres conceptes 0,00500 €

P-44 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

100,43 €
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BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 100,43000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-45 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

66,95 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 66,95000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-46 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 20,66 €
Altres conceptes 20,66000 €

Barcelona, abril de 2022

Jordi Gorgues Xixons
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0140000 h Manobre 20,46000 €
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 24,50000 €
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 21,75000 €
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 20,46000 €
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MAQUINÀRIA

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 47,81000 €
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MATERIALS

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

5,76000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,69000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,95000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24000 €
B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN

352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
14,90000 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics (UNE EN 405:93) 0,69000 €
B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 10,53000 €
B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de

la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell
1,57000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,69000 €

B1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1 0,04000 €
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

6,61000 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,89000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,57000 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471
15,03000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,09000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

18,95000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,21000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,51000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 3,30000 €
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,34000 €
B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie

IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

0,98000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €
B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5

i 3.5 mm de d, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de d per a fixar a peus prefabricats de
formigó, per a 20 usos

0,81000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,13000 €
BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a

seguretat i salut
15,35000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,95000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància

8,04000 €
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MATERIALS

BBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de
distància

6,52000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

13,31000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,07000 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric 5,52000 €
BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular

amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
9,77000 €

BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 6,03000 €
BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats, per a seguretat i salut 0,19000 €
BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a seguretat i salut 22,04000 €
BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 10,89000 €
BBM2CBA0 m Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per

a seguretat i salut
3,39000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 35,87000 €
BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

60,00000 €

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

51,82000 €

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

57,74000 €

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

134,55000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones 36,22000 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d´amplària, amb capacitat per

a 10 persones
48,55000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 98,85000 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 68,72000 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat 8,52000 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el

treball
151,16500 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

100,43000 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

66,95000 €



Projecte d´acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l´àmbit de la segona fase
del Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,69000 = 5,69000

Subtotal: 5,69000 5,69000

COST DIRECTE 5,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,69000

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,95000 = 5,95000

Subtotal: 5,95000 5,95000

COST DIRECTE 5,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,95000

P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 0,24000 0,24000

COST DIRECTE 0,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24000

P-4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 14,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Materials
B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc

industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 14,90000 = 14,90000

Subtotal: 14,90000 14,90000

COST DIRECTE 14,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,90000

P-5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics
(UNE EN 405:93)

1,000      x 0,69000 = 0,69000

Subtotal: 0,69000 0,69000

COST DIRECTE 0,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,69000

P-6 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

Rend.: 1,000 10,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

1,000      x 10,53000 = 10,53000

Subtotal: 10,53000 10,53000

COST DIRECTE 10,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,53000

P-7 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

1,000      x 1,57000 = 1,57000

Subtotal: 1,57000 1,57000
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COST DIRECTE 1,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57000

P-8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,69000 = 2,69000

Subtotal: 2,69000 2,69000

COST DIRECTE 2,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,69000

P-9 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de
cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1

Rend.: 1,000 0,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de
cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1

1,000      x 0,04000 = 0,04000

Subtotal: 0,04000 0,04000

COST DIRECTE 0,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,04000

P-10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 6,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 6,61000 = 6,61000

Subtotal: 6,61000 6,61000
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COST DIRECTE 6,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,61000

P-11 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 25,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000      x 25,89000 = 25,89000

Subtotal: 25,89000 25,89000

COST DIRECTE 25,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,89000

P-12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 22,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 22,57000 = 22,57000

Subtotal: 22,57000 22,57000

COST DIRECTE 22,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,57000

P-13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 15,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 15,03000 = 15,03000

Subtotal: 15,03000 15,03000

COST DIRECTE 15,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,03000
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P-14 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09000

P-15 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 18,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 18,95000 = 18,95000

Subtotal: 18,95000 18,95000

COST DIRECTE 18,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,95000

P-16 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 24,50000 = 1,22500

Subtotal: 1,22500 1,22500
Materials

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,51000 = 0,53550

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,21000 = 0,60500

Subtotal: 1,14050 1,14050
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01225

COST DIRECTE 2,37775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37775

P-17 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 20,46000 = 2,04600

Subtotal: 2,04600 2,04600
Materials

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 5,76000 = 5,76000

Subtotal: 5,76000 5,76000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02046

COST DIRECTE 7,82646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,82646

P-18 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 20,46000 = 3,06900
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 24,50000 = 3,67500

Subtotal: 6,74400 6,74400
Materials

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,34000 = 4,08000

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 0,98000 = 12,25000

Subtotal: 16,33000 16,33000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06744

COST DIRECTE 23,14144
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,14144
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P-19 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 45,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 20,46000 = 20,46000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 24,50000 = 24,50000

Subtotal: 44,96000 44,96000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,44960

COST DIRECTE 45,40960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,40960

P-20 H15Z2011 h Senyaler Rend.: 1,000 20,66 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 20,46000 = 20,46000

Subtotal: 20,46000 20,46000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20460

COST DIRECTE 20,66460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,66460

P-21 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de d, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 2,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 20,46000 = 2,04600

Subtotal: 2,04600 2,04600
Materials

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de d, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de d per a
fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos

1,000      x 0,81000 = 0,81000

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

0,300      x 0,13000 = 0,03900

Subtotal: 0,84900 0,84900
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COST DIRECTE 2,89500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89500

P-22 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil
tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 49,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,800 /R x 20,46000 = 16,36800
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 24,50000 = 9,80000

Subtotal: 26,16800 26,16800
Maquinària

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,400 /R x 47,81000 = 19,12400

Subtotal: 19,12400 19,12400
Materials

BBM2CBA0 m Amortització de barrera de formigó simple,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

1,000      x 3,39000 = 3,39000

Subtotal: 3,39000 3,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39252

COST DIRECTE 49,07452
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,07452

P-23 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 20,46000 = 3,06900

Subtotal: 3,06900 3,06900
Materials

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,040      x 3,30000 = 0,13200

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

1,000      x 15,35000 = 15,35000

Subtotal: 15,48200 15,48200
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03069

COST DIRECTE 18,58169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,58169

P-24 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 20,46000 = 20,46000

Subtotal: 20,46000 20,46000
Materials

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 5,95000 = 5,95000

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,07000 = 9,07000

Subtotal: 15,02000 15,02000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20460

COST DIRECTE 35,68460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,68460

P-25 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 28,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 20,46000 = 20,46000

Subtotal: 20,46000 20,46000
Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat

1,000      x 8,04000 = 8,04000
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major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

Subtotal: 8,04000 8,04000

COST DIRECTE 28,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,50000

P-26 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm,
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 26,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 20,46000 = 20,46000

Subtotal: 20,46000 20,46000
Materials

BBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm,
per ésser vista fins 12 m de distància

1,000      x 6,52000 = 6,52000

Subtotal: 6,52000 6,52000

COST DIRECTE 26,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,98000

P-27 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Rend.: 1,000 5,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric

1,000      x 5,52000 = 5,52000

Subtotal: 5,52000 5,52000

COST DIRECTE 5,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,52000

P-28 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 43,74 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 20,46000 = 20,46000

Subtotal: 20,46000 20,46000
Materials

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,77000 = 9,77000

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 13,31000 = 13,31000

Subtotal: 23,08000 23,08000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20460

COST DIRECTE 43,74460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,74460

P-29 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària Rend.: 1,000 6,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,015 /R x 20,46000 = 0,30690

Subtotal: 0,30690 0,30690
Materials

BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 6,03000 = 6,03000

Subtotal: 6,03000 6,03000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00307

COST DIRECTE 6,33997
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,33997

P-30 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color
vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 20,46000 = 1,02300

Subtotal: 1,02300 1,02300
Materials

BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color
vermell i blanc alternats, per a seguretat i salut

1,000      x 0,19000 = 0,19000

Subtotal: 0,19000 0,19000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01023

COST DIRECTE 1,22323
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22323

P-31 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 20,46000 = 1,02300

Subtotal: 1,02300 1,02300
Materials

BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a
seguretat i salut

1,000      x 22,04000 = 22,04000

Subtotal: 22,04000 22,04000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01023

COST DIRECTE 23,07323
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,07323

P-32 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 20,46000 = 1,22760

Subtotal: 1,22760 1,22760
Materials

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,400      x 10,89000 = 4,35600

Subtotal: 4,35600 4,35600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01228

COST DIRECTE 5,59588
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,59588

P-33 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 45,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 21,75000 = 4,35000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 24,50000 = 4,90000

Subtotal: 9,25000 9,25000
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Materials
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió

incorporada, pintat, per a seguretat i salut
1,000      x 35,87000 = 35,87000

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 36,18000 36,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13875

COST DIRECTE 45,56875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,56875

P-34 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 60,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

1,000      x 60,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 60,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,00000

P-35 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 51,82 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

1,000      x 51,82000 = 51,82000

Subtotal: 51,82000 51,82000

COST DIRECTE 51,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,82000

P-36 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 57,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i taulell

1,000      x 57,74000 = 57,74000

Subtotal: 57,74000 57,74000

COST DIRECTE 57,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,74000

P-37 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

Rend.: 1,000 134,55 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

1,000      x 134,55000 = 134,55000

Subtotal: 134,55000 134,55000

COST DIRECTE 134,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,55000

P-38 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 36,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 20,46000 = 0,61380

Subtotal: 0,61380 0,61380
Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones 1,000      x 36,22000 = 36,22000

Subtotal: 36,22000 36,22000

COST DIRECTE 36,83380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,83380

P-39 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 49,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 20,46000 = 0,61380

Subtotal: 0,61380 0,61380
Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de
llargària i 0.8 m d´amplària, amb capacitat per a 10
persones

1,000      x 48,55000 = 48,55000

Subtotal: 48,55000 48,55000

COST DIRECTE 49,16380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,16380

P-40 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 99,27 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 20,46000 = 0,40920

Subtotal: 0,40920 0,40920
Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 98,85000 = 98,85000

Subtotal: 98,85000 98,85000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01023

COST DIRECTE 99,26943
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,26943

P-41 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 69,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 20,46000 = 0,40920

Subtotal: 0,40920 0,40920
Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 68,72000 = 68,72000

Subtotal: 68,72000 68,72000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01023

COST DIRECTE 69,13943
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,13943

P-42 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 8,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 20,46000 = 0,40920

Subtotal: 0,40920 0,40920
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de
capacitat

1,000      x 8,52000 = 8,52000

Subtotal: 8,52000 8,52000

COST DIRECTE 8,92920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,92920
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P-43 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 151,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 151,16500 = 151,16500

Subtotal: 151,16500 151,16500

COST DIRECTE 151,16500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,16500

P-44 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 100,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000      x 100,43000 = 100,43000

Subtotal: 100,43000 100,43000

COST DIRECTE 100,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,43000

P-45 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 66,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

1,000      x 66,95000 = 66,95000

Subtotal: 66,95000 66,95000

COST DIRECTE 66,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,95000

P-46 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 20,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 20,46000 = 20,46000

Subtotal: 20,46000 20,46000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20460

COST DIRECTE 20,66460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,66460
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Obra 01 Pressupost ESS Acondicionament àmbit segona fase

Capítol 01 Proteccions Individuals

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,69 8,000 45,52

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,

amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades

segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,95 8,000 47,60

3 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell

rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,

falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment

ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 11)

25,89 8,000 207,12

4 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i

folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 10)

6,61 4,000 26,44

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada

segons UNE-EN 405 (P - 5)

0,69 100,000 69,00

6 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

(P - 6)

10,53 8,000 84,24

7 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits

índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i

subjecció elàstica al canell (P - 7)

1,57 16,000 25,12

8 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú,

homologats segons UNE-EN 455-1 (P - 9)

0,04 100,000 4,00

9 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 13)

15,03 8,000 120,24

10 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i

UNE-EN 458 (P - 3)

0,24 100,000 24,00

11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,57 2,000 45,14

12 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,

homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 4)

14,90 8,000 119,20

13 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,

de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons

UNE-EN 340 (P - 14)

6,09 4,000 24,36

14 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,

UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 15)

18,95 1,000 18,95

15 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció

elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -

8)

2,69 1,000 2,69

TOTAL Capítol 01.01 863,62

Obra 01 Pressupost ESS Acondicionament àmbit segona fase

Capítol 02 Proteccions Col·lectives

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada

amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el

desmuntatge inclòs (P - 18)

23,14 4,000 92,56

2 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de

polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports

d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 16)

2,38 660,480 1.571,94

3 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

49,07 6,000 294,42

EUR
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4 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,

d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 17)

7,83 20,000 156,60

5 H15Z2011 h Senyaler (P - 20) 20,66 10,000 206,60

6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

(P - 19)

45,41 7,000 317,87

TOTAL Capítol 01.02 2.639,99

Obra 01 Pressupost ESS Acondicionament àmbit segona fase

Capítol 03 Implantació d'obra i senyalització

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla

electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de d, bastidor de 3.5x2

m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el

desmuntatge inclòs (P - 21)

2,90 138,560 401,82

2 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma

rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m

de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

28,50 2,000 57,00

3 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada

amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o

quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,

fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

26,98 2,000 53,96

4 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de

control elèctric, adherit (P - 27)

5,52 2,000 11,04

5 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc

alternats i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

1,22 62,000 75,64

6 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge

inclòs (P - 23)

18,58 3,000 55,74

7 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 29) 6,34 10,000 63,40

8 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el

desmuntatge inclòs (P - 32)

5,60 25,000 140,00

9 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,

fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

43,74 3,000 131,22

10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent

d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell

explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

35,68 2,000 71,36

11 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs

(P - 31)

23,07 5,000 115,35

TOTAL Capítol 01.03 1.176,53

Obra 01 Pressupost ESS Acondicionament àmbit segona fase

Capítol 04 Instal·lació d'higiene i benestar

1 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m

d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 39)

49,16 1,000 49,16

2 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs (P - 38)

36,83 2,000 73,66

EUR
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3 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,

col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

8,93 5,000 44,65

4 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de

3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer

prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per

tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb

aixeta i taulell (P - 36)

57,74 6,000 346,44

5 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer

prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per

tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada

i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial (P - 35)

51,82 6,000 310,92

6 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05

m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,

equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb

dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 37)

134,55 6,000 807,30

7 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de

3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer

prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per

tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada

i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,

lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 34)

60,00 6,000 360,00

8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 40)

99,27 1,000 99,27

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge

inclòs (P - 41)

69,14 1,000 69,14

10 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,

pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

45,57 1,000 45,57

TOTAL Capítol 01.04 2.206,11

Obra 01 Pressupost ESS Acondicionament àmbit segona fase

Capítol 05 Medicina preventiva

1 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança

general de seguretat i salut en el treball (P - 44)

100,43 2,000 200,86

2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 43)

151,17 1,000 151,17

3 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 45)

66,95 3,000 200,85

4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 46) 20,66 7,000 144,62

TOTAL Capítol 01.05 697,50

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Proteccions Individuals 863,62

Capítol 01.02  Proteccions Col·lectives 2.639,99

Capítol 01.03  Implantació d'obra i senyalització 1.176,53

Capítol 01.04  Instal·lació d'higiene i benestar 2.206,11

Capítol 01.05  Medicina preventiva 697,50

Obra 01 Pressupost ESS Acondicionament àmbit segona fase 7.583,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.583,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ESS Acondicionament àmbit segona fase 7.583,75

7.583,75

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Proteccions Individuals 11,39

Capítol 01.02  Proteccions Col·lectives 34,81

Capítol 01.03  Implantació d'obra i senyalització 15,51

Capítol 01.04  Instal·lació d'higiene i benestar 29,09

Capítol 01.05  Medicina preventiva 9,20

Obra 01 Pressupost ESS Acondicionament àmbit segona fase 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ESS Acondicionament àmbit segona fase 100,00

100,00

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 7.583,75

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 7.583,75............................................................... 985,89

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 7.583,75.................................................................. 455,03

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 9.024,67

21 % IVA SOBRE 9.024,67................................................................................................. 1.895,18

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 10.919,85

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

deu mil nou-cents dinou euros amb vuitanta-cinc cèntims

Barcelona, abril de 2022

Jordi Gorgues Xixons
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1 INTRODUCCIÓN

A petición del CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL

MARESME (Consorci de ahora en adelante), LITOCLEAN, S.L. ha desarrollado durante el 31 de

mayo de 2021 una investigación exploratoria del subsuelo en un sector de una parcela localizada

dentro del polígono industrial de Mata-Rocafonda, entre la calle Vapor Gordil, calle de la Foneria

y el camino de la Madrona, dentro del término municipal de Mataró (Barcelona) (ver Plano 1.

Situación geográfica).

Según información facilitada, la parcela tiene una superficie total de unos 18171 m², de los que

son ámbito de este estudio 12734 m². Actualmente se trata de un solar sin ningún tipo de

edificación, aunque antiguamente había sido ocupada por una fábrica de vidrio y existe la

presencia de una mina de agua la cual se encuentra seca. Se prevé la construcción de

instalaciones industriales relacionada con el tratamiento de residuos.

En el año 2020, se finalizaron las labores de caracterización del subsuelo en la parte oeste de la

parcela. En el apartado 4.1 Antecedentes medioambientales, se detallan estos trabajos. A

continuación, se incluye una imagen aérea detallada de la parcela objeto de estudio:

Figura 1. Vista aérea del área objeto de estudio. La parte sombreada ya fue estudiada en el pasado.

CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME Página: 8 de 75
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE LA CALIDAD DEL SUBSUELO Fecha: Julio 2021
EN UN ÁREA DE UNA PARCELA SITUADA EN MATARÓ Ref.: 0523 / 35698
MEMORIA Rev.: 1

1.1 Objetivo

El objetivo de la presente investigación es obtener información que permita evaluar, de forma

preliminar, la calidad del suelo de parte de una parcela con uso industrial en la que se prevé la

construcción de instalaciones industriales relacionadas principalmente con el tratamiento de

residuos.

1.2 Alcance

El presente documento pretende exponer los resultados de la campaña de investigación

exploratoria del subsuelo llevada a cabo en una parte de la parcela localizada en Mataró

(Barcelona).

El estudio contempla como puntos más notorios, adaptados a las condiciones de la zona:

 Realizar un estudio histórico del emplazamiento;

 Realizar la caracterización del subsuelo objeto de estudio y alcanzar un diagnóstico

medioambiental sobre el estado del subsuelo del emplazamiento.

 Realizar una valoración de los riesgos potenciales asociados a la contaminación del

subsuelo en el emplazamiento. En caso necesario, establecer los niveles de

contaminación residual admisibles en el subsuelo que garantizarían una situación de

riesgo potencial aceptable para los receptores y vías de exposición considerados.

El presente informe y los servicios prestados durante este proyecto están destinados

exclusivamente a CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLID URBANS DEL

MARESME. El informe ha sido elaborado para ser usado en su totalidad y, por tanto, el

documento fragmentado no será representativo de las conclusiones presentadas. LITOCLEAN,

S.L. garantiza la confidencialidad de la información obtenida en el transcurso de sus actividades

de inspección, y la protección de los derechos de propiedad, así como los requisitos de

confidencialidad del cliente.

Las conclusiones presentes en este informe son valoraciones profesionales basadas en la

información descrita en el mismo. El alcance se limita a una evaluación de las condiciones del

emplazamiento en el momento de la investigación con el marco legal vigente.

LITOCLEAN S.L. es una entidad acreditada como Entidad de Inspección Tipo C, según los criterios

recogidos en la norma UNE-EN ISO/EC 17020:2012, para las actividades de Inspección en el área
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Medioambiental, en el ámbito de suelos, aguas subterráneas asociadas, tal y como consta en el

certificado de Acreditación nº131/EI183, expedido en fecha 28/04/06.

LITOCLEAN S.L., está habilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio

Climático de la Generalitat de Catalunya como Entidad de Control en el ámbito sectorial de la

Prevención de la Contaminación del Suelo con el número de inscripción en el Registro de

entidades colaboradoras del medio ambiente 090-EC-SOL-R.

En virtud de esta habilitación, y en cumplimiento del Decreto 60/2015, se informa a la Oficina de

Acreditación de Entidades Colaboradoras (OAEC) de las actuaciones que se llevan a cabo.

1.3 Equipo de trabajo

El equipo de trabajo que participó en la ejecución de este proyecto se detalla a continuación:

1.3.1 Personal

COMPONENTE CARGO

Jon Burgos Técnico de muestreo
Marc Medina Director de proyecto
Xavier Garcia Analista de riesgos
Jenny Nilsson Subdirectora técnica
Alberto Arranz Tratamiento gráfico

1.3.2 Empresas subcontratadas

EMPRESAS TAREA

GEAS Ejecución de sondeos
EUROFINS ANALYTICO Determinaciones analíticas calidad del suelo

1.3.3 Equipos utilizados

Durante la inspección se han utilizado, como herramientas de soporte, los siguientes equipos:

EQUIPO CÓDIGO

Fotoionizador portátil (PID) L-EB-39 D
Termómetro digital L-EB-68 V



CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME Página: 11 de 75
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE LA CALIDAD DEL SUBSUELO Fecha: Julio 2021
EN UN ÁREA DE UNA PARCELA SITUADA EN MATARÓ Ref.: 0523 / 35698
MEMORIA Rev.: 1

2 METODOLOGÍA

Para alcanzar los objetivos correspondientes a la caracterización preliminar de la calidad del

subsuelo, ha sido necesario llevar a cabo trabajos de campo, gabinete y laboratorio,

estructurados en tres fases:

2.1 Investigación preliminar

Se ha procedido a revisar la documentación histórica y en materia de medio ambiente existente

del emplazamiento.

Se han llevado a cabo trabajos en gabinete y en campo, básicamente de recopilación de

información. Estos trabajos incluyen, entre otras cosas, revisión de fotos históricas disponibles

de la parcela y otras informaciones bibliográficas referentes a su entorno.

Adicionalmente, se ha procedido a realizar una inspección detallada al emplazamiento y su

entorno.

2.2 Labores de reconocimiento del subsuelo

Como continuación de las labores expuestas en el anterior apartado y, con el objetivo de ampliar

la caracterización ambiental del suelo de la parcela en estudio, la inspección se ha realizado en

las etapas sucesivas que se describen a continuación:

2.2.1 Plan de muestreo

En base a la información previa disponible y la superficie estudiada, se ha planteado una

investigación del emplazamiento a partir de la realización de trece (13) sondeos de

reconocimiento del terreno, en las que se han realizado observaciones in situ referentes a sus

características litológicas y organolépticas, así como la toma de muestras para su posterior

caracterización analítica. Los sondeos han sido distribuidos por toda la parte de la parcela

correspondiente a este estudio, con tal de poder abarcar la mayor superficie de investigación del

subsuelo.

Inicialmente se planteó la realización de los sondeos hasta los 4 m de profundidad. Debido a la

potencia de relleno localizado en el sondeo S13, se procedió a ampliar su profundidad a 5 m,

para ello se redujo la profundidad del S1 a 3 m. Cabe destacar que en el sondeo S1, se observa

terreno natural sin indicios de afección desde la superficie.
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Estas profundidades se han considerado suficientes para caracterizar la calidad del suelo de la

parcela objeto de estudio (zona no saturada), puesto que el nivel freático en la zona de estudio

se encuentra en torno a los 45 metros de profundidad, según la información bibliográfica obtenida

a partir de PHPO, 1985 y IGME, 1992.

En plan inicial prevé la toma de dos (2) muestras por sondeos, de las cuales se analizarían una

(1) por sondeo y en función de los resultados obtenidos se procedería al análisis de una segunda

muestra. Se estimaron seis (6) muestras adicionales para estos segundos análisis. Finalmente,

al superarse los 50 mg/kg de TPH totales en cuatro (4) de las trece (13) primeras muestras, se

procedió al análisis de las cuatro (4) muestras adicionales de estos puntos de muestreo. Además,

con el fin de disponer de información más detallada respecto a la naturaleza de la afección a

considerar en el desarrollo del análisis cuantitativo de riesgos (ACR), se procedió al análisis de

TPH separados por cadenas alifáticas y aromáticas en la muestra con mayor concentración de

TPH totales.

En el Plano 2. Situación de sondeos, se indica la distribución de los sondeos en la parte de la

parcela correspondiente a este estudio.

2.2.2 Muestreo de suelos

Se han efectuado determinaciones de compuestos orgánicos volátiles (COV) según el método

Head Space mediante PID portátil, previamente calibrado con isobutileno. Las lecturas se han

realizado, aproximadamente, a cada metro de profundidad.

Se han tomado un total de dos (2) muestras de suelo en cada sondeo realizado, a distintas

profundidades en función de las características organolépticas, litología y de las medidas de

Head Space realizadas.

Las características particulares de los sondeos llevados a cabo se incluyen en el Anexo I,

Columnas litoestratigráficas.
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2.2.3 Determinaciones analíticas

A las muestras de suelo analizadas durante la presente campaña de muestreo, se les han

aplicado técnicas analíticas que permiten la caracterización de los contaminantes presentes y

otras características de interés. En la tabla a continuación, se presenta la relación de

determinaciones analíticas realizadas para la caracterización de la calidad del subsuelo en las

muestras de la parcela.

Tabla 1. Determinaciones analíticas realizadas en muestras de suelo.

Matriz Nº de
muestras Parámetros

Suelo

2 Granulometría, materia orgánica y pH

13+4

Pack Real Decreto 09/2005
Metales Catalunya: Al, Sb, Mn, Sn, Se, Co, Mo, Cd, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn, Ba,

Be, Fe, Ag, Tl, V, As, Cr, Cr VI
Hidrocarburos totales del petróleo separados por cadenas (alif. y arom.)1

Nota 1: Separación por cadenas realizada en la muestra que presenta mayor concentración de TPH totales.

2.2.4 Control de calidad

Se ha procedido a la realización de controles de calidad para valorar las posibles interferencias

durante la realización de las labores de muestreo de los suelos y el transporte de las muestras,

tal y como establece la acreditación según la Norma ISO/IEC 17020:2012.

El blanco de control mostró presencia de concentraciones de diclorometano, cobre y zinc. Tras

el análisis de resultados, se considera que esta alteración no afecta al resultado de la inspección,

por lo que los mismos se consideran válidos y representativos.

La temperatura en el transporte de las muestras se ha superado el rango óptimo (4 ± 2ºC) con

una temperatura media constante de 10ºC. Sin embargo, en vista de los resultados obtenidos y

de las observaciones organolépticas realizadas en campo, se considera que son válidos y no

han sido afectados por esta variación.

2.3 Análisis cuantitativo de riesgos

En función de los resultados de la caracterización del subsuelo del emplazamiento en estudio y,

en cumplimiento a lo establecido por el Real Decreto 9/2005, se lleva a cabo un análisis

cuantitativo de riesgos. Este estudio permitirá valorar los potenciales riesgos asociados a la

afección detectada en el subsuelo de la parcela objeto de estudio.



CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME Página: 15 de 75
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE LA CALIDAD DEL SUBSUELO Fecha: Julio 2021
EN UN ÁREA DE UNA PARCELA SITUADA EN MATARÓ Ref.: 0523 / 35698
MEMORIA Rev.: 1

2.3.1 Descripción del método

Debido a su amplia aceptación en la realización de la evaluación de riesgos toxicológicos

derivados de la contaminación del suelo, se han utilizado las formulaciones y parámetros

incluidos en la norma ASTM E1739-95, Standard Guide for Risk-Based Corrective Action Applied

at Petroleum Release Sites.

El Risk Based Corrective Action (RBCA) es una herramienta de apoyo en el proceso de

evaluación y toma de decisiones en casos de perturbación de la calidad ambiental del medio por

productos derivados del petróleo. Es un sistema que fue desarrollado por la American Society for

Testing and Materials (ASTM) y publicado en 1995.

Aunque el método fue originalmente diseñado para casos de fugas de productos derivados del

petróleo, el proceso de evaluación es aplicable prácticamente a todo tipo de contaminación. De

hecho, la misma ASTM ha desarrollado otro estándar para el análisis de riesgos aplicado a

cualquier tipo de compuesto químico (E2081-00, Standard Guide for Risk-Based Corrective

Action).

Ambos estándares han publicado su última actualización en el año 2015.

Se modeliza el transporte de cada compuesto químico (analizado y caracterizado en el modelo

conceptual) a través de los medios considerados, para poder estimar las concentraciones de

exposición del receptor al mismo.

Tras calcular las concentraciones de exposición se determinan las dosis de exposición que, junto

al análisis de toxicidad, servirá para evaluar los índices de riesgo asociados a cada receptor y

compuesto.

Las valoraciones del riesgo pueden encararse por niveles de acuerdo a los diferentes grados de

complejidad. Por ejemplo, con un enfoque de tres niveles según plantea la bibliografía de

referencia (ASTM):

 Nivel 1: Análisis de riesgo que utiliza objetivos de acción correctiva no específicos del

lugar para vías de exposición humanas potencialmente completas, y para una evaluación

cualitativa de cribaje ecológico para receptores ecológicos y hábitats relevantes para vías

de exposición potencialmente completas. Estos objetivos se basan en hipótesis y
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metodologías conservadoras para estimar los valores no específicos del lugar, y se

comparan con las condiciones del lugar, u otros criterios medibles relevantes, para

determinar si se justifica una actuación correctiva adicional.

 Nivel 2: Análisis de riesgo que implica un perfeccionamiento incremental de la

metodología del Nivel 1 para desarrollar objetivos de acción correctiva específicos del

lugar. Para las vías de exposición humana, esta evaluación puede incluir el desarrollo de

concentraciones estadísticamente representativas de los compuestos de interés y la

estimación de niveles objetivo específicos del sitio para vías de exposición

potencialmente completas, a partir de las condiciones específicas del lugar, o una

combinación de alternativas. Para los receptores ecológicos y hábitats relevantes, la

evaluación Nivel 2 puede incluir análisis cualitativos y cuantitativos adicionales. Los

objetivos de acción correctiva se comparan con las condiciones del lugar, u otros criterios

medibles relevantes, para determinar si se justifica una acción correctiva adicional.

 Nivel 3: Análisis de riesgo que conlleva un esfuerzo incremental significativo sobre la

metodología del Nivel 2 para desarrollar objetivos de acción correctiva específicos del

lugar. Para las vías de exposición humana, esta evaluación utiliza, habitualmente,

técnicas avanzadas para la evaluación de la exposición, de la toxicidad y del riesgo (por

ejemplo, métodos probabilísticos de evaluación de la exposición, datos sobre

biodisponibilidad, modelización avanzada de rutas y transporte) que permiten la máxima

flexibilidad en el desarrollo de niveles objetivo específicos del sitio para vías de exposición

potenciales a partir de las condiciones específicas del lugar. Para los receptores

ecológicos y hábitats relevantes, una evaluación Nivel 3 tiene una naturaleza más

cuantitativa y utiliza más datos específicos del lugar, en comparación con los niveles

anteriores. Los objetivos de acción correctiva se comparan con las condiciones del lugar,

u otros criterios medibles relevantes, para determinar si se justifica una acción correctiva

adicional.

2.3.2. Análisis de la exposición y toxicidad

Para el cálculo de la dosis de exposición, que determinará el riesgo asociado a la situación

definida, se emplean las ecuaciones que, dependiendo las vías de exposición, incluyen variables

como la magnitud, frecuencia y duración de la exposición y peso del receptor.
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Las propiedades físico-químicas y los criterios toxicológicos utilizados en el cálculo son obtenidos

de literatura técnica.

Se utiliza como base de datos de partida, la presentada en la última versión de una de las

herramientas de cálculo comercial más difundida para el desarrollo de valoraciones del riesgo,

(RBCA Tool Kit for Chemical Releases, 2.6) por considerarse que la misma recopila fuentes de

información robustas, confiables y con el aval de ser utilizadas y respaldadas por diferentes

entidades de prestigio nacional e internacional. Se realizan modificaciones de la misma en base

a información disponible en fuentes bibliográficas de referencia contrastadas, y/o según guías

metodológicas aplicables al sitio bajo estudio.

Por ende, las propiedades físico-químicas y los criterios toxicológicos utilizados en el cálculo son

obtenidas principalmente de las fuentes de información que se mencionan a continuación:

 IRIS (Integrated Risk Information System),

 RAIS (The Risk Assessment Information System),

 NCEA (National Center for Environmental Assessment),

 HEAST (Health Effects Assessment Summary Tables) de U.S. EPA,

 Texas Risk Reduction Program, RG-366 TRRP-19, Toxicity Factors and

Chemical/Physical Parameters.

Es importante señalar que la base de datos utilizada por LITOCLEAN es producto de un proceso

de revisión, recopilación y análisis de diferentes fuentes que se lleva a cabo periódicamente, con

el fin de consolidar un criterio amplio, balanceado y con el respaldo de fuentes de referencia de

prestigio en la materia.

Las características físico-químicas y toxicológicas de los contaminantes se incluyen en el Anexo

IV.

2.3.3. Criterios para valorar el riesgo

La caracterización del riesgo es diferente para los dos grupos generales de compuestos:
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Para compuestos no cancerígenos se calcula el Índice de Riesgo (IR), como el cociente entre la

dosis total de exposición y la dosis total admisible.

Índice de Riesgo (IR) =  (Dosis Exposición) / (Dosis Referencia)

Si el Índice de Riesgo calculado es claramente menor que la unidad, se puede concluir que el

riesgo potencial es aceptable, mientras que, si es claramente mayor, el riesgo potencial será

inaceptable. En el caso que el índice resultara próximo a la unidad, las conclusiones podrían no

ser concluyentes, y ser necesario realizar valoraciones más detalladas con el fin de reducir la

incertidumbre del resultado.

Para compuestos cancerígenos el riesgo se caracteriza por el parámetro Riesgo Cancerígeno

(RC), que es el producto de la dosis de exposición (mg/kg.día) por el factor cancerígeno (kg

día/mg).

Riesgo cancerígeno (RC) =  Dosis Exposición x Factor cancerígeno

Si bien según diferentes fuentes de referencia el rango de aceptabilidad del riesgo cancerígeno

puede definirse entre 1 E-4 (un cáncer adicional a lo largo de una vida en una población de 10000

personas) y 1 E-6 (un cáncer adicional a lo largo de una vida en una población de 1000000

personas), se establecerá como norma general el umbral de aceptabilidad el valor de 1 E-5, de

acuerdo con el Real Decreto 9/2005.

Se considera que cada sustancia contaminante participa en el riesgo global para cada receptor

y vía valorada. De esta forma, se tiene en cuenta que todas las sustancias contaminantes

contribuyen al riesgo total del emplazamiento, el cual se calcula como la suma de los cocientes

de riesgo o riesgos cancerígenos de cada sustancia contaminante individual.

2.3.4. Cálculo de concentraciones residuales admisibles

Si los niveles de riesgo superaran los umbrales de aceptabilidad, se calcularán las

concentraciones que garantizarían una situación de riesgo admisible para la salud humana de

los receptores asociados a los escenarios bajo estudio (SSTL: Site Specific Target Levels).



CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME Página: 19 de 75
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE LA CALIDAD DEL SUBSUELO Fecha: Julio 2021
EN UN ÁREA DE UNA PARCELA SITUADA EN MATARÓ Ref.: 0523 / 35698
MEMORIA Rev.: 1

La determinación de las concentraciones admisibles en el subsuelo se realiza mediante un

proceso iterativo o “cálculo atrás” en el cual se reduce o aumenta la concentración de cada

sustancia contaminante para alcanzar los niveles de riesgo objetivo seleccionados.

2.4 Procedimientos de trabajo

Estos trabajos se han realizado dentro del alcance de la acreditación según la Norma ISO/IEC

17020:2012, para la realización de inspecciones medioambientales de suelos potencialmente

contaminados. Los procedimientos de trabajo utilizados durante la realización de los mismos se

detallan a continuación:

 El muestreo de suelos se ha realizado según el procedimiento interno LPE-OT-02 Toma

de muestras de suelo, con el objetivo de asegurar la correcta toma y manipulación de las

muestras para su posterior caracterización.

 Las lecturas de COV se han realizado según el procedimiento interno LPE-OT-13

Realización de lecturas headspace, con el objetivo de asegurar la correcta determinación

de estos compuestos.

 Las muestras se han conservado en campo según el procedimiento interno LPE-OT-03

Conservación de muestras en campo, con el objetivo de garantizar la calidad de las

mismas, y se han enviado a un laboratorio acreditado.

 Se ha recogido toda la información observada durante la ejecución de los sondeos y

durante el muestreo en los registros internos REG-01 Toma de muestras y REG-04 Parte

de sondeo.

 El control de calidad se ha realizado según la instrucción técnica interna LIT-01 Técnicas

de limpieza y prevención, con el objetivo de asegurar la correcta manipulación y su posterior

análisis químico.

 El análisis cuantitativo de riesgos se realiza dentro del alcance de la acreditación ENAC

131/EI183 según el procedimiento interno de inspección LPI-07 Análisis cuantitativo de

riesgos.

2.5 Elaboración de la memoria

Con toda la información obtenida durante los trabajos de investigación se ha elaborado la

presente memoria.
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3 NORMATIVA DE REFERENCIA

3.1 Suelos potencialmente contaminados

Para la valoración de los resultados analíticos obtenidos en las muestras de suelo, se utilizan

como referencia los estándares de calidad fijados por el Real Decreto 9/2005, por el que se

establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y

estándares para la declaración de suelos contaminados.

En dicho RD se regulan los niveles genéricos de referencia (NGR), parámetro básico que se

utiliza para la evaluación de la contaminación del suelo para determinadas sustancias, las cuales

se encuentran agrupadas en función de su peligrosidad para la salud humana y los ecosistemas.

Se establece que es necesario realizar una valoración de riesgos en aquellos emplazamientos

en los que las concentraciones de TPH sean superiores a 50 mg/kg, y en los que las evidencias

analíticas indiquen que la concentración de alguna de las sustancias recogidas en el Anexo V

del Real Decreto para ese suelo sea superior al NGR establecido en el RD. En el caso de la zona

en estudio se consideran los NGR para suelos de uso industrial.

En el Decret legislatiu 1/2009 de 21 de julio, por el cual se aprueba el Text Refós de la Llei

reguladora dels residus, se establecen en el artículo 20 quinquies y en el Anexo II, añadidos con

la publicación de la Llei 5/2017 del 28 de març (punto 11 del artículo 19), los niveles genéricos

de referencia para metales y metaloides en Cataluña.
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4 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Como se ha comentado anteriormente, esta investigación se centra en una parte de la parcela

objeto de estudio. La parcela completa tiene la siguiente referencia catastral

4605601DG5040N0001JG, y actualmente está clasificada como clase urbano y uso principal

suelo sin edificaciones.

4.1 Estudio histórico

Desde 1973 la parcela investigada albergaba las instalaciones de Cristalleries de Mataró

S.C.O.C.L., una cooperativa dedicada a la fabricación de vidrio. Se producían bombillas,

termómetros, pantallas para lámparas, vasos, etc., de manera manual principalmente, aunque

posteriormente se llegó a producir de manera automatizada.

Las instalaciones de la fábrica ocupaban una superficie de 35000 m2 y estaba constituida por

varias edificaciones:

 Fábrica: En esta nave se encontraban los tres hornos de vidrio que funcionaban con fuel

y las líneas de producción de vidrio, con una superficie aproximada de unos 7.000 m²,

también había almacenes de materias primas y de productos refractarios que se

utilizaban por la reparación y reconstrucción de los hornos.

 Depósito fuel: Ubicado al límite norte oeste de la parcela, era aéreo y tenía una capacidad

de 500 m³ y era utilizado para alimentar los hornos de vidrio, estaba ubicado sobre una

base de hormigón y rodeado por un cubeto de retención.

 Almacenes: A la parte oeste del emplazamiento encontramos varias naves destinadas en

el almacenamiento de materias primas y de productos refractarios que se utilizaban por

la reparación y reconstrucción de los hornos, así como también productos varios, como

motores, ventiladores, moldes de fundación, compresores, etc.

 Naves diversas: Hay una serie de naves diversas que no se dispone información del uso

que se daba, seguramente eran almacenes de productos acabados, las oficinas,

vestuarios y otros usos.

En 2008 cesó la actividad por completo, y a partir de 2012 se iniciaron los trabajos de

desmantelamiento de las instalaciones.
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Se tiene constancia que durante la actividad de la fábrica se generaron residuos de vidrio, cartón,

aceite, pallets y residuos banales. No se tiene conocimiento de que se utilizaran materias primas

peligrosas durante la producción. Únicamente, se hacía uso de aceites lubricantes y fuel para los

procesos productivos.

A continuación, presentan una serie de fotografías aéreas del emplazamiento a lo largo de

diferentes años, mediante las cuales se puede observar la evolución del entorno registrada desde

el año 1956 hasta la situación actual, apreciándose algunos cambios en la zona de estudio.

En la foto más antigua, con fecha de 1956 se observa que todas las parcelas que constituyen la

zona de estudio se encontraban ocupadas por campos sin edificar. A partir del año 1986, se

observan la presencia de Cristalleries de Mataró S.C.O.C.L. en la parcela, una cooperativa dedicada

a la fabricación de vidrio. Además, el pueblo de Mataró ya tenía el barrio de Rocafonda construido.

El polígono industrial al que pertenece la parcela empieza a tener otros tipos de naves industriales.

La secuencia de fotos históricas indica que la actividad de la fábrica de vidrio se finalizó el año 2012

con su desmantelamiento.

Figura 2. Fotografía aérea del año 1956 (Fuente: ICGC)
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Figura 3. Fotografía aérea del año 1986 (Fuente: ICGC)

Figura 4. Fotografía aérea del año 1994 (Fuente: ICGC)
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Figura 5. Fotografía aérea del año 2000 (Fuente: ICGC)

Figura 6. Fotografía aérea del año 2012 (Fuente: ICGC)
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Figura 7. Fotografía aérea del año 2019 (Fuente: ICGC)

Figura 8. Fotografía aérea del año 2020 (Fuente: ICGC)
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Como conclusión, el estudio histórico indica que la única actividad que se ha llevada a cabo ha sido

una fábrica de vidrio entre los años 1986 y 2012. Actualmente, las parcelas se encuentran sin uso,

recubiertas por vegetación y maleza.
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4.2 Antecedentes medioambientales

En marzo de 2020, se realizó el estudio de caracterización preliminar del subsuelo en el oeste

de la parcela. En esta zona estudiada se prevé la construcción de instalaciones industriales en

las que se llevarán a cabo actividades de gestión de residuos municipales. Esta información

queda recogida en el documento:

. . Informe de caracterizació preliminar del sòl al sector oest (primera fase) en una parcel·la

al carrer del Vapor Gordils a Mataró (Barcelona). Esolve, abril 2020.

Dicho estudio consistió en la ejecución de nueve (9) sondeos con recuperación de testigo

distribuidos en el sector a edificar. La profundidad alcanzada fue de entre 3 y 7 metros,

dependiendo de la altura relativa entre el terreno y el fondo de excavación del proyecto

constructivo del futuro edificio. No se detectó la presencia del nivel freático en ninguno de los

sondeos.

En cuanto a las muestras de suelo tomadas, los resultados analíticos mostraron la presencia de

metales, en concentraciones poco significativas, en la mayoría de las muestras analizadas.

Destacar que las muestras BH-2 (0,8), BH-5 (1,3) y BH-9 (0,5) superaron el Nivel Genérico de

Referencia establecido para el arsénico por la Agència de Residus de Catalunya. Asimismo, para

la muestra de BH-9 (0,5) se superó la concentración de 50 mg/kg de TPH a partir de la cual se

establece en el RD 9/2005 la necesidad de realizar un análisis cuantitativo de riesgo. Finalmente,

se elaboró dicho análisis, el cual concluyó que la valoración del riesgo para la salud humana de

los potenciales escenarios definidos (trabajadores de la construcción y futuros trabajadores del

centro de residuos del Maresme) se considera aceptable.

Adicionalmente, durante la campaña de caracterización del subsuelo, además del muestreo

analítico para la evaluación del estado ambiental de los suelos, se llevaron a cabo dos (2)

caracterizaciones como residuo en el suelo, una correspondiente al relleno antrópico y otra de

terreno natural (sauló). Según los resultados obtenidos, la muestra de relleno antrópico se

clasificó como residuo de clase II (no peligroso) y el terreno natural como clase I (inerte).

4.3 Contexto hidrogeológico

Geológicamente, el municipio de Mataró se localiza en la Depresión Litoral de las Catalánides,

limitando al noroeste por la Sierra Litoral y al sureste por el mar Mediterráneo. Queda definido

por tres sectores geomorfológicos: la sierra, con una orientación paralela a la costa y formada
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principalmente por rocas graníticas paleozoicas; depósitos detríticos de pie de monte de edad

terciaria, paralelos a la cordillera; finalmente, materiales detríticos de edad cuaternaria, los cuales

forman la explanada litoral.

La parcela objeto de este estudio está ubicada al este de la Riera de Sant Simó en Mataró, zona

compuesta por depósitos sedimentarios cuaternarios de edad Pleistoceno superior.

Concretamente, la parcela está compuesta por una unidad formada por arenas gravas y limos.

Las arenas son de grado medio a grueso, tienen composición arcósica, matriz limosa y un grado

de cimentación bajo. Contienen gravas dispersas, tramos limosos y niveles lenticulares de gravas

rodadas. Incluyen intercalaciones limosas poco frecuentes en la base y progresivamente más

abundantes hasta llegar a ser predominantes. El tramo superior está constituido por un nivel de

limos arenosos con gravas dispersas, nódulos de carbonato cálcico y costras edáficas

carbonatadas. El espesor medio de la unidad varía entre 10-15 m, pero puede llegar a un máximo

de 25 m. Presenta morfología de abanico aluvial. Bajo esta unidad, se localiza el macizo rocoso

compuesto por granodioritas del Pérmico inferior.

En el Plano 3. Situación geológica, se muestra el plano geológico del entorno de la zona de

estudio.

Desde el punto de vista hidrogeológico, esta zona pertenece a la masa de agua subterránea 18

Maresme y pertenece al acuífero “Granitos y materiales paleozoicos del Maresme”.

Litológicamente este acuífero está formado por un importante batolito de rocas plutónicas ácidas

y de pequeños afloramientos de gneises paleozoicos y materiales cataclásticos.

Según diferentes estudios hidrogeológicos recopilados en la ficha de caracterización de esta

masa de agua, realizada por la Agència Catalana de l’Aigua, se observa un paralelismo de las

Isopiezas en su descarga al mar y el aumento de las cotas de nivel. Algunas rieras importantes

en la zona sirven como drenajes del macizo granítico. La dirección predominante del flujo del

agua subterránea es NO-SE. El nivel freático en el emplazamiento se localiza entorno a los 45

m de profundidad según el mapa piezométrico realizados por el PHPO, 1985 y el IGME, 1992.

Ver Figura 9.
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Figura 9. Mapa piezométrico de julio de 1992 (Fuente: IGME, 1992)

Según datos de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en un radio de 500 m al emplazamiento

encontramos los siguientes pozos de agua, descritos en la siguiente tabla:

Tabla 2. Datos constructivos de los pozos en el entorno del emplazamiento.

Pozo Código BDH Nombre Prof. (m)
Distancia a
parcela (m)

Uso

1 08121-0074 POU-406 GRAUPERA VIVES, JORDI 55,3 422 Agropecuario

2 08121-0362 POU CARRER ENERGIA 55,2 182 Agropecuario

3 08121-0282 POU POL IND RIERA SANT SIMÓ 85 153 Industrial

4 08121-0371 POU CASABELLA 40,4 321 Agropecuario

5 08121-0455 POU RIERA DE SANT SIMÓ 60 220 Agropecuario

6 08121-0250 POU TORRENT 74 425 -

7 08121-0345 POU CRISTALERIAS DE MATARÓ 84 0 Industrial

8 08121-0120 POU 1 CRISTALERIAS DE MATARÓ, SCOL 50,45 0 -

9 08121-0095 POU CRISTALERIAS DE MATARÓ, SCOL 50,8 0 -

10 08121-0123 POU 2 POU 1 CRISTALERIAS DE MATARÓ, SCOL 52 0 -

11 08121-0243 CAN QUIRZE - 470 Abastecimiento

12 08121-0335 POU VIMACO 35 257 Industrial

13 08121-0203 CRISTALERIAS MATARÓ 31 121 Industrial

Parcela
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Pozo Código BDH Nombre Prof. (m)
Distancia a
parcela (m)

Uso

14 08121-0408 POU JANOMAR, S.A. 35 366 Industrial

15 08121-0236 POU 1 CAN QUELLOS 42,8 414 Agropecuario

16 08121-0442 POU VALLVERIC 1 33,8 345 Agropecuario

17 08121-0207 ANNA GRAU - 500 Agropecuario

18 08121-0443 POU VALLVERIC 2 35,2 370 Agropecuario

19 08121-0466 SONDEIG CINC SENIES, 77 55 333 Abastecimiento

20 08121-0259 POU BORRÁS GABARRÓ, ENRIC 15 460 -

21 08121-0159 CASA BADAL 54,6 204 Agropecuario

22 08121-0033 POU 50 ETAL CERVANTES (AIGÜES DE MATARÓ) 52 471 Abastecimiento

23 08121-0034 POU 51 ETAL PAGÈS (AIGÜES DE MATARÓ, SA) 53,1 404 Abastecimiento

24 08121-0077 POU 413 GRAUPERA VIVES, JORDI 54 411 -

25 08121-0215 POU HORTA PONS 56 465 Agropecuario

No ha sido posible localizar ninguno de los cuatro (4) pozos ubicados dentro de la parcela (pozos

nº 7, nº 8, nº 9 y nº 10). En esta zona de la parcela se han realizado diferentes movimientos de

tierras, por lo que no son accesibles. Cabe destacar que no se tienen datos concretos de ninguno

de ellos ni se conoce cuándo fue la última vez que fueron inspeccionados. Tras la inspección

actual en el emplazamiento, se presuponen como pozos desaparecidos y actualmente no

existentes.

Por otra parte, se conoce la existencia de un pozo adicional dentro de la parcela (pozo parcela)

no recogido en el inventario de puntos de la ACA. Este pozo se encuentra actualmente

clausurado y tapiado. Según información aportada por cliente, tenía una profundidad de 30 m y

se encontraba seco en el momento de su clausura.

Tabla 3. Datos constructivos del pozo clausurado localizado dentro de la parcela.

Pozo Nº Uso
Coordenadas (UTM 30T) Cota

(m.s.n.m.)
Profundidad

(m)
Nivel

freático
(m)X Y

Pozo Parcela Clausurado 454423 4600330 - 30 Seco

A continuación, se presenta una imagen satélite con la ubicación de todos los pozos catalogados

por en ACA en un radio de 500 m de la parcela y el pozo clausurado no catalogado por el ACA.
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Figura 10. En azul, situación de los pozos catalogados por la ACA en un radio de 500 m de la parcela;

en rojo pozo clausurado localizado dentro de la parcela
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4.4 Entorno

La parcela se localiza en un entorno industrial, concretamente en la zona central del polígono

industrial Matá-Rocafonda, al noreste de la ciudad de Mataró. A continuación, se describe el

entorno de la parcela en estudio:

 En dirección norte, al otro lado de la calle Fonería, se localiza una empresa constructora

de piscinas y un taller mecánico. Junto al camino de Ca la Madrona, se localizan dos

fábricas de confección textil.

 En dirección este, la parcela colinda con una fábrica de confección textil y un taller de

recambios de motos. A unos 400 m en esta dirección se localiza el barrio de Can Quirze.

 Al sur, al otro lado de la calle Vapor Gordils, se encuentra una empresa distribuidora de

alimentos, dos empresas comerciales de textil y una fábrica de maquinaria. A unos 100

m del emplazamiento en esta dirección se localiza na estación de servicio con imagen

actual REPSOL En esta misma dirección, a 1,2 km al sur, se localiza el mar Mediterráneo.

 En dirección oeste, el emplazamiento limita con un restaurante, un taller de reparación

de automóviles y naves de fabricación industrial. A unos 110 m en esta dirección, se

localiza la Riera de Sant Simó. Esta riera recoge las aguas de diferentes torrentes del

noroeste de la ciudad de Mataró, principalmente el Torrente de Can Brugera. Se trata del

límite entre el núcleo urbano de Mataró y el espacio agrario periurbano de las Cinc Sénies.

A 250 m al suroeste, tras la riera, se localiza el Centro de Salud Rocafonda Palau y a 300

m al oeste el instituto público Cinc Sénies. Finalmente, a unos 330 m al oeste de la parcela

se localiza el centro urbano de Mataró.

En el plano de la siguiente página se muestran los aspectos más destacables del entorno de las

parcelas del estudio.
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5 RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

5.1 Condiciones ambientales

Durante la inspección se han tomado todas las precauciones adecuadas para evitar la presencia

de cualquier sustancia ajena que pudiese afectar a las muestras tomadas. Las condiciones

ambientales tanto de temperatura como de humedad del lugar fueron óptimas durante la

realización de los sondeos.

5.2 Reconocimiento directo del terreno

5.2.1 Sondeos perforados

Tal y como se ha comentado anteriormente, se han realizado trece (13) sondeos a rotación con

extracción de testigo continuo el 31 de mayo de 2021. Los sondeos fueron distribuidos por toda

la parte de la parcela objeto de este estudio con el fin de caracterizar todo el emplazamiento.

En la tabla siguiente se recoge la ubicación de los distintos sondeos y su posición se presenta

en el Plano 2. Ubicación de sondeos.

Tabla 4. Sondeos ejecutados (Coordenadas UTM, Elipsoide ETRS89, Huso 31)

Sondeo X Y Profundidad alcanzada
(m)

S-1 454435 4600330 3

S-2 454439 4600314 4

S-3 454451 4600288 4

S-4 454472 4600311 4

S-5 454508 4600291 4

S-6 454490 4600274 4

S-7 454466 4600269 4

S-8 454443 4600258 4

S-9 454501 4600248 4

S-10 454438 4600227 4

S-11 454467 4600229 4

S-12 454489 4600214 4

S-13 454462 4600201 5
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Durante la realización de los sondeos no se registró la aparición de agua, por lo que no se ha

identificado una zona saturada en el subsuelo. Por otro lado, se identificaron las permeabilidades

visuales de cada uno de los tramos litoestratigráficos detectados en el subsuelo del

emplazamiento.

En el Plano 2. Situación de los sondeos, presentado anteriormente, se muestra la ubicación de

los sondeos realizados en la presente campaña.

5.2.2 Litología y estructura del terreno

Durante la ejecución de los sondeos se han reconocido las siguientes unidades:

 Unidad A, Relleno antrópico. Comprende materiales heterogéneos y corresponde a la

capa superior de los sondeos sin losa de hormigón superficial, a excepción del S1 y S10

donde esta unidad no está presente. Está compuesta principalmente por arenas con

abundantes gravillas, gravas, restos de ladrillo y runas varias. Presenta color marrón y

espesores desde los 0,3 m en el S3 y hasta los 3,5 m en el S13, dependiendo de la

topografía del terreno. Los mayores espesores de esta capa se encuentran en las zonas

centrales y sur del emplazamiento.

La permeabilidad visual de esta unidad se puede considerar como alta. No se detectan

indicios organolépticos de afección en esta unidad.

 Unidad B: Arenas con limos. Unidad formada por arenas con limos y limos arenosos de

color marrón, predominan las arenas con limos y en menor frecuencia, limos arenosos.

Se ha detectado en la zona este y sur de la parcela, en ocasiones por debajo de los

niveles de relleno antrópico, en otros casos como la capa más superficial o más profunda

del terreno.

La permeabilidad visual de esta unidad se puede considerar como media. No se detectan

indicios organolépticos de afección en esta unidad.

 Unidad C: Jabre. Unidad formada por materiales detríticos arenosos a granulares, de

color beige a marrón, resultantes de la descomposición química de una roca granítica,

correspondiente al basamento geológico local. Fue observada en todos los sondeos a

excepción del S6. Es la última unidad localizada en la mayoría de sondeos. En la base
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de esta capa en el S1, se encuentra la roca granítica sana. En el norte de la parcela, se

observan afloramientos de la roca sana sobre la superficie.

La permeabilidad visual de esta unidad se puede considerar como alta para el Jabre y

baja para el granito localizado en el S1. No se detectan indicios organolépticos de

afección en esta unidad.

En ninguna de los sondeos realizados se ha interceptado el nivel freático. De acuerdo a la

información bibliográfica, en la zona de estudio, el nivel freático se encuentra por debajo de los

45 m, además, según información aportada por cliente, en el emplazamiento se localiza un pozo

seco de 35 m de profundidad dentro del emplazamiento. Actualmente este pozo se encuentra

tapiado.

A fin de caracterizar la conductividad hidráulica y la textura de suelo predominante en el

emplazamiento, se tomaron dos (2) muestras representativas de los materiales identificados en

la parcela, para proceder a su análisis granulométrico, contenido en materia orgánica y pH. La

muestra GR-1 corresponde a la unidad B (Arenas con limos) y la GR-2 a la unidad C (Jabre). A

continuación, se muestran los resultados obtenidos:

Tabla 5. Análisis granulométrico de la matriz (% en peso).

Descripción de la muestra

GR-1 GR-2

S10 (1-1,1) S10 (2-2,1)

Unidad B Unidad C

Materia orgánica (% en peso) 0,6 0,2

pH - 9,16 8,51

TAMAÑO PARTÍCULAS

Arcillas <0,002 mm % en peso 5,4 0,8

Limos 0,002 - 0,06 mm % en peso 49,8 3,9

Arenas 0,06 - 2 mm % en peso 36,5 72,9

Gravas 2 - 60 mm % en peso 8,3 22,4

Los valores de pH observados determinan un suelo ligeramente alcalino.

Si representamos los resultados en el triángulo de texturas de la clasificación USDA (United

States Department of Agriculture), se obtiene que los materiales seleccionados para la

caracterización de las matrices de las unidades geológicas del emplazamiento corresponden a

dos (2) texturas diferentes, franco limosa (muestra GR-1) y arenosa (muestra GR-2), G. Según
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la clasificación SUCS (Unified Soil Classification System), la clase equivalente es limo arenoso

(muestra GR-1) y arena (muestra GR-2). Las texturas identificadas se corresponden con las

observaciones llevadas a cabo durante los trabajos de campo.

Figura 11. Triángulo de texturas USDA, con las equivalencias SUCS.

En el Anexo II de la presente memoria, se muestran los registros fotográficos con los detalles de

cada uno de los sondeos realizados.

En la página siguiente se adjunta un perfil geológico que muestra la estructura del terreno en la

zona de estudio (Plano 8. Perfil geológico).

GR-1 (Unidad B)
GR-2 (Unidad C)
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5.2.3 Medidas headspace y observaciones organolépticas

La siguiente tabla muestra las concentraciones de compuestos orgánicos volátiles (COV)

detectadas en suelos durante la perforación de los sondeos, expresadas en ppm equivalentes

de isobutileno, respecto a la profundidad de medición:

Tabla 6. Concentraciones de compuestos orgánicos volátiles (COV) en las muestras de suelo de los
sondeos realizados.

COV (ppm) in situ

Profundidad (m) S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9 S-10 S-11 S-12 S-13

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 - - - - - - - - - - - - 0,0

No se han detectado concentraciones de COV en ninguno de los sondeos realizados.

Respecto a las observaciones organolépticas realizadas en campo, ninguno de los sondeos

presenta tramos alterados, ni por color ni por olor.

5.3 Muestreo y análisis de contaminantes

5.3.1 Muestras de suelo

Se analizado un total de diecisiete (17) muestras de suelo, de las cuales se ha analizado la más

superficial de cada sondeo y en el caso de detectar afección por hidrocarburos, se procede a

analizar la muestra profunda. La identificación de las muestras se ha realizado a partir del número

de sondeo y profundidad de la muestra. En la siguiente tabla se resumen las características de

las muestras de suelo extraídas:

Tabla 7. Características de las muestras de suelo para determinación analítica de contaminantes.

Muestra Profundidad (m) Litología Color Olor

S-1 1,5-1,6 Jabre Marrón No



CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME Página: 41 de 75
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE LA CALIDAD DEL SUBSUELO Fecha: Julio 2021
EN UN ÁREA DE UNA PARCELA SITUADA EN MATARÓ Ref.: 0523 / 35698
MEMORIA Rev.: 1

Muestra Profundidad (m) Litología Color Olor

S-2 1,5-1,6 Jabre Marrón No

S-3
2,3-2,4 Relleno antrópico Marrón No

3,1-3,2 Jabre Marrón No

S-4 2,5-2,6 Jabre Marrón No

S-5 1,5-1,6 Arenas con limos Marrón No

S-6
1,4-1,5 Relleno antrópico Marrón No

3-3,1 Arenas con limos Marrón No

S-7
0,5-0,6 Relleno antrópico Marrón No

2,9-3 Arenas con limos Marrón No

S-8 0,7-0,9 Jabre Marrón No

S-9 0,4-0,5 Arenas con limos Marrón oscuro No

S-10 1,1-1,2 Arenas con limos Marrón No

S-11 2,3-2,4 Arenas con limos Marrón oscuro No

S-12 1,1-1,2 Arenas con limos Marrón oscuro No

S-13
2-2,1 Relleno antrópico Marrón oscuro No

4-4,1 Jabre Marrón No

Tal y como se observa en la tabla, en ninguna de las muestras tomadas se obtuvieron

características organolépticas relevantes.

5.3.2 Resultados analíticos en muestras de suelo

Las concentraciones obtenidas se comparan con los Niveles Genéricos de Referencia para uso

industrial establecidos por el Real Decreto 9/2005. En el caso concreto de los metales, los

resultados se comparan con los niveles genéricos establecidos por la Agència de Residus de

Catalunya (ARC). A continuación, se adjuntan tablas con los resultados analíticos de las

muestras tomadas que superan el límite de cuantificación de la técnica analítica del laboratorio.

En el Plano 6 se presentan de manera gráfica los resultados en suelos más relevantes.
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Tabla 8. Resultados de las determinaciones analíticas en muestras de suelo (mg/kg).

Compuestos (mg/kg) S1 (1,5-
1,6 m)

S2 (1,5-
1,6 m)

S3 (2,3-
2,4 m)

S3 (3-3,1
m)

S4 (2,5-
2,6 m)

S5 (1,5-
1,6 m)

S6 (1,4-
1,5 m)

S6 (3-3,1
m)

S7 (0,5-
0,6 m)

S7 (2,9-3
m)

S8 (0,7-
0,9 m)

S9 (0,4-
0,5 m)

S10 (1,1-
1,2 m)

S11 (2,3-
2,4 m)

S12 (1,1-
1,2 m)

S13 (2-
2,1 m)

S13 (4-
4,1 m)

NGR industrial

ARC / RD9-2005

Metales y elementos

Arsénico (As) <4,0 8,1 11 <4,0 <4,0 8,3 13 8,7 8,4 <4,0 <4,0 8,2 <4,0 5,5 9,3 4,8 9,1 30

Cadmio (Cd) <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 0,31 <0,30 0,44 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 55

Cromo (Cr) <15 <15 15 <15 <15 18 21 20 24 <15 <15 18 <15 <15 16 <15 <15 -

Cobre (Cu) <5,0 <5,0 25 5,7 12 13 22 13 120 10 24 13 6,9 8,7 7,8 50 46 1000

Mercurio (Hg) <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,051 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 30

Níquel (Ni) 5,1 <3,0 8,4 5,1 4,7 15 11 17 12 9 6,5 14 4,8 4,5 7,4 6,1 3,9 1000

Plomo (Pb) <13 15 36 <13 <13 14 62 15 32 16 46 16 <13 15 20 110 15 550

Zinc (Zn) 83 25 95 51 89 65 78 66 110 61 82 59 47 54 81 63 38 1000

Antimonio (Sb) <1,0 <1,0 2,1 <1,0 <1,0 <1,0 1,8 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,9 <1,0 <1,0 2,9 30

Bario (Ba) <15 49 140 110 150 150 170 140 180 120 140 140 98 100 170 84 290 1000

Cobalto (Co) 11 4 6,4 7 11 10 8,9 11 14 8,6 8 9,2 5,7 7 11 4,8 2,9 90

Estaño (Sn) <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 15 <6,0 1000

Vanadio (V) 73 32 49 58 98 52 40 54 89 53 58 52 45 50 77 32 32 1000

Berilio (Be) <1,0 1,6 <1,0 1,1 1 1,2 <1,0 1,2 1,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 90

Hidrocarburos halogenados Volátiles

Tricloroetileno <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,035 <0,020 70

Tetracloroeteno <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,036 <0,010 10

Hidrocarburos de petróleo

EPH C10-C12 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 -

EPH C12-C16 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 -

EPH C16-C21 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 -

EPH C21-C30 <12 <12 44 <12 <12 <12 65 <12 22 <12 <12 <12 <12 <12 <12 61 44 -

EPH C30-C35 <6,0 <6,0 34 <6,0 <6,0 <6,0 27 <6,0 19 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 80 50 -

EPH C35-C40 <6,0 <6,0 15 <6,0 <6,0 <6,0 10 <6,0 9,9 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 56 32 -

EPH total C10-C40 <38 <38 98 <38 <38 <38 110 <38 58 <38 <38 <38 <38 <38 <38 200 130 50*

Fenoles

Fenol <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 100

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos

Fluoranteno <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 100

Pireno <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 100

Benzo(a)antraceno <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 20

Criseno <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 100

Benzo(b)fluoranteno <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 20

Benzo(k)fluoranteno <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 100
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Compuestos (mg/kg) S1 (1,5-
1,6 m)

S2 (1,5-
1,6 m)

S3 (2,3-
2,4 m)

S3 (3-3,1
m)

S4 (2,5-
2,6 m)

S5 (1,5-
1,6 m)

S6 (1,4-
1,5 m)

S6 (3-3,1
m)

S7 (0,5-
0,6 m)

S7 (2,9-3
m)

S8 (0,7-
0,9 m)

S9 (0,4-
0,5 m)

S10 (1,1-
1,2 m)

S11 (2,3-
2,4 m)

S12 (1,1-
1,2 m)

S13 (2-
2,1 m)

S13 (4-
4,1 m)

NGR industrial

ARC / RD9-2005

Benzo(a)pireno <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 2

Dibenzo(ah)antraceno <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 3

Indeno(123cd)pireno <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 30

Bifenilos Policlorados

PCB (7) (suma) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,017 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,070 <0,070 0,8

Pesticidas Orgánicos clorados

4,4 -DDE <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 <0,005 60

4,4 -DDT <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,010 <0,010 20

NOTA 1: Se han sombreado en gris los resultados que igualan o superan los NGR del RD 9/2005 para uso industrial o, en caso de la concentración de TPH, se destaca la muestra que supera la concentración de 50 mg/kg, límite a partir del cual, según el RD 9/2005,
se debe realizar un análisis cuantitativo de riscos.

Con el fin de disponer de un mayor detalle sobre la naturaleza de la afección por hidrocarburos totales del petróleo y dada su relevancia en la valoración de los riesgos asociados según los escenarios y receptores

vulnerables a considerar en el ACR, se han analizado las cadenas alifáticas y aromáticas de los hidrocarburos totales del petróleo de la muestra con mayor concentración de TPH, S13 (2-2,1 m), por lo que se ha

procedido a realizar el análisis de la segunda muestra tomada de este punto. A continuación, se presentan los resultados obtenidos:

Tabla 9. Resultados de los hidrocarburos totales del petróleo separados por cadenas alifáticas y aromáticas (mg/kg).

Compuestos (mg/kg) S13 (2-2,1 m)

TPH Alifáticos aromáticos

Alifáticos C5 - C6 <2,0

Alifáticos C6 - C8 <2,0

Alifáticos C8 - C10 <2,0

Alifáticos C10 - C12 <2,0

Alifáticos C12 - C16 <8,0

Alifáticos C16 - C21 <8,0

Alifáticos C21 - C35 54

Aromáticos C6 - C8 <2,0

Aromáticos C8 - C10 <6,0

Aromáticos C10 - C12 <2,0

Aromáticos C12 - C16 <8,0

Aromáticos C16 - C21 11

Aromáticos C21 - C35 79
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De los resultados obtenidos en las muestras de suelo analizadas se destacan los siguientes

aspectos:

 Se detecta la presencia de metales en todas las muestras, ya que estos compuestos

están presentes de forma natural en el suelo. Cabe destacar que ninguno de ellos supera

los NGR establecidos en la normativa.

 Se han detectado hidrocarburos totales de petróleo (TPH) en cinco (5) muestras de suelo

analizadas, las cuales superan el umbral de 50 mg/kg, a partir del cual el RD 9/2005

establece como necesario la realización de un análisis cuantitativo de riesgos (ACR).

Estas muestras proceden de la zona central de la parcela, muestras S3 (2,3-2,4), S6 (1,4-

1,5) y S7 (0,5-0,6) y de la zona sur de la parcela, muestra S13 (2-2,1) y S13 (4-4,1). Los

hidrocarburos detectados corresponden a las cadenas intermedias C21-C40.

 La mayor concentración de TPH pertenece a la muestra S13 (2-2,1) por lo que se

procedió al análisis en la muestra, de los hidrocarburos totales del petróleo separados

por cadenas alifáticas y aromáticas. Se concluye que el hidrocarburo presente en el

emplazamiento está compuesto principalmente por las cadenas intermedias C21-C35,

tanto alifáticas como aromáticas, además de la C16-C21 alifática.

 Se identifica la presencia de concentraciones cercanas al límite de cuantificación de la

técnica analítica del laboratorio para los hidrocarburos halogenados volátiles, fenoles,

hidrocarburos aromáticos policíclicos, bifenilos policlorados y pesticidas orgánicos

clorados en algunas de las muestras. Ninguna de estas concentraciones es significativa

ni supera los niveles de referencia.

 Para el resto de parámetros analizados no se han superado los límites de detección de

la técnica analítica del laboratorio.

Los resultados completos los encontraran en el Anexo III. Boletines analíticos.

5.4 Delimitación de las zonas afectadas

De acuerdo a los resultados obtenidos en las muestras de suelo, de las observaciones

organolépticas detectadas en los testigos de sondeo y durante las perforaciones y muestreos,

de las concentraciones de COV y descripción litológica de los materiales que forman el subsuelo

de la parcela, se pueden destacar que la afección principal detecta en la parcela viene dada por
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lo TPH, en la zona central y sur. Esta afección se encuentra restringida al relleno, aunque

puntualmente alcanza mayor profundidad.
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6 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

En el marco del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la

declaración de suelos contaminados, se desarrolla un análisis cuantitativo de riesgos asociado

a la afección registrada en la parcela objeto de estudio, ubicada en el polígono industrial de Mata-

Rocafonda, del término municipal de Mataró (Barcelona).

Para la ejecución del ACR, se dispone de la información recogida en la presente investigación y

en los antecedentes documentales consultados. Concretamente se tiene en cuenta la

información relativa a la investigación preliminar llevada a cabo por otra ingeniería en marzo de

2020 en una de las zonas de la parcela bajo estudio. Esta información queda recogida en el

documento:

. . Informe de caracterizació preliminar del sòl al sector oest (primera fase) en una parcel·la

al carrer del Vapor Gordils a Mataró (Barcelona). Esolve, abril 2020.

En el caso bajo evaluación, no existen ecosistemas protegidos en las inmediaciones de las

instalaciones, por lo que el análisis se centra en la valoración de los riesgos para la salud

humana. La región no se encuentra listada en Natura 2000, red europea de espacios naturales

protegidos que incluye las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial

Protección de Aves (ZEPA)1. Como sitios más cercanos, se destaca la presencia de:

 Serres del Litoral Septentrional (ES5110011), en dirección nor-noreste. Su punto más

próximo se sitúa a unos 1,2 km al noreste de la parcela.

 Costes del Maresme (ES5110017), en dirección sur. Su punto más próximo se sitúa a

unos 2,5 km al sur de la parcela.

La distancia significativa que separa la parcela en estudio de estos espacios, hace que una

potencial afectación de los espacios mencionados con origen en la contaminación registrada en

el sitio valorado, pueda considerarse despreciable.

1 Verificación realizada en el portal Natura 2000. http://natura2000.eea.europa.eu/
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6.1 Ámbito de validez

El presente ACR es específico para el subsuelo correspondiente a la parcela ubicada en el

polígono industrial de Mata-Rocafonda en la ciudad de Mataró (Barcelona).

El alcance de este estudio se limita a una evaluación de las condiciones del emplazamiento con

la información disponible al momento de su desarrollo, de acuerdo con los usos identificados.

En base a información disponible sobre esta parcela, se prevé el desarrollo de un proyecto

constructivo que incluye la realización de instalaciones industriales en el emplazamiento

relacionadas con el tratamiento de un residuos.

Como consecuencia de revisiones legales, cambios en los estándares y protocolos,

actualizaciones de los datos toxicológicos seguidos o variación del alcance e intensidad de la

contaminación, etc., el presente ACR podría presentar resultados sustancialmente diferentes en

las conclusiones finales. La utilización de este análisis fuera de las premisas indicadas invalidará

los resultados obtenidos.

6.2 Desarrollo de la valoración del riesgo

Los ACR incluyen una primera fase en la que se plantea un modelo conceptual del

emplazamiento (MCE), y una segunda en la que, a partir del mismo y en base a valores

específicos del sitio, se estiman los niveles de potencial riesgo asociados a la problemática

estudiada.

6.3 Fase: Definición del modelo conceptual del emplazamiento (MCE)

El objetivo de esta primera fase de estudio es definir un modelo conceptual de la interacción de

los compuestos nocivos detectados con el medio y con los potenciales receptores. Para ello, es

necesaria la caracterización de cada vector de forma individual para, posteriormente, evaluar su

efecto en conjunto, y finalmente definir y resolver el problema relacionado con el potencial riesgo.

A continuación, se listan los vectores tenidos en cuenta para la delineación del MCE:

 Caracterización del emplazamiento.

 Caracterización de la fuente de contaminación.
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 Identificación de los escenarios, vías de exposición, receptores sensibles y factores de

exposición.

 Modelos de transporte.

La imagen que sigue resume las interacciones consideradas en el desarrollo del modelo

conceptual del emplazamiento:

Imagen 1. Interacciones evaluadas en la primera fase de la definición del MCE.

6.3.1 Caracterización del emplazamiento

En la caracterización del emplazamiento se describen básicamente los aspectos destacables de

la parcela en estudio y su entorno a partir de la información recopilada de los antecedentes

documentales consultados.

Instalaciones

Desde el año 1973 la parcela investigada albergaba las instalaciones de Cristalleries de Mataró

S.C.O.C.L., una cooperativa dedicada a la fabricación de vidrio. Se producían bombillas,

termómetros, pantallas para lámparas, vasos, etc. La actividad industrial cesó en el año 2008 y

las instalaciones existentes fueron desmanteladas en el año 2012. Actualmente la parcela se

encuentra sin uso, pero se prevé llevar a cabo instalaciones industriales relacionadas

principalmente con el tratamiento de residuos, tal y como se ha comentado anteriormente.
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Entorno

La parcela se localiza en un entorno principalmente industrial, concretamente en la zona central

del polígono industrial Mata-Rocafonda, al noreste de la ciudad de Mataró. A continuación, se

describen resumidamente los elementos del entorno próximo a la zona de estudio:

 En dirección norte, al otro lado de la calle Fonería, se localiza una empresa constructora

de piscinas y un taller mecánico. Junto al camino de Ca la Madrona, se localizan dos

fábricas de confección textil.

 En dirección este, la parcela colinda con una fábrica de confección textil y un taller de

recambios de motos. A unos 400 m en esta dirección se localiza el barrio de Can Quirze.

 Al sur, al otro lado de la calle Vapor Gordils, se encuentra una empresa distribuidora de

alimentos, dos empresas comerciales de textil y una fábrica de maquinaria. A unos 100

m del emplazamiento en esta dirección se localiza na estación de servicio con imagen

actual REPSOL En esta misma dirección, a 1,2 km al sur, se localiza el mar Mediterráneo.

 En dirección oeste, el emplazamiento limita con un restaurante, un taller de reparación

de automóviles y naves de fabricación industrial. A unos 110 m en esta dirección, se

localiza la Riera de Sant Simó. Esta riera recoge las aguas de diferentes torrentes del

noroeste de la ciudad de Mataró, principalmente el Torrente de Can Brugera. Se trata del

límite entre el núcleo urbano de Mataró y el espacio agrario periurbano de las Cinc

Sénies. A 250 m al suroeste, tras la riera, se localiza el Centro de Salud Rocafonda Palau

y a 300 m al oeste el instituto público Cinc Sénies. Finalmente, a unos 330 m al oeste de

la parcela se localiza el centro urbano de Mataró.

Geología e hidrogeología

A nivel local, durante la ejecución de los sondeos llevadas a cabo, se han reconocido diferentes

tipos de materiales que conforman las tres (3) unidades que se describen a continuación:

 Unidad A, Relleno antrópico. Comprende materiales antrópicos heterogéneos y

corresponde a la capa superior de los sondeos sin losa de hormigón superficial.

Conformada principalmente por arenas con abundantes gravillas, gravas, restos de

ladrillo y runa.
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 Unidad B: Arenas con limos. Unidad formada por arenas con limos y limos arenosos de

color marrón.

 Unidad C: Jabre. Unidad formada por materiales detríticos arenosos a granulares, de

color beige a marrón, resultantes de la descomposición química de una roca granítica, se

corresponde con al basamento geológico local.

No se ha registrado presencia de agua subterránea hasta la profundidad explorada. Se estima

que el nivel freático se situaría a una profundidad en torno a los 45 m según datos bibliográficos.

6.3.2 Caracterización de la contaminación

La actividad industrial desarrollada en el terreno en estudio desde 1973 hasta el año 2008, podría

considerarse como origen de la alteración de la calidad del subsuelo detectada en la parcela de

estudio.

En el subsuelo bajo estudio se ha registrado la presencia principalmente de metales e

hidrocarburos totales del petróleo. En menor medida y, en concentraciones bajas, se han

detectado hidrocarburos poliaromáticos, hidrocarburos halogenados volátiles, fenoles, bifenilos

policlorados y pesticidas orgánicos clorados. Estos compuestos son tenidos en cuenta para el

desarrollo de la presente valoración del riesgo.

La selección de los compuestos químicos de interés (COC-del inglés Chemicals Of Concern)

para la ejecución del análisis de riesgos se ha realizado teniendo en consideración:

 Las sustancias susceptibles de ser detectadas en base a la actividad desarrollada en el

terreno estudiado.

 La toxicidad de las mismas.

En las siguientes tablas se detallan los compuestos de interés detectados en el subsuelo, y sus

principales características físico-químicas. Las mismas fueron extraídas de la base de datos de

la herramienta de cálculo utilizada para realizar esta valoración del riesgo (RBCA TOOL KIT FOR

CHEMICAL RELEASES, versión 2,6).

Para algunos compuestos químicos se ha modificado la base de datos de partida de la

herramienta de cálculo según las actualizaciones de la bibliografía de referencia. Dichos cambios
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quedan indicados en las tablas siguientes en negrita, donde también se referencian las fuentes

de información consideradas para los parámetros críticos a la hora de la valoración del riesgo.

A falta de información inequívoca acerca de la interacción de las sustancias contaminantes que

evidencien otras relaciones entre ellos, como sinergias o antagonismos, se adopta el principio

de aditividad del riesgo.
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Tabla 10 . Compuestos de interés: propiedades físico químicas

Compuesto de interés Nº CAS Peso molecular Solubilidad Límite de saturación en suelo Presión de vapor Constante de Henry log (Koc) o log (Kd)

Unidades - [g/mol] [mg/L] [mg/kg] [mm Hg] - log[L/kg]

Metales

Arsénico (As) 7440-38-2 74,9216 0 1,00E+06 0,00E+00 0,00E+00 f(pH)
Cadmio (Cd) 7440-43-9 112,41 0 1,00E+06 0,00E+00 0,00E+00 f(pH)
Cromo (Cr) 16065-83-1 51,9961 0 1,00E+06 0,00E+00 0,00E+00 f(pH)

Cobre (Cu) 7440-50-8 63,546 0 1,00E+06 0,00E+00 0,00E+00 1,60E+00
Mercurio (Hg) 7439-97-6 200,59 0,03 1,00E+06 1,30E-03 4,74E-01 f(pH)
Níquel 7440-02-0 58,69 0 1,00E+06 0,00E+00 0,00E+00 f(pH)
Plomo (Pb) 7439-92-1 207,2 0 1,00E+06 0,00E+00 0,00E+00 1,00E+00

Zinc (Zn) 7440-66-6 65,39 0 1,00E+06 0,00E+00 0,00E+00 f(pH)
Antimonio (Sb) 7440-36-0 121,75 0 1,00E+06 0,00E+00 0,00E+00 1,65E+00
Bario (Ba) 7440-39-3 137,33 0 1,00E+06 0,00E+00 0,00E+00 f(pH)

Cobalto (Co) 7440-48-4 58,9332 0 1,00E+06 0,00E+00 0,00E+00 1,65E+00
Estaño (Sn) 7440-31-5 118,71 0 1,00E+06 0,00E+00 0,00E+00 2,10E+00
Vanadio (V) 7440-62-2 50,9415 0 1,00E+06 0,00E+00 0,00E+00 3,00E+00
Berilio 7440-41-7 9,01218 0 1,00E+06 0,00E+00 0,00E+00 f(pH)

Hidrocarburos totales del petróleo
Cadenas alifáticas

C10-C12 T-al1012 1,60E+02 3,40E-02 1,69E+01 4,79E-01 1,22E+02 5,40E+00
C12-C16 T-al1216 2,00E+02 7,60E-04 7,30E+00 3,65E-02 5,21E+02 6,70E+00
C16-C21 T-al1621 2,70E+02 2,50E-06 3,00E+00 8,36E-04 4,90E+03 8,80E+00
C21-C34 T-al2134 4,00E+02 2,50E-06 3,00E+00 3,34E-07 7,26E+03 8,80E+00

Hidrocarburos totales del petróleo
Cadenas aromáticas

C10-C12 T-ar1012 1,30E+02 2,50E+01 1,22E+02 4,79E-01 1,35E-01 3,40E+00
C12-C16 T-ar1216 1,50E+02 5,80E+00 5,57E+01 3,65E-02 5,12E-02 3,70E+00
C16-C21 T-ar1621 1,90E+02 6,50E-01 1,96E+01 8,36E-04 1,33E-02 4,20E+00
C21-C35 T-ar2134 2,40E+02 6,60E-03 1,58E+00 3,34E-07 6,60E-04 5,10E+00

Hidrocarburos poliaromáticos

Antraceno 120-12-7 178,2334 0,0434 2,36E+00 2,55E-05 4,61E-03 4,37E+00
Fenantreno 85-01-8 178,2334 0,994 3,26E+01 6,80E-04 5,40E-03 4,15E+00
Fluoranteno 206-44-0 2,02E+02 2,60E-01 2,42E+01 8,13E-06 3,88E-04 4,69E+00
Pireno 129-00-0 2,02E+02 1,35E-01 9,76E+00 4,25E-06 4,57E-04 4,58E+00

Benzo (a) antraceno 56-55-3 2,28E+02 1,00E-02 6,74E+00 1,54E-07 1,39E-04 5,55E+00
Criseno 218-01-9 2,28E+02 2,00E-03 1,17E+00 7,80E-09 5,03E-05 5,49E+00
Benzo (b) fluoranteno 205-99-2 2,52E+02 1,50E-03 3,43E+00 8,06E-08 4,99E-04 6,08E+00
Benzo (k) fluoranteno 207-08-9 2,52E+02 5,50E-04 1,29E+00 9,59E-11 4,45E-07 6,09E+00

Benzo (a) pireno 50-32-8 2,52E+02 1,62E-03 2,94E+00 4,89E-09 4,70E-05 5,98E+00
Dibenzo (ah) antraceno 53-70-3 2,78E+02 5,00E-04 1,81E+00 2,10E-11 4,66E-07 6,28E+00
Indeno (1 2 3 cd) pireno 193-39-5 2,76E+02 3,75E-03 2,47E+01 1,40E-10 2,85E-06 6,54E+00

Hidrocarburos halogenados volátiles
Tricloroetileno 79-01-6 131,38894 1100 3,81E+02 7,20E+01 4,28E-01 1,97E+00

Tetracloroetileno 127-18-4 165,834 200 1,18E+02 1,84E+01 7,65E-01 2,19E+00
Bifenilos policlorados PCB 1336-36-3 290 0,0555 6,83E+01 7,60E-05 1,75E-02 5,72E+00
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Compuesto de interés Nº CAS Peso molecular Solubilidad Límite de saturación en suelo Presión de vapor Constante de Henry log (Koc) o log (Kd)

Unidades - [g/mol] [mg/L] [mg/kg] [mm Hg] - log[L/kg]

Pesticidas orgánicos
DDE 72-55-9 241,93176 0,065 1,65E+01 5,66E-06 8,73E-04 5,04E+00

DDT 50-29-3 354,490448 0,0031 9,88E-1 3,93E-07 2,23E-03 5,14E+00
Fenoles Fenol 108-95-2 94,11304 87000 1,68E+04 4,63E-01 2,47E-05 1,24E+00

Tabla 11 . Toxicidad de los compuestos de interés

Compuestos de
interés1,2

RfD oral o
TDSI

(mg/kg/día)
Fuente RfD dérmico o

TDSI (mg/kg/día) Fuente
RfC (concentración de referencia

equivalente para inhalación) o TCA
(mg/m3)

Font
Factor de pendiente

equivalente para vía oral
1/(mg/kg/dia)

Fuente
Factor de pendiente

equivalente para contacto
dérmico

1/(mg/kg/día)
Fuente

Factor de unidad de riesgo
equivalente para inhalación

1(μg/m3)
Fuente

Arsénico (As) 0,0003 EPA-I 0,0003 D2 0,000015 RAIS 1,5 EPA-I 1,5 D2 0,0043 EPA-I
Cadmio (Cd) 0,0005 RAIS 0,0005 RAIS 0,00001 RAIS - - - - 0,0018 EPA-I
Cromo (Cr) 1,5 EPA-I 1,5 D2 0,00014 TX11 - - - - - -
Cobre (Cu) 0,04 TX11 0,04 D2 - - - - - - - -
Mercurio (Hg) 0,00016 RAIS 0,00016 RAIS 0,0003 RAIS - - - - - -
Níquel (Ni) 0,02 EPA-I 0,02 D2 0,00009 A - - - - 0,00048 EPA-I
Plomo (Pb) - RAIS - - - - 0,0085 RAIS 0,0085 RAIS 0,000012 RAIS
Zinc (Zn) 0,3 EPA-I 0,3 D2 - - - - - - - -
Antimonio (Sb) 0,0004 EPA-I 0,0004 D2 0,0003 RAIS - - - - - -
Bario (Ba) 0,2 EPA-I 0,2 D2 - - - - - - - -
Cobalto (Co) 0,0003 TX11 0,0003 D2 0,000006 TX11 - - - - 0,009 TX11
Vanadio (V) 0,00504 RAIS 0,00504 RAIS - RAIS - - - - - -

Estaño (Sn) 0,6 TX11 0,6 D2 - - - - - - - -

Berilo (Be) 0,002 EPA-I 0,002 D2 0,00002 EPA-I - - - - 0,0024 EPA-I
Alifática C10-C12 0,1 TX11 0,1 D2 1 TPHCWG - - - - - -
Alifática C12-C16 0,1 TX11 0,1 D2 1 TPHCWG - - - - - -
Alifática C16-C21 2 TX11 2 D2 - - - - - - - -
Alifática C21-C34 1,6 TX11 1,6 D2 - - - - - - - -
Aromática C10-C12 0,04 TPH 0,04 D2 0,2 TX11 - - - - - -
Aromática C12-C16 0,04 TPH 0,04 D2 0,2 TX11 - - - - - -
Aromática C16-C21 0,03 TPH 0,03 D2 - - - - - - - -
Aromática C21-C35 0,03 TPH 0,03 D2 - - - - - - - -
Antraceno 0,3 EPA-I 0,3 D2 - - - - - - - -
Fenantreno - RAIS - RAIS - - - - - - - -
Fluoranteno 0,04 EPA-I 0,04 D2 - - - - - - - -
Pireno 0,03 EPA-I 0,03 D2 - - - - - - - -
Benzo (a) antraceno - - - - - - 0,1 RAIS 0,1 RAIS 0,00006 RAIS
Criseno - - - - - - 0,001 RAIS 0,001 RAIS 0,0000006 RAIS
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Compuestos de
interés1,2

RfD oral o
TDSI

(mg/kg/día)
Fuente RfD dérmico o

TDSI (mg/kg/día) Fuente
RfC (concentración de referencia

equivalente para inhalación) o TCA
(mg/m3)

Font
Factor de pendiente

equivalente para vía oral
1/(mg/kg/dia)

Fuente
Factor de pendiente

equivalente para contacto
dérmico

1/(mg/kg/día)
Fuente

Factor de unidad de riesgo
equivalente para inhalación

1(μg/m3)
Fuente

Benzo (b) fluoranteno - - - - - - 0,1 RAIS 0,1 RAIS 0,00006 RAIS
Benzo (k) fluoranteno - - - - - - 0,01 RAIS 0,01 RAIS 0,000006 RAIS
Benzo (a) pireno 0,0003 RAIS 0,0003 RAIS 0,000002 RAIS 1 RAIS 1 RAIS 0,0006 RAIS
Dibenzo (a,h) antraceno - - - - - - 1 RAIS 1 RAIS 0,0006 RAIS
Indeno (1 2 3 cd) pireno - - - - - - 0,1 RAIS 0,1 RAIS 0,00006 RAIS
Tricloroetileno 0,0005 RAIS 0,0005 RAIS 0,002 RAIS 0,046 RAIS 0,046 RAIS 0,0000041 RAIS
Tetracloroetileno 0,006 RAIS 0,006 RAIS 0,04 RAIS 0,0021 RAIS 0,0021 RAIS 0,00000026 RAIS
PCB 0,00002 EPA-I 0,00002 D2 - - 2 EPA-I 2 D2 0,00057 EPA-I

DDE - - - - - - 0,34 EPA-I 0,34 D2 - -
DDT 0,0005 EPA-I 0,0005 D2 - - 0,34 EPA-I 0,34 D2 0,000097 EPA-I
Fenol 0,3 EPA-I 0,3 D2 - - - - - - - -

Nota 1: se modifica el factor de biodisponibilidad relativa del plomo y arsénico a 0,6 según publicación en las siguientes referencias: Estimation of relative bioavailability of lead in soil and soil-like material using in vivo and in vitro methods,US EPA, May 2007 i
Bioavailability of contaminants in soil. ITRC (Interstate Technology & Regulatory Council). November 2017.

Nota 2: fuente (acrónimos)

D2: Assumed to equal corresponding oral toxicity factor, where dermal exposure is scaled by the dermal relative absorption fraction (RAFd = ABS.d/ABS.gi).

EPA I: USEPA Integrated Risk Information System (IRIS), as of March 31, 2007.

TX 11: Texas Risk Reduction Program, RG-366 TRRP-19, Toxicity Factors and Chemical/Physical Parameters, June 2001; (toxicity and physical/chemical properties tables dated May 24,2011.

RAIS: The Risk Assessment Information System.

A: Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) Minimal Risk Levels (MRL), 2006.
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6.3.3 Escenarios, vías de exposición, receptores y factores de exposición

Para el desarrollo del ACR se definen los escenarios según su distancia al foco de

contaminación, por lo que se clasifican en escenarios ON SITE, los que se encuentran dispuestos

sobre el foco de contaminación; y escenarios OFF SITE, los que se encuentran a cierta distancia

del foco, y/o en el sentido preferencial de las aguas subterráneas o de los vientos predominantes.

A continuación, se plantean los escenarios que forman parte de la valoración del riesgo asociado

a la afección del subsuelo correspondiente a la parcela de estudio.

Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente, se han planteado los escenarios

que presentan una ruta completa*, los cuales se incorporan a la valoración del riesgo para la

salud humana.

 Escenario ON SITE (Futuro)–Proyecto constructivo

Dado que se dispone de datos concretos sobre el proyecto constructivo que se prevé

implementar en la parcela, se estudian los futuros hipotéticos ambientes que podrían

resultar representativos una vez estos estuvieran finalizados. Para tal fin, se incluye el

estudio de los escenarios comerciales previstos y más probables según el uso futuro de

la parcela.

o Instalaciones industriales: se evalúan los casos más representativos que

pudieran presentarse en las instalaciones que se plantea construir.

Espacios cerrados (edificio oficina): para la valoración de este espacio

se tienen en cuenta las características de un futuro edificio comercial en el

que se realicen trabajos de oficina/recepción o atención al público.

Correspondientemente al escenario mencionado, se atribuye la presencia del

siguiente receptor sensible:

 Futuro trabajador industrial (espacios cerrados): se valora a un

trabajador que pudiera desarrollar su jornada laboral en el interior

* Se completa la cadena: medio afectado-medio de transporte de sustancias nocivas-vía de exposición-receptor
vulnerable.
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de un edificio industrial, realizando labores de oficina/recepción o

atención al público, pudiendo estar expuesto a la inhalación de

vapores en espacios interiores. Para este receptor se considera la

máxima exposición razonable con 250 días al año y una jornada

laboral de 8 horas.

Espacios abiertos (zonas exteriores): para la valoración de este espacio

se tienen en cuenta la posible exposición en espacios abiertos dentro de

la zona de estudio.

Correspondientemente al escenario mencionado, se atribuye la presencia del

siguiente receptor sensible:

 Futuro trabajador industrial (espacios abiertos): se valora a un

trabajador industrial que pudiera desarrollar su jornada laboral en

las zonas exteriores de la parcela, realizando labores de recepción

y gestión de residuos, vigilancia, atención al público etc., pudiendo

estar expuesto a la inhalación de vapores en espacios exteriores.

Para este receptor se considera la máxima exposición razonable

con 250 días al año y una jornada laboral de 8 horas.

Es importante destacar que la inclusión de este escenario reviste la adopción de un

carácter altamente conservador dado que estima que los espacios abiertos no

presentan pavimentación, o que ésta presenta grietas y/o juntas que facilitan el paso

de vapores desde el subsuelo hasta la superficie.

Estudio adicional. Gestión del riesgo

En un estudio adicional se incluye la valoración de un escenario de obras en el que un trabajador

se considera directamente expuesto al suelo alterado (contacto e ingestión).

El fin de este estudio es disponer de los resultados de la valoración del riesgo como herramienta

para la toma de decisiones ante proyectos de gestión de riesgo.

Como menciona la referencia de la US EPA. Regional Screening Levels (RSLs)-User´s Guide,

en su definición de trabajadores de la construcción, la ruta de ingestión es típicamente la

determinante al calcular los niveles de referencia para estos trabajadores. Es por ello que esta

valoración se limita a la evaluación de esta vía directa conjuntamente con la del contacto dérmico

para disponer información sobre los niveles de riesgo a los que estarían expuestos estos
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receptores. No incluye la valoración de inhalación de vapores y/o partículas cuyo impacto podría

considerarse menor.

Es importante destacar que la inclusión de este escenario reviste un carácter conservador dado

que, ante la ejecución de tareas de acondicionamiento del terreno, o movimiento de tierras, se

espera que las mismas sean desarrolladas en el marco de un Plan de Seguridad y Salud. Dicho

plan contemplaría las medidas preventivas pertinentes, que asegurarían la utilización elementos

de protección individual como guantes, gafas de seguridad y máscaras que actuarían de barrera

física, disminuyendo así la exposición directa a los potenciales medios afectados.

Se evalúa el siguiente escenario:

 Escenario ON SITE: obras de acondicionamiento del terreno.

Este escenario incluye hipotéticas labores manuales que pudieran ser llevadas a cabo
por un operario de la construcción.

En este escenario se estudia al siguiente receptor sensible:

o Hipotético operario de la construcción: En este escenario se valora una

potencial exposición por parte de un trabajador, operario de la construcción, que

pudiera estar expuesto al contacto dérmico e ingestión con los suelos afectados

durante la realización de las futuras obras en esta zona. La inclusión de la

valoración del riesgo por parte de este receptor se considera altamente

conservadora puesto que, cualquier proyecto constructivo o plan de excavación

concreto, incorporará un Plan de Seguridad y Salud contemplando las medidas

preventivas que asegurará la utilización de elementos de protección individual

tales como guantes, gafas de seguridad, máscaras, etc., que actúan de barrera

física, disminuyendo la exposición directa con los potenciales medios afectados.

Los factores de exposición que caracterizan a este receptor son los relativos a un

trabajador que realiza tareas relacionadas con movimiento de tierras, pudiendo

ingerir hasta 100 mg/día de suelo y estar en contacto con una superficie de piel

expuesta de 3160 cm2. Se estima un periodo estándar de 180 d/año y con una

duración de 1 año de las obras.

Nota: la valoración de las vías de exposición directa se considera suficientemente

adecuada para abarcar el caso más restrictivo y representativo esperable para un

escenario de obras en el que un operario no utilizara EPPs. En comparación, y dada la

naturaleza química de la afección registrada en suelos, la contribución a los niveles de
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riesgo por las vías de exposición de inhalación de vapores y partículas en espacios

abiertos respecto a las directas se considera de menor relevancia.

Seguidamente se puntualizan aquellas vías de exposición y/o escenarios que quedan excluidos

de la presente valoración de riesgos y las razones de la adopción de estos criterios:

 Escenarios OFF SITE, concretamente correspondientes a otros escenarios

comerciales del entorno: dado que no se ha registrado presencia de aguas

subterráneas en el emplazamiento y éstas, según datos bibliográficos se

encontrarían a una profundidad en torno a los 45 m. Asimismo, se destaca que,

desde una óptica conservadora, por factores de exposición y tipo de receptor, su

evaluación quedaría abarcada con el estudio de los escenarios futuros planteados.

 Hipotéticos edificios situados en plantas superiores (en caso que el proyecto

constructivo incluyera edificios de varias plantas): no se incluyen en la valoración

dado que no se consideran espacios vulnerables respecto a una eventual intrusión

de vapores procedentes desde el subsuelo. Por su disposición, la movilización y

acumulación de vapores en las plantas superiores se supone despreciable

principalmente, por dos razones:

o Efecto de dilución que sufren los vapores en plantas inferiores,

previamente a ascender a las plantas superiores.

o Múltiples barreras físicas que deben atravesar los vapores hasta llegar a

las plantas superiores:

 Losa de la planta baja.

 Losa de las plantas superiores.

En la siguiente imagen* se esquematiza la movilización de los vapores en los niveles

mencionados:

* La imagen es sólo un modelo que esquematiza la movilización de los vapores desde plantas inferiores hacia las
superiores. No se trata de una figura a escala o que refleje las dimensiones ni características del emplazamiento
estudiado.
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Imagen 2. Esquema de movilización vertical de vapores desde el subsuelo hasta la superficie/interior

espacios cerrados.

 Pozos inventariados en la parcela y en el entorno: si bien se identifican hasta cuatro

posibles pozos dentro de la parcela objeto de estudio, según inventario de puntos

de la ACA, durante la presente inspección no ha sido posible su localización. Se

desconocen detalles concretos sobre su posible desaparición o clausura. Asimismo,

no se tienen datos relativos de la calidad de sus aguas, que explotarían un nivel

acuífero profundo. Por estos motivos se descartan de la valoración de riesgos.

Asimismo, en cuanto al pozo no inventariado por la ACA pero localizado en el

emplazamiento, se constata que éste se encuentra clausurado actualmente y se

conoce, por información aportada por el cliente que en el momento de la clausura

tenía una profundidad de 30 m y se encontraba seco. Por todos estos motivos se

descara de la presente valoración de riesgos.

 En cuanto a los pozos del entorno inventariados, el más cercano se corresponde

con un pozo de uso industrial ubicado a 121 m al noroeste de la zona de estudio y

con una profundidad de 31 m. Se descarta de la valoración por los siguientes

motivos: en primer lugar, se considera que no existirían vías de movilización de la

afección identificada en la parcela hacia el entorno y, por ende, hacia este punto, ya

que no se ha identificado un nivel acuífero durante los trabajos de investigación que
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pudiera facilitar la migración de esta afección hacia el entorno. La afección

detectada se encuentra delimitada a nivel superficial y el nivel acuífero en la zona

de estudio se encuentra a mayor profundidad según datos bibliográficos (en torno a

los 45 m), por lo que no hay indicios de que la afección haya podido llegar a las

aguas subterráneas, hecho que se considera muy poco probable. No ha sido posible

inspeccionar ninguno de los pozos inventariados, por lo que no se tienen datos

concretos sobre la calidad de sus aguas. Asimismo, se destaca que una hipotética

potencial movilización de la afección en origen hacia cualquier punto del entorno,

implicaría fenómenos de dilución considerables que resultarían en reducción de las

concentraciones de los compuestos nocivos detectados, hecho que supondría que

el impacto final fuera poco relevante.

6.3.4 Modelos de transporte

La concentración de contaminantes en los diferentes puntos de exposición se calcula mediante

el software RBCA TOOL KIT FOR CHEMICAL RELEASES-versión 2.6 que utiliza el siguiente

modelo:

 Para la volatilización hacia el interior de edificios se utiliza el modelo de Johnson &

Ettinger. Este modelo es una solución analítica unidimensional para los mecanismos de

convección y difusión que rigen el transporte de los vapores orgánicos desde el subsuelo

hasta el interior de los edificios localizados inmediatamente por encima de ellos. Este

modelo no simula el transporte de la fase libre sobrenadante (LNAPL -Light Non-Aqueous

Phase Liquid).

Los datos de partida necesarios incluyen las propiedades químicas de los compuestos

de interés, las propiedades del suelo y las propiedades estructurales de los edificios. Este

modelo considera que las características y propiedades del suelo son homogéneas.

 Para la modelización de la migración de vapores en exteriores provenientes del subsuelo,

el método utilizado estima una tasa de emisión para los compuestos volátiles y asume

que, una vez alcanzan la superficie, los vapores se diluyen en el interior de una “caja

imaginaria”. El grado de dilución es en función de las dimensiones de la caja y de la

velocidad del viento considerada.
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6.3.5 Resumen del modelo conceptual del sitio

En la tabla siguiente se resumen los escenarios, matrices afectadas, mecanismos de transporte

asociados a los contaminantes de interés considerados, vías de exposición y receptores

sensibles:
Tabla 12. Resumen de modelo conceptual.

Escenarios Medio
afectado

Mecanismo de
transporte

Vías de
exposición

Receptor
sensible

ON SITE (futuro)
Proyecto

constructivo:
Instalaciones
industriales

Edificio
industriall

Suelos Vaporización hacia
la superficie

Inhalación de
vapores en
espacios
cerrados

Futuro
trabajador
industrial
espacios
cerrados

Zonas
exteriores

Inhalación de
vapores en
espacios
abiertos

Futuro
trabajador
industrial
espacios
abiertos

ON SITE (futuro)
Hipotéticas obras Suelos Vías directas Contacto e

ingestión suelos
Operario

construcción

6.4 Fase: Valoración del problema según caso específico

Para el desarrollo de las valoraciones del riesgo se siguen criterios conservadores y a la vez

representativos del emplazamiento bajo estudio. De esta forma, se busca obtener resultados que

se ajusten a la problemática ambiental del sitio sin sobreestimar ni subestimar los valores tenidos

en cuenta para los parámetros clave, pues ello afectaría considerablemente los índices de riesgo

calculados pudiendo incurrir en la obtención de resultados sesgados y, por ende, erróneos,

repercutiendo así en las conclusiones alcanzadas.

Para ello, se tienen en cuenta en primer lugar los datos adquiridos a partir de la información

recabada en campo o facilitados por el cliente, y cuando no se dispusiera de los mismos, se

recurre a fuentes bibliográficas de prestigio intentando aplicar criterios conservadores, pero de

modo equilibrado, sin utilizar injustificadamente valores extremadamente conservadores o

genéricos. Esto último llevaría el desarrollo de la valoración de riesgos a un Nivel 1 (ASTM),

siendo que se pretende ajustar los datos al sitio específico bajo estudio, y así reducir la

incertidumbre de los resultados, llevando a cabo un ACR a un Nivel 2 (ASTM).
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Se respeta entonces el siguiente orden de jerarquía para la selección de fuente de dichos valores:

 Datos de características y condiciones propias del emplazamiento obtenidas en base al

estudio de antecedentes documentales*.

 Parámetros propuestos en las guías metodológicas, instrucciones técnicas o legislación

de aplicación legal en el sitio bajo estudio.

 Parámetros propuestos por fuentes internacionales de amplio reconocimiento

(suministradas en las últimas versiones de los software utilizados en el desarrollo de los

cálculos) o en publicaciones técnico-científicas de prestigio internacional, ampliamente

difundidas.

Seguidamente, se detallan los valores seleccionados relacionados con:

 Las concentraciones representativas.

 Los valores descriptivos del medio según el modelo conceptual planteado.

6.4.1 Concentraciones representativas

A continuación, se describen los criterios adoptados para la selección de las concentraciones

representativas de la calidad ambiental del subsuelo de la parcela objeto de estudio ubicada en

la ciudad de Mataró (Barcelona).

 Suelos: se seleccionan las máximas concentraciones de los compuestos analizados en

los suelos correspondientes tanto a la campaña de investigación preliminar llevada a cabo

en 2020 por otra ingeniería† como a la presente campaña del año 2021 realizada por

LITOCLEAN.

 Únicamente se tienen en cuenta aquellos compuestos químicos cuyas concentraciones

fueran superiores a los límites de cuantificación del laboratorio.

Cuando se utilizara información procedente de antecedentes de terceros, LITOCLEAN asume que los datos provistos
son confiables, pero no garantiza la fidelidad o veracidad de éstos.

Cuando se utilizara información procedente de antecedentes de terceros, LITOCLEAN asume que los datos provistos
son confiables, pero no garantiza la fidelidad o veracidad de éstos.
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En la siguiente tabla se expone el detalle de los compuestos y las concentraciones

representativas consideradas en el presente ACR.

Tabla 13. Compuestos de interés y concentraciones representativas.

Compuestos de interés1,2,3 Suelos
(mg/kg) PDM Año/ingeniería

Metales

Arsénico (As) 110 BH-2 (0,8) 2020/Esolve
Cadmio (Cd) 0,44 S-7 (0,5-0,6) 2021/Litoclean
Cromo (Cr) 24 S-7 (0,5-0,6) 2021/Litoclean
Cobre (Cu) 120 S-7 (0,5-0,6) 2021/Litoclean
Mercurio (Hg) 0,051 S-7 (0,5-0,6) 2021/Litoclean
Níquel (Ni) 17 S-6 (3,0-3,1 m) 2021/Litoclean
Plomo (Pb) 110 S-13 (2,0-2,1 m) 2021/Litoclean
Zinc (Zn) 110 S-7 (0,5-0,6) 2021/Litoclean
Antimonio (Sb) 3,7 BH-2 (0,8) 2020/Esolve
Bario (Ba) 290 S-13 (4,0-4,1) 2021/Litoclean
Cobalto (Co) 14 S-7 (0,5-0,6) 2021/Litoclean
Estaño (Sn) 15 S-13 (2,0-2,1 m) 2021/Litoclean
Vanadio (V) 98 S-4 (2,5-2,6 m) 2021/Litoclean
Berilio (Be) 1,6 S-2 (1,5-1,6 m) 2021/Litoclean

Hidrocarburos totales del
petróleo

cadenas alifáticas
C21-C34 54 S-13 (2,0-2,1 m) 2021/Litoclean

Hidrocarburos totales del
petróleo

cadenas aromáticas

C16-C21 11 S-13 (2,0-2,1 m) 2021/Litoclean

C21-C35 79 S-13 (2,0-2,1 m) 2021/Litoclean

Hidrocarburos aromáticos
policíclicos

Antraceno 0,1 BH-5 (3,9) 2020/Esolve
Fenantreno 0,043 BH-5 (3,9) 2020/Esolve

Fluoranteno 0,032 BH-5 (3,9) 2020/Esolve

Pireno 0,1 BH-5 (3,9) 2020/Esolve
Benzo(a)antraceno 0,042 BH-5 (3,9) 2020/Esolve
Criseno 0,02 S-7 (0,5-0,6) 2021/Litoclean
Benzo(b)fluoranteno 0,04 S-7 (0,5-0,6) 2021/Litoclean
Benzo(k)fluoranteno 0,05 BH-5 (3,9) 2020/Esolve
Benzo(a)pireno 0,03 S-7 (0,5-0,6) 2021/Litoclean
Dibenzo(ah)antraceno 0,054 BH-5 (3,9) 2020/Esolve
Indeno(123cd)pireno 0,049 BH-5 (3,9) 2020/Esolve

Hidrocarburos
halogenados volátiles

Tricloroetileno 0,035 S-13 (2,0-2,1 m) 2021/Litoclean

Tetracloroetileno 0,036 S-13 (2,0-2,1 m) 2021/Litoclean
Bifenilos policlorados PCB (Suma) 0,017 S-7 (0,5-0,6) 2021/Litoclean
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Compuestos de interés1,2,3 Suelos
(mg/kg) PDM Año/ingeniería

Fenoles Fenol 0,03 S-6 (1,5-1,6 m) 2021/Litoclean

Pesticidas orgánicos
clorados

4,4 -DDE 0,003 S-6 (1,5-1,6 m) 2021/Litoclean
4,4 -DDT 0,002 S-6 (1,5-1,6 m) 2021/Litoclean

1. PDM: Punto de muestreo.

2. Para las vías de exposición valoradas que incluyen la inhalación de vapores, los compuestos que no presenten
una volatilidad relevante, no contribuirán a los índices de riesgo calculado, como es el caso de los hidrocarburos
totales del petróleo de más de 16 C en su cadena.

3. Para los hidrocarburos totales del petróleo se toman los datos analíticos concretos de la discriminación de
cadenas alifáticas/aromáticas realizados sobre la segunda muestra que ha presentado mayor afección por estos
compuestos en el primer análisis.

6.4.2 Valores descriptivos del sitio

En la tabla siguiente se resumen las variables que forman parte del modelo conceptual

desarrollado para la valoración del riesgo del emplazamiento bajo estudio:

Tabla 14. Resumen de parámetros y valores descriptivos del sitio.

Aspecto Descripción Observaciones

Características
del entorno e
instalaciones

Límites del
emplazamiento

Situado en entorno principalmente industrial en la
ciudad de Mataró. La parcela limita con
establecimientos comerciales e industriales tales como
empresas de fabricación textil, talleres mecánicos,
restaurantes, etc.

Existencia de
ecosistemas sensibles

No existen ecosistemas protegidos en el entorno
próximo a la zona bajo estudio.

Potenciales focos

Posiblemente originada por la actividad industrial
desarrollada en la parcela, se registra afección
principalmente por hidrocarburos totales del petróleo y
metales. En menor medida y en concentraciones bajas
se registra presencia de hidrocarburos poliaromáticos,
hidrocarburos halogenados volátiles, PCB, fenol y
pesticidas clorados.

Fuente de
abastecimiento de agua

Actualmente sin abastecimiento. Dado el proyecto
constructivo proyectado se supone un abastecimiento
futuro por red municipal.

Características
del medio físico

Uso del suelo
actual/futuro

Actualmente sin uso. Se prevé un uso principal
industrial.

Litología
Arenas. Según análisis granulométrico conservador
correspondiente a la unidad C (2,0-2,1 m).
LITOCLEAN 2021.

pH
8,835. Según media de los valores en suelos
correspondientes al análisis granulométrico Unidad B
(1,0-1,1) y Unidad C (2,0-2,1). LITOCLEAN 2021.
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Aspecto Descripción Observaciones

Fracción de carbono
orgánico

0,00232. A partir de la referencia de Soil Survey
Laboratory (1996), se considera un 58% del contenido
de materia orgánica (MO) promedio registrado en las
muestras analizadas (0,232%).

Profundidad de la parte
superior de los suelos

afectados

0,5 m. Mínima profundidad a la que se registra máxima
afección en suelos (S-7).

Profundidad de la parte
inferior de los suelos

afectados

3,9 m. Mayor profundidad a la que se registra máxima
afección en suelos (BH-5).

Longitud de suelo
afectado paralelo a la
dirección del viento

120 m, de manera conservadora, mayor distancia entre
puntos muestreados (S-1 y S-12).

Características
edificios

Dimensiones edificio
comercial

Valores estándar para edificios comerciales según
ASTM:

Planta rectangular de lados de 7 m x 10 m.

Altura: 3 m (edificio comercial).

Losa: 0,15 m.

Grietas: 3,77E-4. Valor bibliográfico, según USEPA,
User’s Guide for Evaluating Subsurface Vapor Intrusion
into Buildings. Revised February 22, 2004.

Identificación de
vías de

movilización,
exposición y
receptores

Vías de movilización
Vaporización de la afección de suelos hasta la
superficie.

Puntos y vías de
exposición

Inhalación de vapores en espacios cerrados.

Inhalación de vapores en espacios abiertos.

Contacto vías directas suelos afectados*.

Receptores

Trabajador comercial (espacios abiertos y espacios
cerrados).

Hipotético operario de la construcción.

6.5 RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

A continuación, se resumen los resultados obtenidos a partir del desarrollo de la valoración del

riesgo asociado a la calidad del subsuelo de la parcela objeto de estudio.

* Eventual exposición directa al suelo por parte de hipotéticos operarios de la construcción sin uso de elementos de
protección personal.
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6.5.1 Niveles de riesgo

En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos para el cálculo del riesgo y en el

Anexo IV, los detalles completos de los mismos.
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Tabla 15. Resultados de la valoración del riesgo.

Escenario Vías de
exposición

Riesgo
cancerígeno

Índice de
riesgo

toxicológico

¿El riesgo
es

admisible?

ON SITE (futuro)
Proyecto

constructivo
Instalaciones
industriales

Trabajador
edificio

industrial

Inhalación de
vapores en
espacios
cerrados

1,0E-7 3,5E-2 SÍ

Trabajador
Zonas

exteriores

Inhalación de
vapores en
espacios
abiertos

2,2E-8 5,2E-3 SÍ

ON SITE (futuro)
Hipotéticas obras.

Operario de la
construcción

Contacto e
ingestión
suelos

1,8E-6 4,7E-1 Sí

Según la valoración realizada, y como consecuencia de las concentraciones de compuestos

registradas en el subsuelo, se presentan las siguientes situaciones:

Riesgo potencial cancerígeno: Admisible

Los valores de riesgo obtenidos para los compuestos cancerígenos presentes en

el subsuelo en estudio son inferiores a 1 E-5, límite a partir del cual existiría riesgo

inaceptable para los escenarios evaluados.

Riesgo potencial toxicológico: Admisible

Los valores de riesgo obtenidos para los compuestos no cancerígenos presentes

en el subsuelo en estudio son inferiores a la unidad, límite a partir del cual existiría

riesgo inaceptable para los escenarios evaluados.

Es importante destacar que los niveles de riesgo obtenidos son resultado de la aplicación de

criterios conservadores. Como son:



CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME Página: 69 de 75
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE LA CALIDAD DEL SUBSUELO Fecha: Julio 2021
EN UN ÁREA DE UNA PARCELA SITUADA EN MATARÓ Ref.: 0523 / 35698
MEMORIA Rev.: 1

 Considerar la máxima afección detectada de los compuestos analizados distribuida de

forma homogénea como si dicha alteración de la calidad del subsuelo se situara justo

debajo de cada receptor vulnerable.

 Adoptar el criterio de aditividad en el cálculo del riesgo. De esta manera, se tiene en

cuenta que todos los contaminantes contribuyen al riesgo total del emplazamiento,

calculando la suma de los cocientes de riesgo o riesgos cancerígenos de cada

contaminante individual.

 Tener en cuenta una exposición por parte de los receptores asociadas a la máxima

exposición razonable (RME: reasonable maximum exposure).

6.5.2 Análisis de incertidumbre y estudio de sensibilidad

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 9/2005 se lleva a cabo la presente

evaluación de la incertidumbre asociada al resultado de la valoración de riesgos.

Evaluación de incertidumbre

Para el desarrollo del análisis de incertidumbre se realiza una evaluación de los factores que se

consideran más significativos o que contribuyen en mayor medida a la incertidumbre del

resultado.

Factores

Las principales fuentes de incertidumbre consideradas son las que se presentan a continuación:

 Efectos de los contaminantes sobre los objetos a proteger, incertidumbre debida a la

ausencia de conocimientos científicos y técnicos suficientes que se refleja en la fase de

análisis de la toxicidad o peligrosidad.

 Caracterización de la contaminación en el emplazamiento y análisis de la exposición.

 Definición del marco físico.

 Determinación del uso actual y futuro del suelo.

 Identificación de posibles rutas de exposición.
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 Validez de cálculos de exposición y dispersión.

 Representatividad de las determinaciones locales.

Criterios de puntuación

Para cada factor definido en la tabla siguiente, se considera una valoración cualitativa (ALTO,

MEDIO, BAJO) respecto al grado de incertidumbre asociado con el mismo.

La determinación de esta clasificación se basa en el conocimiento que se posee del parámetro

en cuestión, teniendo en cuenta una ponderación equitativa para cada uno de ellos, como se

detalla a continuación:



CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME Página: 71 de 75
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE LA CALIDAD DEL SUBSUELO Fecha: Julio 2021
EN UN ÁREA DE UNA PARCELA SITUADA EN MATARÓ Ref.: 0523 / 35698
MEMORIA Rev.: 1

Tabla 16. Análisis de incertidumbre.

Factor Descripción Observaciones Parámetros Valoración

Toxicidad de contaminantes
Conocimientos científicos y técnicos
sobre la toxicidad y peligrosidad de

compuestos nocivos.

La afección registrada en los suelos analizados corresponde principalmente a
metales, hidrocarburos totales del petróleo, hidrocarburos poliaromáticos,

hidrocarburos halogenados volátiles, metales, bifenilos policlorados, fenol y pesticidas
orgánicos, cuya caracterización, toxicidad y peligrosidad están ampliamente descritas.

Inhalación Concentración de referencia para la
inhalación BAJO

Contacto Dosis de referencia para el contacto BAJO

Ingestión Dosis de referencia para la ingestión BAJO

Marco
físico

Litología Descripción de la geología y/o
hidrogeología del sitio en estudio.

Se dispone de una caracterización adecuada del suelo en base a los estudios de
investigación realizados. Registros litológicos/Piezometría/Nivel piezométrico BAJO

Características
constructivas Descripción detallada de escenarios No se dispone de información concreta sobre las características de los edificios

proyectados. Se suponen dimensiones estándar según bibliografía de referencia. Características trazado, superficie, altura, etc. MEDIO

Usos del suelo Usos actuales y futuros del suelo
objeto de evaluación. Se conoce el uso actual y futuro del terreno Usos del suelo actual y futuro BAJO

Receptores Receptores sensibles
Se consideran como receptores a los futuros trabajadores industriales en esta zona.

Se incorpora el estudio de un operario de la construcción en un escenario de
hipotéticas obras.

Receptor sensible BAJO

Rutas de exposición,
transporte/dispersión

Vías de exposición según
receptores, medio afectado y

transporte/dispersión

A partir de la descripción de la afección, se tienen en cuenta las posibles vías de
exposición por parte de los receptores: inhalación de vapores en espacios cerrados,
inhalación de vapores en espacios abiertos, vías directas de exposición al suelo por

parte de un operario de la construcción.

Rutas de exposición BAJO

Factores de exposición Exposición acorde a los receptores y
vías consideradas

Se ha contemplado a los receptores con la máxima exposición razonable (RME) para
los trabajadores industriales. Para el operario de la construcción se estima una

duración de 180 días y la ingesta de hasta 100 mg/día de suelo afectado.
Factores de exposición de receptores MEDIO-

BAJO

Representatividad Valores locales como
representativos del sitio

Se dispone de resultados analíticos de un número adecuado de puntos de muestreo Nº muestras analizadas y distribución BAJO

Los parámetros químicos analizados son suficientes para caracterizar la afección
estimada del subsuelo evaluado.

Las sustancias contaminantes analizadas son
acordes a la eventual afección originada por la
actividad industrial desarrollada en la parcela.

BAJO

ALTO: 10, MEDIO-ALTO: 7, MEDIO: 5, MEDIO-BAJO: 3, BAJO:1
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Valoración

A partir de la ponderación de los factores de incertidumbre presentados en la tabla anterior, el

resultado que se obtiene se compara con las acciones establecidas en la siguiente tabla.

Tabla 17. Acciones según grado de incertidumbre.

Valoración del
grado de

incertidumbre
Acciones

ALTO Para la toma de decisiones es altamente recomendable un estudio que
permita una caracterización exhaustiva de los parámetros cuyo

desconocimiento aporta mayor incertidumbre a la descripción del sitio
valorado.MEDIO-ALTO

MEDIO

En el caso que los niveles de riesgo fueran próximos a los límites de
aceptabilidad (mismo orden de magnitud), se recomienda un estudio que

permita una caracterización exhaustiva de los parámetros cuyo
desconocimiento aporte mayor incertidumbre a la descripción del sitio

valorado. Si los niveles son inferiores o superiores a los límites de
aceptabilidad, el resultado puede considerarse válido.

BAJO-MEDIO
Los resultados del análisis de riesgos pueden considerarse válidos.

BAJO

En base a la tabla anterior, el grado de incertidumbre de los resultados del análisis de riesgos es

MEDIO-BAJO y no se justificaría realizar un estudio más exhaustivo de las variables que podrían

aportar mayor incertidumbre a la valoración del riesgo.

Aun así, se destacan como variables de mayor influencia en el resultado del riesgo global

aquellas relacionadas con la modelización de vapores y las características constructivas de los

edificios.

Cabe señalar, asimismo, que el enfoque dado al presente estudio es generalista, al considerar

tanto espacios como receptores estándar (escenario industrial) en condiciones conservadoras.

No se descarta que pudieran obtenerse otros resultados en el caso de presentarse un proyecto

constructivo que distara con el uso principal tenido en cuenta en el presente análisis de riesgos.

Si fuera así, se recomienda la revisión de este estudio.
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6.5.3 Estudio de sensibilidad

A continuación, se lleva a cabo una evaluación cualitativa como parte de un estudio de

sensibilidad, considerando que el parámetro que contribuye a la incertidumbre de los resultados

del análisis de riesgos de manera más significativa, es el siguiente:

o Características constructivas

Para este parámetro se desarrolla un análisis de sensibilidad teniendo en cuenta un valor de

entrada diferente al utilizado en el cálculo original del escenario representado por el edificio

industrial. Para este estudio se estima una condición extrema de mal estado de la solera con un

porcentaje mayor de grietas.

En la tabla siguiente se desarrolla la valoración de la sensibilidad de los resultados del riesgo a

la variación del parámetro que presentaría mayor incertidumbre.

Tabla 18. Estudio de sensibilidad.

Escenario
Parámetro

RC
original

IR
original RC IR

Variable Valor
original Variación

ON SITE Edifico
Industrial

Tasa de
grietas de

la losa
3,77E-4 1,0E-3I 1,0E-07 3,5E-02 2,8E-7 9,3E-2

i) Valor más conservador según referencias de Johnson&Ettinger (1991).

Aún teniendo en cuenta hipótesis extremadamente conservadoras, se mantienen las

conclusiones del estudio realizado, por lo que se considera que el grado de incertidumbre es bajo

y las conclusiones válidas.

6.6 Valores de concentración residual admisible (SSTL)

Dado que las concentraciones de compuestos nocivos hallados en el subsuelo de la parcela

objeto de estudio no suponen una situación de riesgo potencial toxicológico o cancerígeno

inadmisible para la salud humana, no se calculan valores de contaminación residual admisible

como objetivos de remediación.
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7 CONCLUSIONES

Como resultado de la investigación realizada en el subsuelo de un sector de una parcela

localizada dentro del polígono industrial de Mata-Rocafonda, entre la calle Vapor Gordil, calle de

la Foneria y el camino de la Madrona, dentro del término municipal de Mataró (Barcelona), se

extraen las siguientes conclusiones:

En dicha parcela, entre el año 1973 y el 2008 se estableció una fábrica de vidrio y a partir

de 2012 se iniciaron los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones.

En marzo de 2020, se realizó el estudio de caracterización preliminar del subsuelo en el

oeste de la parcela. Los resultados analíticos en las muestras de suelo se destaca la

presencia de concentraciones de arsénico que superan los NGR establecidos por el ARC

y concentraciones de TPH que superan los 50 mg/kg a partir de la cual se establece en el

RD 9/2005 la necesidad de realizar un análisis cuantitativo de riesgo. Finalmente, se

elaboró dicho análisis, el cual concluyó que la valoración del riesgo para la salud humana

se considera aceptable.

Durante la realización de los sondeos de la presente campaña, no se registró la aparición

de agua, por lo que no se ha identificado una zona saturada en el subsuelo. El nivel freático

en el emplazamiento se localiza entorno a los 45 m de profundidad según el mapa

piezométrico realizados por el PHPO, 1985 y el IGME, 1992.

Las determinaciones analíticas realizadas en las muestras de suelo indican que la afección

principal detecta en la parcela viene dada por lo TPH, de la zona central y sur de la misma.

Esta afección se encuentra restringida al relleno, aunque puntualmente alcanza mayor

profundidad.

El número de puntos de muestreo ha permitido delimitar la zona con presencia de

hidrocarburos, asociada a la actividad industrial histórica realizada en la parcela.

En el marco de lo establecido por el Real Decreto 9/2005 se ha elaborado un análisis cuantitativo

de riesgos estudiando posibles escenarios asociados al proyecto constructivo definido para el

emplazamiento, resultando una condición de potencial riesgo toxicológico y cancerígeno

admisible para los trabajadores de la instalación industrial para las vías de inhalación de vapores

en espacios cerrados y abiertos. Se incluye, además, en un estudio complementario, la

valoración de una primera etapa de obras de acondicionamiento del terreno y construcción de
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nuevas estructuras. A partir del estudio se concluye que los niveles de potencial riesgo

toxicológico y cancerígeno para la salud humana asociados a la afección registrada en el

subsuelo de la parcela ubicada entre las calles, carrer Fonería, carrer Vapor Gordils y camí de

Ca la Madrona de la ciudad de Mataró (Barcelona), son admisibles para los escenarios

planteados. Por dicha razón no será necesaria la adopción de medidas correctivas.

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 

COLUMNAS LITOESTRATIGRÁFICAS 

 
 
 
 
 



0  25 50 75N    B    M   A

Interferencia en piezómetro próximo:
Volumen extraído:_________lit

0    1    2 0   1    20    1    2

0

1

2

3

Página 1 de 1DETALLES HIDROGEOLÓGICOS Y DEL DESARROLLO

Pr
of

un
di

da
d 

(m
)

Li
to

lo
gí

a

Descripción Litológica

C
O

V 
(p

pm
)

Al
te

ra
ci

ón
 c

ol
or

In
te

ns
id

ad
 O

lo
r

Sa
tu

ra
ci

ón
 H

C

K visual

Empresa consultora:
Contratista perforación:
Supervisor Residente:
Maquinista:

Fecha inicio:
Fecha de finalización:
Prof máx alcanzada (m) :
Diámetro de perforación (mm):

DN piezómetro:
Tipo filtros:
Tipo grava:
Muestra litológica:

REGISTRO SONDEO

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Primera aparición de agua:
Modo desarrollo:

Depresión Nivel:
Nivel de agua tras el desarrollo Espesor aparente de producto:________ mmmbst

____mm, a _____ m de distancia
Tiempo desarrollo: ________ min

Nº Proyecto:

SONDEO:

Observaciones organolépticas

R
ec

up
er

ac
ió

n
Te

st
ig

o

metros

Construcción

piezómetro

Sauló marrón

Granito alterado

---

0.0

0.0

---

LITOCLEAN

GEAS
Jon Burgos

Javier

31/05/21
31/05/21

3
101

---
---

---
1.5-1.6

35698

S-1

---

---
---

---
--- ---

---

---

0  25 50 75N    B    M   A

Interferencia en piezómetro próximo:
Volumen extraído:_________lit

0    1    2 0   1    20    1    2

0

1

2

3

4

Página 1 de 1DETALLES HIDROGEOLÓGICOS Y DEL DESARROLLO

Pr
of

un
di

da
d 

(m
)

Li
to

lo
gí

a

Descripción Litológica

C
O

V 
(p

pm
)

Al
te

ra
ci

ón
 c

ol
or

In
te

ns
id

ad
 O

lo
r

Sa
tu

ra
ci

ón
 H

C

K visual

Empresa consultora:
Contratista perforación:
Supervisor Residente:
Maquinista:

Fecha inicio:
Fecha de finalización:
Prof máx alcanzada (m) :
Diámetro de perforación (mm):

DN piezómetro:
Tipo filtros:
Tipo grava:
Muestra litológica:

REGISTRO SONDEO

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Primera aparición de agua:
Modo desarrollo:

Depresión Nivel:
Nivel de agua tras el desarrollo Espesor aparente de producto:________ mmmbst

____mm, a _____ m de distancia
Tiempo desarrollo: ________ min

Nº Proyecto:

SONDEO:

Observaciones organolépticas

R
ec

up
er

ac
ió

n
Te

st
ig

o

metros

Construcción

piezómetro

Sauló con clastos antrópicos (ladrillos
y hormigón)

Hormigón

Sauló marrón

---

0.0

0.0

0.0

---

LITOCLEAN

GEAS
Jon Burgos

Javier

31/05/21
31/05/21

4
101

---
---

---
1.5-1.6

35698

S-2

---

---
---

---
--- ---

---

---



0  25 50 75N    B    M   A

Interferencia en piezómetro próximo:
Volumen extraído:_________lit

0    1    2 0   1    20    1    2

0

1

2

3

4

Página 1 de 1DETALLES HIDROGEOLÓGICOS Y DEL DESARROLLO

Pr
of

un
di

da
d 

(m
)

Li
to

lo
gí

a

Descripción Litológica

C
O

V 
(p

pm
)

Al
te

ra
ci

ón
 c

ol
or

In
te

ns
id

ad
 O

lo
r

Sa
tu

ra
ci

ón
 H

C

K visual

Empresa consultora:
Contratista perforación:
Supervisor Residente:
Maquinista:

Fecha inicio:
Fecha de finalización:
Prof máx alcanzada (m) :
Diámetro de perforación (mm):

DN piezómetro:
Tipo filtros:
Tipo grava:
Muestra litológica:

REGISTRO SONDEO

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Primera aparición de agua:
Modo desarrollo:

Depresión Nivel:
Nivel de agua tras el desarrollo Espesor aparente de producto:________ mmmbst

____mm, a _____ m de distancia
Tiempo desarrollo: ________ min

Nº Proyecto:

SONDEO:

Observaciones organolépticas

R
ec

up
er

ac
ió

n
Te

st
ig

o

metros

Construcción

piezómetro

Sauló con clastos antrópicos (ladrillos
y hormigón)

Hormigón

Sauló marrón

---

0.0

0.0

0.0

---

LITOCLEAN

GEAS
Jon Burgos

Javier

31/05/21
31/05/21

4
101

---
---

---
2.3-2.4/3-3.1

35698

S-3

---

---
---

---
--- ---

---

---

0  25 50 75N    B    M   A

Interferencia en piezómetro próximo:
Volumen extraído:_________lit

0    1    2 0   1    20    1    2

0

1

2

3

4

Página 1 de 1DETALLES HIDROGEOLÓGICOS Y DEL DESARROLLO

Pr
of

un
di

da
d 

(m
)

Li
to

lo
gí

a

Descripción Litológica

C
O

V 
(p

pm
)

Al
te

ra
ci

ón
 c

ol
or

In
te

ns
id

ad
 O

lo
r

Sa
tu

ra
ci

ón
 H

C

K visual

Empresa consultora:
Contratista perforación:
Supervisor Residente:
Maquinista:

Fecha inicio:
Fecha de finalización:
Prof máx alcanzada (m) :
Diámetro de perforación (mm):

DN piezómetro:
Tipo filtros:
Tipo grava:
Muestra litológica:

REGISTRO SONDEO

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Primera aparición de agua:
Modo desarrollo:

Depresión Nivel:
Nivel de agua tras el desarrollo Espesor aparente de producto:________ mmmbst

____mm, a _____ m de distancia
Tiempo desarrollo: ________ min

Nº Proyecto:

SONDEO:

Observaciones organolépticas

R
ec

up
er

ac
ió

n
Te

st
ig

o

metros

Construcción

piezómetro

Sauló con clastos antrópicos (ladrillos
y hormigón)

Hormigón

Sauló marrón

---

0.0

0.0

0.0

---

LITOCLEAN

GEAS
Jon Burgos

Javier

31/05/21
31/05/21

4
101

---
---

---
2.5-2.6

35698

S-4

---

---
---

---
--- ---

---

---



0  25 50 75N    B    M   A

Interferencia en piezómetro próximo:
Volumen extraído:_________lit

0    1    2 0   1    20    1    2

0

1

2

3

4

Página 1 de 1DETALLES HIDROGEOLÓGICOS Y DEL DESARROLLO

Pr
of

un
di

da
d 

(m
)

Li
to

lo
gí

a

Descripción Litológica

C
O

V 
(p

pm
)

Al
te

ra
ci

ón
 c

ol
or

In
te

ns
id

ad
 O

lo
r

Sa
tu

ra
ci

ón
 H

C

K visual

Empresa consultora:
Contratista perforación:
Supervisor Residente:
Maquinista:

Fecha inicio:
Fecha de finalización:
Prof máx alcanzada (m) :
Diámetro de perforación (mm):

DN piezómetro:
Tipo filtros:
Tipo grava:
Muestra litológica:

REGISTRO SONDEO

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Primera aparición de agua:
Modo desarrollo:

Depresión Nivel:
Nivel de agua tras el desarrollo Espesor aparente de producto:________ mmmbst

____mm, a _____ m de distancia
Tiempo desarrollo: ________ min

Nº Proyecto:

SONDEO:

Observaciones organolépticas

R
ec

up
er

ac
ió

n
Te

st
ig

o

metros

Construcción

piezómetro

Hormigón

Arenas con limos

Sauló marrón

---
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0.0

0.0
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Empresa consultora:
Contratista perforación:
Supervisor Residente:
Maquinista:

Fecha inicio:
Fecha de finalización:
Prof máx alcanzada (m) :
Diámetro de perforación (mm):

DN piezómetro:
Tipo filtros:
Tipo grava:
Muestra litológica:

REGISTRO SONDEO

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Primera aparición de agua:
Modo desarrollo:

Depresión Nivel:
Nivel de agua tras el desarrollo Espesor aparente de producto:________ mmmbst

____mm, a _____ m de distancia
Tiempo desarrollo: ________ min

Nº Proyecto:

SONDEO:

Observaciones organolépticas

R
ec

up
er

ac
ió

n
Te

st
ig

o

metros

Construcción

piezómetro

Arenas con clastos antrópicos
(Ladrillos y hormigón)

Arenas con limos

---

0.0

0.0

0.0

---

LITOCLEAN

GEAS
Jon Burgos

Javier

31/05/21
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Empresa consultora:
Contratista perforación:
Supervisor Residente:
Maquinista:

Fecha inicio:
Fecha de finalización:
Prof máx alcanzada (m) :
Diámetro de perforación (mm):

DN piezómetro:
Tipo filtros:
Tipo grava:
Muestra litológica:

REGISTRO SONDEO

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Primera aparición de agua:
Modo desarrollo:

Depresión Nivel:
Nivel de agua tras el desarrollo Espesor aparente de producto:________ mmmbst

____mm, a _____ m de distancia
Tiempo desarrollo: ________ min

Nº Proyecto:

SONDEO:

Observaciones organolépticas

R
ec

up
er

ac
ió

n
Te

st
ig

o

metros

Construcción

piezómetro

Arenas con clastos antrópicos
(Ladrillos y hormigón)

Sauló marrón

Arenas con limos

---

0.0

0.0

0.0

---

LITOCLEAN

GEAS
Jon Burgos

Javier

31/05/21
31/05/21
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35698

S-7

---

---
---

---
--- ---

---

---

0  25 50 75N    B    M   A

Interferencia en piezómetro próximo:
Volumen extraído:_________lit

0    1    2 0   1    20    1    2

0

1

2

3

4

Página 1 de 1DETALLES HIDROGEOLÓGICOS Y DEL DESARROLLO

Pr
of

un
di

da
d 

(m
)

Li
to

lo
gí

a

Descripción Litológica

C
O

V 
(p

pm
)

Al
te

ra
ci

ón
 c

ol
or

In
te

ns
id

ad
 O

lo
r

Sa
tu

ra
ci

ón
 H

C

K visual

Empresa consultora:
Contratista perforación:
Supervisor Residente:
Maquinista:

Fecha inicio:
Fecha de finalización:
Prof máx alcanzada (m) :
Diámetro de perforación (mm):

DN piezómetro:
Tipo filtros:
Tipo grava:
Muestra litológica:

REGISTRO SONDEO

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Primera aparición de agua:
Modo desarrollo:

Depresión Nivel:
Nivel de agua tras el desarrollo Espesor aparente de producto:________ mmmbst

____mm, a _____ m de distancia
Tiempo desarrollo: ________ min

Nº Proyecto:

SONDEO:

Observaciones organolépticas

R
ec

up
er

ac
ió

n
Te

st
ig

o

metros

Construcción

piezómetro

Hormigón

Sauló marrón

Hormigón

Sauló marrón

---

0.0

0.0

0.0

---
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Jon Burgos
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31/05/21
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Empresa consultora:
Contratista perforación:
Supervisor Residente:
Maquinista:

Fecha inicio:
Fecha de finalización:
Prof máx alcanzada (m) :
Diámetro de perforación (mm):

DN piezómetro:
Tipo filtros:
Tipo grava:
Muestra litológica:

REGISTRO SONDEO

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Primera aparición de agua:
Modo desarrollo:

Depresión Nivel:
Nivel de agua tras el desarrollo Espesor aparente de producto:________ mmmbst

____mm, a _____ m de distancia
Tiempo desarrollo: ________ min

Nº Proyecto:

SONDEO:

Observaciones organolépticas

R
ec

up
er

ac
ió

n
Te

st
ig

o

metros

Construcción

piezómetro

Arenas con clastos antrópicos
(ladrillos y hormigón)

Arenas con limos

Sauló marrón

---

0.0

0.0

0.0

---

LITOCLEAN
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Jon Burgos
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31/05/21

4
101

---
---

---
0.4-0.5
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Empresa consultora:
Contratista perforación:
Supervisor Residente:
Maquinista:

Fecha inicio:
Fecha de finalización:
Prof máx alcanzada (m) :
Diámetro de perforación (mm):

DN piezómetro:
Tipo filtros:
Tipo grava:
Muestra litológica:

REGISTRO SONDEO

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Primera aparición de agua:
Modo desarrollo:

Depresión Nivel:
Nivel de agua tras el desarrollo Espesor aparente de producto:________ mmmbst

____mm, a _____ m de distancia
Tiempo desarrollo: ________ min

Nº Proyecto:

SONDEO:

Observaciones organolépticas

R
ec

up
er

ac
ió

n
Te

st
ig

o

metros

Construcción

piezómetro

Arenas con limos

Sauló marrón

---

0.0

0.0

0.0

---

LITOCLEAN

GEAS
Jon Burgos

Javier
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31/05/21
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Empresa consultora:
Contratista perforación:
Supervisor Residente:
Maquinista:

Fecha inicio:
Fecha de finalización:
Prof máx alcanzada (m) :
Diámetro de perforación (mm):

DN piezómetro:
Tipo filtros:
Tipo grava:
Muestra litológica:

REGISTRO SONDEO

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Primera aparición de agua:
Modo desarrollo:

Depresión Nivel:
Nivel de agua tras el desarrollo Espesor aparente de producto:________ mmmbst

____mm, a _____ m de distancia
Tiempo desarrollo: ________ min

Nº Proyecto:

SONDEO:

Observaciones organolépticas

R
ec

up
er

ac
ió

n
Te

st
ig

o

metros

Construcción

piezómetro

Arenas con clastos antrópicos
(ladrillos y hormigón)

Sauló marrón

Arenas con limos

Sauló marrón

---

0.0

0.0

0.0

---
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Empresa consultora:
Contratista perforación:
Supervisor Residente:
Maquinista:

Fecha inicio:
Fecha de finalización:
Prof máx alcanzada (m) :
Diámetro de perforación (mm):

DN piezómetro:
Tipo filtros:
Tipo grava:
Muestra litológica:

REGISTRO SONDEO

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Primera aparición de agua:
Modo desarrollo:

Depresión Nivel:
Nivel de agua tras el desarrollo Espesor aparente de producto:________ mmmbst

____mm, a _____ m de distancia
Tiempo desarrollo: ________ min

Nº Proyecto:

SONDEO:

Observaciones organolépticas

R
ec

up
er
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ió

n
Te
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o

metros

Construcción
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Hormigón
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Sauló marrón
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Empresa consultora:
Contratista perforación:
Supervisor Residente:
Maquinista:

Fecha inicio:
Fecha de finalización:
Prof máx alcanzada (m) :
Diámetro de perforación (mm):

DN piezómetro:
Tipo filtros:
Tipo grava:
Muestra litológica:

REGISTRO SONDEO

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Primera aparición de agua:
Modo desarrollo:

Depresión Nivel:
Nivel de agua tras el desarrollo Espesor aparente de producto:________ mmmbst

____mm, a _____ m de distancia
Tiempo desarrollo: ________ min

Nº Proyecto:

SONDEO:

Observaciones organolépticas

R
ec

up
er

ac
ió

n
Te

st
ig

o

metros

Construcción

piezómetro

Arenas con clastos antrópicos
(ladrillos, asfalto, hormigón)

Sauló marrón

---

0.0

0.0

0.0

0.0

---

LITOCLEAN

GEAS
Jon Burgos

Javier

31/05/21
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ANEXO II 

REPORTAGE FOTOGRÁFICO 
 
 



  
Foto 1.  Ubicación S-1 Foto 2. S-1 de 0 a 3 m 

  
Foto 3. Ubicación S-2 Foto 4. S-2 de 0 a 3 m 

 Consorci Per Al Tractament De Residus Solids Urbans Del Maresme En Mataro  
Investigación preliminar del subsuelo en un área de una parcela situada en Mataró, 
Barcelona 

N/Ref.: 0523/35698 

Fecha: Junio 2021 

 

  
Foto 5.  S-2 de 3 a 4 m Foto 6. Ubicación S-3 

  
Foto 7. S-3 de 0 a 3 m Foto 8. S-3 de 3 a 4 m 

 Consorci Per Al Tractament De Residus Solids Urbans Del Maresme En Mataro  
Investigación preliminar del subsuelo en un área de una parcela situada en Mataró, 
Barcelona 

N/Ref.: 0523/35698 

Fecha: Junio 2021 

 



  
Foto 9.  Ubicación S-4 Foto 10. S-4 de 0 a 3 m 

  
Foto 11. S-4 de 3 a 4 m Foto 12. Ubicación S-5 

 Consorci Per Al Tractament De Residus Solids Urbans Del Maresme En Mataro  
Investigación preliminar del subsuelo en un área de una parcela situada en Mataró, 
Barcelona 

N/Ref.: 0523/35698 

Fecha: Junio 2021 

 

  
Foto 13.  S-5 de 0 a 3 m Foto 14. S-5 de 3 a 4 m 

  
Foto 15. Ubicación S-6 Foto 16. S-6 de 0 a 3 m 

 Consorci Per Al Tractament De Residus Solids Urbans Del Maresme En Mataro  
Investigación preliminar del subsuelo en un área de una parcela situada en Mataró, 
Barcelona 

N/Ref.: 0523/35698 

Fecha: Junio 2021 

 



  
Foto 17.  S-6 de 3 a 4 m Foto 18. Ubicación S-7 

  
Foto 19. S-7 de 0 a 3 m Foto 20. S-7 de 3 a 4 m 

 Consorci Per Al Tractament De Residus Solids Urbans Del Maresme En Mataro  
Investigación preliminar del subsuelo en un área de una parcela situada en Mataró, 
Barcelona 

N/Ref.: 0523/35698 

Fecha: Junio 2021 

 

  
Foto 21.  Ubicación S-8 Foto 22. S-8 de 0 a 3 m 

  
Foto 23. S-8 de 3 a 4 Foto 24. Ubicación S-9 

 Consorci Per Al Tractament De Residus Solids Urbans Del Maresme En Mataro  
Investigación preliminar del subsuelo en un área de una parcela situada en Mataró, 
Barcelona 

N/Ref.: 0523/35698 

Fecha: Junio 2021 

 



  
Foto 25.  S-9 de 0 a 3 m Foto 26. S-9 de 3 a 4 m 

  
Foto 27. Ubicación S-10 Foto 28. S-10 de 0 a 3 m 

 Consorci Per Al Tractament De Residus Solids Urbans Del Maresme En Mataro  
Investigación preliminar del subsuelo en un área de una parcela situada en Mataró, 
Barcelona 

N/Ref.: 0523/35698 

Fecha: Junio 2021 

 

  
Foto 29.  S-10 de 3 a 4 m Foto 30. Ubicación S-11 

  
Foto 31. S-11 de 0 a 3 m Foto 32. S-11 de 3 a 4 m 

 Consorci Per Al Tractament De Residus Solids Urbans Del Maresme En Mataro  
Investigación preliminar del subsuelo en un área de una parcela situada en Mataró, 
Barcelona 

N/Ref.: 0523/35698 

Fecha: Junio 2021 



  
Foto 33.  Ubicación S-12 Foto 34. S-12 de 0 a 3 m 

  
Foto 35. S-12 de 3 a 4 Foto 36. Ubicación S-13 

 Consorci Per Al Tractament De Residus Solids Urbans Del Maresme En Mataro  
Investigación preliminar del subsuelo en un área de una parcela situada en Mataró, 
Barcelona 

N/Ref.: 0523/35698 

Fecha: Junio 2021 

 

  
Foto 37.  S-13 de 0 a 3 m Foto 38. S-13 de 3 a 5 

 Consorci Per Al Tractament De Residus Solids Urbans Del Maresme En Mataro  
Investigación preliminar del subsuelo en un área de una parcela situada en Mataró, 
Barcelona 

N/Ref.: 0523/35698 

Fecha: Junio 2021 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 

BOLETINES ANALÍTICOS 
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12083881
Certificate no.: 2021090081
Sample description.: 35698-S7 (0.5-0.6)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12083883
Certificate no.: 2021090081
Sample description.: 35698-S13 (2-2.1)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12083884
Certificate no.: 2021090081
Sample description.: 35698-S6 (1.4-1.5)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12083885
Certificate no.: 2021090081
Sample description.: 35698-S3 (2.3-2.4)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12116609
Certificate no.: 2021099924
Sample description.: 35698-S13 (4-4.1)
 V
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RG-AI-0001 V0

CLIENT: PETICIONARI:
Empresa:
Domicili:

Sr./Sra.:
PROJECTE:

RESUM DE TREBALLS REALITZATS:
2
2
2
2
2

CONTROL DOCUMENTAL:

Data de validació:

FRANCESC GARCÍA 
FERNÁNDEZ1

07-06-21

En aquest informe s'exposen els resultats obtinguts en els assaigs de laboratori efectuats mitjançant
l'aplicació de la normativa indicada, sense més responsabilitat que la derivada de la correcta utilització dels
equips, tècniques i procediments apropiats. Els resultats es refereixen exclusivament a l'espècimen d'assaig
indicat en cada cas i són propietat del Client, sense la seva autorització GCQ SA no els ha de comunicar a un
tercer. GCQ SA no es fa responsable de la interpretació o ús indegut que es pugui fer d'aquest document. No
s'autoritza la seva publicació o reproducció sense el consentiment de GCQ SA, havent de quedar sempre
reflectits íntegrament tots els resultats obtinguts.
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RESUM D'ASSAIGS

LITOCLEAN, S.L. (B61993291)

2021-4802-7383
MOSTRES Nº 2021-4227 2021-4228

Referència del Client 35698 35698
Situació GR-1 GR-2

Tipus de mostra BOSSA BOSSA
Profunditat (m) - -

Fracció majoritària SÒL FI SORRA
GRANULOMETRÍA TAMISAT

Passa # 20 mm (%) 100.0 100.0
Passa # 5 mm (%) 98.4 96.8
Passa # 2 mm (%) 91.7 77.6

Passa # 0.4 mm (%) 78.3 30.0
Passa # 0.08 mm (%) 65.7 6.9

GRANULOMETRÍA SEDIMENTACIÓ
Partícules <0.063 mm (%) 55.2 4.7

Llim, entre 0.063-0.002 mm (%) 49.8 3.9
Argila, <0.002 mm (%) 5.4 0.8

ANÀLISI QUÍMIC EN SÒLS
Matèria orgànica (%) 0.6 0.2

pH 9.16 8.51

PROJECTE 35698

3/10

1 / 4LOCALITZACIÓ: 35698 GR-1    BOSSA
Mostra referència

Codi: CC-OL-RA-0001 Rv.00
Dades generals
Peticionari
Client LITOCLEAN, S.L. (B61993291)
Projecte

Dades de la mostra Dades de l'obertura i preparació

Tipus de sòl

Descripció de la mostra
Descripció litològica segons criteris EN ISO Prof. Observacions

m P- penetròmetre  V- vane-test  (kPa)

ASSAIGS REALITZATS

OBSERVACIONS

La informació continguda en aquest document afecta exclusivament als fulls d'assaig següents amb el mateix número de referència de la mostra

NOTA: El sòl es descriu en primer terme per la seva fracció principal majoritària. Per a les fraccions secundàries s'empren els termes següents: Menys del 5%, no
s'indica. Del 5% al 10%, INDICIS. Del 10% al 20%, UNA MICA. Del 20% al 35%, BASTANT. Més del 35%, terminació ÓS/A o NC/A.

ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER SEDIMENTACIÓ. MÈTODE DEL DENSÍMETRE - UNE 103102/95

DETERMINACIÓ DEL PH ALS SÒLS (EXTRACTE AQUÓS 1/5) - UNE 77305:1999
CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE D'UN SÒL. MÈT. PERMANGANAT POT. - UNE 103204/93+ERR

ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER TAMISAT - UNE 103101/95

2-6-21

Profunditat inf., m
Tipus de mostra

PROJECTE 35698

Medi d'obertura
Emmagatzematge
Entorn d'assaig

FRANCESC GARCÍA
MANUAL

LAB. GEOTÈCNIA
LABORATORI

Data d'obertura
Analista

Diàmetre, cm
Longitud, cm

Referència client
Situació

35698
GR-1

Profunditat sup., m

Data de recepció

BOSSA

Data de presa
2-6-21

Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

2021-4227

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Informe nº.:
Data edició:

OBERTURA I DESCRIPCIÓ DE MOSTRA EN LABORATORI - IT-300

Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

2021-4802-7383
07-06-21

Classificació USCS

LLIM SORRENC AMB INDICIS DE GRAVA 

RESTES D'ARRELS

MARRÓ

Classific. AASHTO
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2 / 4LOCALITZACIÓ: 35698 GR-1    BOSSA
Referència mostra

Retingut tamisos
Nº Obertura Parcial Total Total

mm g g % g %
1/2'' 12.5 0.00 0.0 1762.51 100.0
3/8'' 10 3.50 0.2 1759.01 99.8
1/4'' 6.3 11.30 0.8 1747.71 99.2

60 Nº4 5 13.70 1.6 1734.01 98.4
1777.40 Nº10 2 118.50 8.3 1615.51 91.7

0.00 Nº16 1.25 4.88 12.1 1549.88 87.9
1777.40 Nº40 0.4 12.67 21.7 1379.48 78.3
147.00 Nº100 0.16 8.85 28.5 1260.46 71.5
147.00 Nº200 0.08 7.64 34.3 1157.71 65.7
147.00
121.23
120.12
1615.51
1762.51

0.9
0.9909

13.4488

0.0 0.0
Gruixuda 0.0 0.0

Fina 2.2 0.8
7.5

Gruixuda 6.1 10.8
Mitjana 13.1 8.3

Fina 13.3 17.4
65.3 55.2

OBSERVACIONS

% FINS < 0.075 mm

75-4.75 mm 19-47.5 mm
2.2

% SORRA

Tipus de sòl segons ASTM-D 2487
% CÒDOLS > 75 mm
% GRAVA 75-19 mm

6.3-2 mm

% GRAVA 63-20 mm
63-2 mm 20-6.3 mm

% SORRA 2-0.63 mm

07/06/2021

Coef. uniformitat (Cu)

< 0.063 mm
Fina

Mitjana
Gruixuda

Fina
Mitjana

2-0.063 mm

Analista: MOHAMED YAAKOUBI Codi: RG-A-0020 V0 Data final assaig:

Temperatura d'assecatge previ (ºC)
Càlculs prèvis

Tipus de sòl segons EN ISO 14688
% CÒDOLS

% FINS

Gruixuda
> 63 mm

8.3

M. 20-2 mm, total rent. i seca (g)

0.63-0.2 mm
36.5 0.2-0.063 mm

4.75-0.075 mm 2-0.425 mm
32.5 0.425-0.075 mm

4.75-2 mm

Factor de corr., f2 (fracció<2 mm)

Factor corr., f  (fracció<2 mm)
Humitat higrosc., %  (fracció<2 mm)
Mostra total seca (g)
M. < 2 mm, total i seca (g)
M. < 2 mm, assajada i seca (g)
M. < 2 mm, assaj. seca (g)
M. > 2 mm, rentada i seca (g)

M. 20-2 mm, rentada i seca (g)
M. < 20 mm, seca assaj. (g)

BALANÇA GIBERTINI EU-1700

M. > 20 mm, total rent. i seca (g)
Mostra total seca (g)

FORN DE DESSECACIÓ ETI-P0228

ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER TAMISAT - UNE 103101/95

SERIE DE TAMISOS PROETI Tamisos
Resultats

2021-4227

Equips utilitzats Coef. curvatura (Cc)
Passa mostra total

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Informe nº.: 2021-4802-7383 Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
Data edició: 07-06-21 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

0.0 2.2

32.5

65.3

ASTM-D 2487

CÒDOLS GRAVA SORRA FINS

0.0

8.3

36.5
55.2

EN ISO 14688

CÒDOLS GRAVA SORRA FINS
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ARGILALLIMSORRAGRAVACÒDOLS
Tipus de sòl segons ASTM-D 2487

COL.

ARGILACÒDOLS GRAVA LLIM
Tipus de sòl segons EN ISO 14688

SORRA
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3 / 4LOCALITZACIÓ: 35698 GR-1    BOSSA
Referència mostra

t -
t T R'h Rh L R D P T -

min ºC g/cm3 mm mm % R'h -
1 22 1.0380 38 95.1 34.2 0.0417 42.1
2 22 1.0310 31 117.6 27.2 0.0328 33.5 Rh -
5 22 1.0239 23.9 140.4 20.1 0.0227 24.7
15 22 1.0200 20 153.0 16.2 0.0137 19.9 L -
30 22 1.0176 17.6 160.7 13.8 0.0099 17.0 R -
60 22 1.0156 15.6 167.1 11.8 0.0071 14.5

120 21 1.0133 13.3 174.5 9.8 0.0052 12.0 D -
240 21 1.0120 12 178.7 8.5 0.0037 10.4 P -
1440 21 1.0070 7 194.7 3.5 0.0016 4.3

Tipus de sòl segons EN ISO 14688
Partícules <0.063 mm (%)

Llim, entre 0.063-0.002 mm (%)
Nota: densitat relativa partícules sòlides estimada en 2.6 g/cm3 Argila, <0.002 mm (%)

OBSERVACIONS

Ec. correc. dispersant (Cd)
29.500.0005

y=1E-05x4+-2E-03x3+1E-01x2+-2.172x+16.1582

Codi: RG-A-0025 V0Analista: BLANCA MONEO

53.5

Àrea secció interna (A), cm2

Tipus de sòl segons ASTM-D 2487

Dades de l'assaig i resultats
Llegenda dades de l'assaig i resultats

DENSÍMETRE BOUYOUCOS 151H PROTON ASTM-E100
FORN DE DESSECACIÓ SELECTA 2003721

ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER SEDIMENTACIÓ. MÈTODE DEL DENSÍMETRE - 
UNE 103102/95

Massa sòl assajat, ma (g)
Percentatge passa #2 mm (%)
Dades de la mostraEquips utilitzats

2021-4227

91.7
121.23

08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

Partícules <0.075 mm, N.200 (%)
Partícules <0.005 mm (%)

Llim, entre 0.075-0.005 mm (%)
Argila, entre 0.005-0.001 mm (%)

BALANÇA GIBERTINI EU-1700
BANY TERMOSTÀTIC ETI-C0030 I TERMÒMETRE 0.1ºC

y=-3.213x+217.23 Pèrdua per tractament (g)
69.09Volum del bulb, V (ml)

Ec. calibrat de l'escala
Masa seca desp. tratam., md (g)
Tractada previament per
Densitat rel. part. sòl. (g/cm3)

Dades de la proveta

Percentatge de partícules menors que d
Diàmetre equivalent de les partícules
R=Rh+Cm+Ct-Cd

Massa sòl assajat i sec, md (g)

Correcció menisc (Cm)

Col.loides, <0.001 mm (%) 2.5

Data final assaig:

55.2

07/06/2021

49.8
5.4

9.3

65.3
11.8

Lectura veritable suspensió sòl
Profunditat efectiva
Rh=(R'h-1)*1000
Lectura corregida suspensió de sòl
del menisc
Lectura suspensió sòl en part superior
Temperatura

Humitat higroscòpica, W (%) 0.3
120.86

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Informe nº.: 2021-4802-7383 Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
Data edició: 07-06-21

Temps

2.600
Dades del densímetre
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ARGILALLIMSORRAGRAVACÒDOLS
Tipus de sòl segons ASTM-D 2487

COL.

ARGILACÒDOLS GRAVA LLIM
Tipus de sòl segons EN ISO 14688

SORRA
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4 / 4LOCALITZACIÓ: 35698 GR-1    BOSSA
Referència mostra

*
Analista: BLANCA MONEO Data final assaig: 04-06-21

Massa sòl analitzada: 0.2695 g Equips utilitzats:
RESULTAT: 0.6 %

*
Analista: BLANCA MONEO Data final assaig: 03-06-21

Massa sòl analitzada: 50.0028 g Equips utilitzats:
RESULTAT: 9.16 u. pH

OBSERVACIONS

DETERMINACIÓ DEL PH ALS SÒLS (EXTRACTE AQUÓS 1/5) - UNE 77305:1999

Codi: RG-A-0300 V0

BALANÇA GRAM 0.0001G

2021-4227

MATERIAL DE VIDRE
BALANÇA GRAM 0.0001G

pH-METRE DINKO XS-500

ANÀLISI QUÍMIC EN SÒLS

CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE D'UN SÒL. MÈT. PERMANGANAT POT. - UNE 103204/93+ERR

Data edició: 07-06-21 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Informe nº.: 2021-4802-7383 Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92
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1 / 4LOCALITZACIÓ: 35698 GR-2    BOSSA
Mostra referència

Codi: CC-OL-RA-0001 Rv.00
Dades generals
Peticionari
Client LITOCLEAN, S.L. (B61993291)
Projecte

Dades de la mostra Dades de l'obertura i preparació

Tipus de sòl

Descripció de la mostra
Descripció litològica segons criteris EN ISO Prof. Observacions

m P- penetròmetre  V- vane-test  (kPa)

ASSAIGS REALITZATS

OBSERVACIONS

La informació continguda en aquest document afecta exclusivament als fulls d'assaig següents amb el mateix número de referència de la mostra

NOTA: El sòl es descriu en primer terme per la seva fracció principal majoritària. Per a les fraccions secundàries s'empren els termes següents: Menys del 5%, no
s'indica. Del 5% al 10%, INDICIS. Del 10% al 20%, UNA MICA. Del 20% al 35%, BASTANT. Més del 35%, terminació ÓS/A o NC/A.

ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER SEDIMENTACIÓ. MÈTODE DEL DENSÍMETRE - UNE 103102/95

DETERMINACIÓ DEL PH ALS SÒLS (EXTRACTE AQUÓS 1/5) - UNE 77305:1999
CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE D'UN SÒL. MÈT. PERMANGANAT POT. - UNE 103204/93+ERR

ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER TAMISAT - UNE 103101/95

2-6-21

Profunditat inf., m
Tipus de mostra

PROJECTE 35698

Medi d'obertura
Emmagatzematge
Entorn d'assaig

FRANCESC GARCÍA
MANUAL

LAB. GEOTÈCNIA
LABORATORI

Data d'obertura
Analista

Diàmetre, cm
Longitud, cm

Referència client
Situació

35698
GR-2

Profunditat sup., m

Data de recepció

BOSSA

Data de presa
2-6-21

Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

2021-4228

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Informe nº.:
Data edició:

OBERTURA I DESCRIPCIÓ DE MOSTRA EN LABORATORI - IT-300

Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

2021-4802-7383
07-06-21

Classificació USCS

SORRA AMB BASTANT GRAVA 
MARRÓ OCRE

Classific. AASHTO
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2 / 4LOCALITZACIÓ: 35698 GR-2    BOSSA
Referència mostra

Retingut tamisos
Nº Obertura Parcial Total Total

mm g g % g %
1/2'' 12.5 0.00 0.0 2107.81 100.0
3/8'' 10 5.40 0.3 2102.41 99.7
1/4'' 6.3 21.56 1.3 2080.85 98.7

60 Nº4 5 41.18 3.2 2039.67 96.8
2112.60 Nº10 2 403.71 22.4 1635.96 77.6

0.00 Nº16 1.25 12.97 34.0 1390.84 66.0
2112.60 Nº40 0.4 40.09 70.0 633.21 30.0
471.85 Nº100 0.16 21.88 89.6 219.72 10.4
471.85 Nº200 0.08 3.97 93.1 144.69 6.9
471.85
86.82
86.57

1635.96
2107.81

0.3
0.9971

18.8983

0.0 0.0
Gruixuda 0.0 0.0

Fina 4.8 1.3
21.1

Gruixuda 17.6 37.9
Mitjana 46.5 26.0

Fina 24.4 9.0
6.7 4.7

OBSERVACIONS

% FINS < 0.075 mm

75-4.75 mm 19-47.5 mm
4.8

% SORRA

Tipus de sòl segons ASTM-D 2487
% CÒDOLS > 75 mm
% GRAVA 75-19 mm

7.347

6.3-2 mm

% GRAVA 63-20 mm
63-2 mm 20-6.3 mm

% SORRA 2-0.63 mm

07/06/2021

Coef. uniformitat (Cu)

< 0.063 mm
Fina

Mitjana
Gruixuda

Fina
Mitjana

2-0.063 mm

Analista: MOHAMED YAAKOUBI Codi: RG-A-0020 V0 Data final assaig:

Temperatura d'assecatge previ (ºC)
Càlculs prèvis

Tipus de sòl segons EN ISO 14688
% CÒDOLS

% FINS

Gruixuda
> 63 mm

22.4

M. 20-2 mm, total rent. i seca (g)

0.63-0.2 mm
72.9 0.2-0.063 mm

4.75-0.075 mm 2-0.425 mm
88.5 0.425-0.075 mm

4.75-2 mm

Factor de corr., f2 (fracció<2 mm)

Factor corr., f  (fracció<2 mm)
Humitat higrosc., %  (fracció<2 mm)
Mostra total seca (g)
M. < 2 mm, total i seca (g)
M. < 2 mm, assajada i seca (g)
M. < 2 mm, assaj. seca (g)
M. > 2 mm, rentada i seca (g)

M. 20-2 mm, rentada i seca (g)
M. < 20 mm, seca assaj. (g)

BALANÇA GIBERTINI EU-1700

M. > 20 mm, total rent. i seca (g)
Mostra total seca (g)

FORN DE DESSECACIÓ ETI-P0228

ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER TAMISAT - UNE 103101/95

SERIE DE TAMISOS PROETI Tamisos
Resultats

2021-4228

Equips utilitzats Coef. curvatura (Cc)
Passa mostra total

0.957

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
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3 / 4LOCALITZACIÓ: 35698 GR-2    BOSSA
Referència mostra

t -
t T R'h Rh L R D P T -

min ºC g/cm3 mm mm % R'h -
1 22 1.0068 6.8 195.4 3.0 0.0598 4.3
2 22 1.0062 6.2 197.3 2.4 0.0425 3.4 Rh -
5 22 1.0058 5.8 198.6 2.0 0.0269 2.9
15 22 1.0054 5.4 199.9 1.6 0.0156 2.3 L -
30 22 1.0052 5.2 200.5 1.4 0.0111 2.0 R -
60 22 1.0050 5 201.2 1.2 0.0078 1.7

120 21 1.0048 4.8 201.8 1.3 0.0056 1.8 D -
240 21 1.0045 4.5 202.8 1.0 0.0040 1.4 P -
1440 21 1.0040 4 204.4 0.5 0.0016 0.7

Tipus de sòl segons EN ISO 14688
Partícules <0.063 mm (%)

Llim, entre 0.063-0.002 mm (%)
Nota: densitat relativa partícules sòlides estimada en 2.6 g/cm3 Argila, <0.002 mm (%)

OBSERVACIONS

Ec. correc. dispersant (Cd)
29.240.0005

y=1E-05x4+-2E-03x3+1E-01x2+-2.172x+16.1582

Codi: RG-A-0025 V0Analista: BLANCA MONEO

Àrea secció interna (A), cm2

Tipus de sòl segons ASTM-D 2487

Dades de l'assaig i resultats
Llegenda dades de l'assaig i resultats

DENSÍMETRE BOUYOUCOS 151H PROTON ASTM-E100
FORN DE DESSECACIÓ SELECTA 2003721

ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER SEDIMENTACIÓ. MÈTODE DEL DENSÍMETRE - 
UNE 103102/95

Massa sòl assajat, ma (g)
Percentatge passa #2 mm (%)
Dades de la mostraEquips utilitzats

2021-4228

77.6
86.82

08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

Partícules <0.075 mm, N.200 (%)
Partícules <0.005 mm (%)

Llim, entre 0.075-0.005 mm (%)
Argila, entre 0.005-0.001 mm (%)

BALANÇA GIBERTINI EU-1700
BANY TERMOSTÀTIC ETI-C0030 I TERMÒMETRE 0.1ºC

y=-3.213x+217.23 Pèrdua per tractament (g)
69.09Volum del bulb, V (ml)

Ec. calibrat de l'escala
Masa seca desp. tratam., md (g)
Tractada previament per
Densitat rel. part. sòl. (g/cm3)

Dades de la proveta

Percentatge de partícules menors que d
Diàmetre equivalent de les partícules
R=Rh+Cm+Ct-Cd

Massa sòl assajat i sec, md (g)

Correcció menisc (Cm)

Col.loides, <0.001 mm (%)

Data final assaig:

4.7

07/06/2021

3.9
0.8

6.7

Lectura veritable suspensió sòl
Profunditat efectiva
Rh=(R'h-1)*1000
Lectura corregida suspensió de sòl
del menisc
Lectura suspensió sòl en part superior
Temperatura

Humitat higroscòpica, W (%) 0.1
86.74

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
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Temps

2.600
Dades del densímetre
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Referència mostra

*
Analista: BLANCA MONEO Data final assaig: 04-06-21

Massa sòl analitzada: 0.2377 g Equips utilitzats:
RESULTAT: 0.2 %

*
Analista: BLANCA MONEO Data final assaig: 03-06-21

Massa sòl analitzada: 50.0033 g Equips utilitzats:
RESULTAT: 8.51 u. pH

OBSERVACIONS

DETERMINACIÓ DEL PH ALS SÒLS (EXTRACTE AQUÓS 1/5) - UNE 77305:1999

Codi: RG-A-0300 V0

BALANÇA GRAM 0.0001G

2021-4228

MATERIAL DE VIDRE
BALANÇA GRAM 0.0001G

pH-METRE DINKO XS-500

ANÀLISI QUÍMIC EN SÒLS

CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE D'UN SÒL. MÈT. PERMANGANAT POT. - UNE 103204/93+ERR

Data edició: 07-06-21 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
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ANEXO IV

RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS



COMPUESTOS DE INTERÉS









CONCENTRACIONES REPRESENTATIVAS



ESCENARIO ON SITE (FUTURO): Proyecto constructivo
Instalaciones Industriales





NIVELES DE RIESGO
Futuro trabajador zonas exteriores



















NIVELES DE RIESGO
Futuro trabajador edificio industrial



















NIVELES DE RIESGO
Hipotético operario de la construcción









ESTUDIO DE SENSIBILIDAD
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